COMUNE DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SERRE ORTO BOTANICO, LUCCA, SERRE ANNI '90 - CUP J62F26000250004

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Diagramma di Gantt

PFTE_8SIC_090_GNT_SP_010_00

25-016

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	21/04/2026	PRIMA EMISSIONE	004S	001S	001A

COMMITTENTE:
Comune di Lucca
RUP Ing. Stefano Angelini

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE
RED STUDIO

Studio INTRE
Tel. 0583 491507
info@studiointre.it
P.IVA 02197070465

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	6 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup	1 g
Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti	2 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Consolidamento strutture	124 g
Rimozione temporanea di serramenti esterni	9 g
Rinforzo di travi in acciaio	39 g
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	45 g
Posa di controventi dissipativi	36 g
Montaggio di strutture verticali in acciaio	50 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g

