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NOTE GENERICHE:

1. IL LAYOUT DI CANTIERE ILLUSTRATO E' INDICATIVO, SARA' QUINDI SUSCETTIBILE  A MODIFICHE IN RELAZIONE AI MECCANISMI DI
SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI. LE VARIAZIONI SARANNO DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON IL COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

2. L'AREA ESTERNA AL CANTIERE DOVRA' ESSERE PULITA COSTANTEMENTE DALLA PATINA SCIVOLOSA CHE POSSONO LASCIARE GLI
AUTOMEZZI

3. GLI IMPIANTI CHE SARANNO INSTALLATI (QUADRO DI CANTIERE, MESSA A TERRA, ECT..) DOVRANNO ESSERE REALIZZATI DA DITTA
SPECIALIZZATA CHE RILASCERA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COPIA DELLA TRASMISSIONE DELLA STESSA AGLI ENTI
PREPOSTI

4. LE OPERAZIONI DI INGRESSO VEICOLARE ALL'AREA DI CANTIERE DEVONO ESSERE SUPERVISIONATE DA UN MOVIERE A TERRA

5. PRIMA DELL'ACCESSO AL CANTIERE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI DOVRà ESSERE DATO AVVISO AL COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE ED AL RESPONSABILE LAVORI, AI QUALI SARA' CONSEGNATA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AGLI ALLEGATI XV E XVII DEL
D.LGS. 81/08 E s.m.i.

6. LE MACCHINE, ATTREZZATURE ED OPERE PROVVISIONALI DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI CERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA', VERIFICHE PERIODICHE

7. TUTTI I LAVORATORI DOVRANNO INDOSSARE I D.P.I. PREVISTI DALLA NATURA DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE E DALLE INTERFERENZE
RILEVATE

8. L'APPALTATORE DOVRA' EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DL 81/08 E
s.m.i. ED IN CONFORMITA' ALLA NORMA CEI EV 62305-2, VALUTATA LA NECESSITA' DI INSTALLAZIONE DI PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.
84 DEL DL 81/08 E s.m.i. E CONSEGUENTEMENTE DOVRA' ESSERE EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DPR 462/01

VIA VALLISNERI

EDIFICIO
LIMITROFO

EDIFICIO
LIMITROFO

Divieto di ingresso ai non addetti ai lavori

Divieto di salire o scendere dall'esterno dei ponteggi

Divieto di passaggio sotto carichi sospesi

Divieto di gettare materiali dai ponteggi

Pericolo carichi sospesi

Pericolo caduta oggetti dall'alto

Cartello di pericolo generico per presenza del cantiere

Cartello di cantiere con indicazioni di appalto

Cartello di avviso di presenza del cantiere e moderazione
velocità a 20km/h

Cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e
prescrizioni minime di sicurezza per l'accesso per gli addetti
ai lavori

Cartello per postazione di prontosoccorso di cantiere

PIANTA PIANO TERRA

LEGENDA e VOCI DA COMPUTO:

Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati

Reti anti-polvere di protezione, schermatura 90%

Area di cantiere delimitata da recinzione fissa in pannelli
elettrozincati e in OSB, con basamento in cemento

Recinzione con rete plastica rossa

Accesso al plesso (utenti)

Accesso al cantiere (operai)

ACCESSO
PRINCIPALE

UTENTI
AGORA'

Vani adibiti a spogliatoi e/o ad uffici di cantiere

INGRESSO di
CANTIERE

LEGENDA CARTELLI di CANTIERE:

PIAZZETTA
DELLA
POSTA

LEGENDA SIMBOLI:

Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio
zincato, sagole in poliestere UNI EN 361

Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido
dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura
con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede
antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli,
antiscivolo conforme norma UNI EN 345

Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature
laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di
ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore
conforme UNI EN 397.

Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di
sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III,
conforme UNI EN 374.

Cuffia antirumore ad alto potere isolante
conforme alla norma UNI EN 352-1,
SNR 31dB

Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente
in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione
meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166

Realizzazione di parete (provvisoria) divisoria a doppia
lastra in cartongesso

Area di stoccaggio materiali

Area preparazione malte
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INGRESSO
ARPAT

PIANTA PIANO PRIMO
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DI INTERVENTO
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VIA VALLISNERI

PIANTA PIANO MEZZANINO

FASI DI CANTIERE:

WC

495

seminterrato est

SEMINTERRATO EST

VB

FASE 2: occupazione dei vani per consentire i lavori di
sostituzione del solaio di calpestio di piano terra e dei
consolidamenti murari di piano terra

LEGENDA VANI FASI LAVORATIVE

FASE 3: occupazione dei vani per consentire i lavori di
introduzione di catene metalliche, consolidamenti murari e
rifacimento dei controsoffitti nell'ala est di piano secondo

FASE 4: occupazione dei vani per consentire i lavori
consolidamento delle pareti e piano secondo

FASE 5: occupazione dei singoli vani per consentire i lavori
di consolidamento dislocati nei vari locali dell'edificio; tali
vani non possono essere occupanti contemporaneamente
ma per singole porzioni, da concordare con il RUP e con gli
utilizzatori dell'immobile in fase di esecuzione. Il
cronoprogramma definitivo delle sottofasi verrà redatto in
fase di esecuzione in base alle loro esigenze

Accesso al cantiere (operai)

Ponteggio per consentire
l'accesso degli operari ed
il trasporto del materiale
al piano secondo (fase 4)

Accessi al
piano interrato
per la fase 2

Accessi al
piano interrato
per la fase 2

Le 3 ali del chiostro
non possono
essere occupate in
contemporanea ma
singolarmente per
consetire l'accesso
degli utenti
(occupazione da
concordare con
RUP e
committenza)

Area di cantiere temporanea,
da occupare durante il tempo
necessario per per svolgere
le lavorazioni a piano primo
nell'ala soprastante (fase 5)

Accesso operai a
piano primo (fase 5)

Accesso operai a piano primo

Accesso dal
ponteggio esterno

L'occupazione della scala e del
locale antistante deve essere
concordata con RUP ed utilizzatori
dell'immobile per consentire
l'accesso ai vari piani

FASE 1: allestimento area di cantiere con sistemazione della
zona a verde

VIA VALLISNERI

vano adibito a
ufficio DL e
spogliaoio
lavoratori

L'occupazione della scala  deve
essere concordata con RUP ed
utilizzatori dell'immobile per
consentire l'accesso ai vari piani

L'area di cantiere individuata avrà una
larghezza tale da permettere le
lavorazioni in facciata, e da garantire il
passaggio carrabile per Via Vallisneri
(fase 5)

EDIFICIO
LIMITROFO

AREA
STOCCAGGIO

AREA
PREP. MALTE

Posa in opera di puntelli sotto la
volta da consolidare (VEDI PART.1)

PARTICOLARE 1:

Volta esistente
in mattoni

Sistema di
puntellatura

Quota di caplestio
di piano primo

PARTICOLARE 2:

AP.SIC.01: piani di lavoro interni da realizzarsi dove si prevede la
sostituzione del solaio di piano terra

Piani di lavoro interni
 (VEDI PART.2)

Piani di lavoro interni
 (VEDI PART.2)

solaio da
demolire

tavolato
continuo con
soprastante
telo in pvc

elementi di
ponteggio e/o
puntelli

impianti da
mantenere in
opera

puntellamento
di impianti
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