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PROGETTO ESECUTIVO
P.T. 70/2025 - RESTAURO E MANUTENZIONE DELLE MURA URBANE:

PARAMENTI, MURETTI, PORTE E SOTTERRANEI.
INTERVENTO DI RIAPERTURA DELLA SORTITA DEL
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PROGETTISTI
Progettazione architettonica:
Arch. Jacopo Croci
Arch. Gianluca Fenili
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RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E.Q. U.O. 5.1 Ing. Stefano Angelini

SCALA FOGLIO

ELABORATO

COMUNE DI LUCCA
Settore Dipartimentale 05 – Lavori Pubblici e Traffico

Dirigente Ing. Antonella Giannini
U.O. 5.1 – Edilizia Pubblica

E.Q. U.O. 5.1 Ing. Stefano Angelini
Via Santa Giustina n. 6, 55100 Lucca (LU)

TAV.

Data

gen 2026 Consegna P.E.

Progettazione impianti:
Ing. Luigi Petri

Coordinamento della sicurezza:
Ing. Andrea Pellegrini



Cronoprogramma dei lavori 
durata: 196gg
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Sicurezza
recinzione area
impianto cantiere
ponteggio facciate 
smontaggio cantiere

Facciate casermetta
rifacimento intonaci
tinteggiature

Porte e portoni
smontaggio
restauro
montaggio

Cancelli
smontaggio
restauro
rimontaggio

Pavimentazioni
scarifica pavimentazione esistente
realizzazione nuova pavimentazione
nuovo ghiaino

Pedana
realizzazione pedana legno e metallo
pulizia tratto acquedotto

Allestimento
installazione di pannelli espositivi in corten
installazione di grafiche

Illuminazione
impianto elettrico revisione/integrazione linee e quadro
installazione nuovi corpi illuminanti

Videosorveglianza
installazione videosorveglianza
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