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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianti termici 1 g

Demolizione copertura capriate in legno 13 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di grossa orditura di tetto in legno 10 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 10 g

Taglio di pareti in pietra naturale 10 g

Perforazioni in elementi opachi 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 10 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 10 g

Consolidamento di elementi strutturali in legno con profilati in acciaio 10 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in 6 g

Strutture in elevazione in muratura (cordolo) 8 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione co 8 g

Catene 10 g

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 5 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 6 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 6 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Coperture in legno 39 g

Montaggio di capriate in legno 9 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 12 g

Montaggio di arcarecci in legno 11 g

Impermeabilizzazione di coperture 11 g

Posa di manto di copertura in tegole (esistente) 13 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione (esistente) 13 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda (esistente) 13 g

Applicazione a spruzzo di vernici intumescenti su strutture esistenti in 18 g

Assistenze murarie per impianti 47 g

Esecuzione di tracce nella muratura 28 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 21 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 13 g

Chiusura di tracce 22 g

Chiusura di tracce nella muratura eseguite con attrezzi m 14 g

Chiusura di tracce a pavimento eseguite con attrezzi mec 13 g

Impianti di climatizzazione 27 g

Installazione di U.T.A. 13 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 16 g

Impianti di condizionamento 21 g

Posa della macchina di condizionamento 9 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 15 g

Impianti d'illuminazione 43 g

Installazione di corpi illuminanti 12 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 15 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 16 g

Sistemi anticaduta 21 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da 21 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smobilizzo del cantiere 7 g
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