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Nome attivita

Durata

Settembre 2026 |Ottobre 2026 INovembre 2026 |Dicembre 2026

\Gennaio 2027 Febbraio 2027 Marzo 2027

|Aprile 2027 |Maggio 2027 |Giugno 2027 ILuglio 2027 |Agosto 2027 |Settembre 2027 |Ottobre 2027 Nover

07/09114/0921/0928/09105/10[12/10119/1026/1002/11/09/1116/11123/11130/11107/12114/12121/1228/12/04/0111 1/01/18/01125/01/01/02108/02/15/02122/02]01/03/08/03/15/03122/03(29/03105/04112/04/19/0426/04103/05/10/05/1 7/05124/05[31/0507/06/14/06[21/0628/06/05/0711 2/07]19/07126/07102/08]09/08/16/0823/08/30/08/06/09/1 3/09120/0927/09104/10/1 1/10118/1025/10001/11]

Allestimento del cantiere 69 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 I
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup 19 I
Allestimento di zone per lo stoccaggio rifiuti 29 l
Montaggio del ponteggio metallico fisso 39 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 I
Consolidamento strutture 124 g v #
Rimozione temporanea di serramenti esterni 9g _
Rinforzo di travi in acciaio 39g¢g _
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 459 _
Posa di controventi dissipativi 369 _
Montaggio di strutture verticali in acciaio 50g _
Smobilizzo del cantiere 5¢g ﬁ
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 .
Smobilizzo del cantiere 29 l
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 l
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