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Documenti Ispettori Progettisti/RUP
N'. Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. L] Superato Isp. Rilievi ispettori it . Stato doc Verifica Crile s e d ! r_ecep iEEpele
consegna Normativo osservazioni
1 . TAV 00_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati 211212022 | 30112/2022 Isp_DeDFrc | Documento coerente. i richiede la trasmissione deffaggiomamento ad ogni . cio v aggiomato con la presente revisione
successivo invio di documenti di progetto.
. ' . ) . Il plano di Sicurezza e coordinamento completo
. . a) Documento non consegnato. In funzione della scelta di aderire al finanziamento L A ;
Art.24 - Aggiornamento del documento contenente le prime . - . - . ) A AR - DPR 207/10 ‘/ (non le prime indicazioni ) sara consegnato con il
2 o eI T - Piano di sicurezza e coordinamento - - Isp_DeDFrc |PNRR si richiede di trasmette, anche in fase di progetto definitivo, il Piano di sicurezza e | . .
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza h ) : ) ; o art. 24 Progetto esecutivo come da Capitolato del
coordinamento (corredato di Fascicolo tecnico dell'opera, Analisi dei rischi, layout, ecc.). - )
Servizio e convalida RUP
3 |Art.24 - Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze - - - - - - DPS HZ(ZMO - - -
a) Valutazione alternative progettuali: come richiesto dal DPR 207/10 e dalle Linee
Guida MIMS per la redazione definitivi finanziati con fondi PNRR, si chiede di esplicitare DPR 207/10
Isp_DeDFrc [le alternative progettuali valutate, rendendo evidenti le scelte che hanno condotto | \/
M ) e ) art. 25
allindividuazione della presente scelta descritta, integrando la documentazione con
un'analisi costi-benefici a supporto della scelta ritenuta la "migliore" tra quelle valutate.
b) In funzione della scelta di aderire al finanziamento PNRR per la realizzazione degli
Isp DeDFrc interventi, si chiede di inserire tale precisazione anche in premessa andando ad DPR 207/10 | ‘/
P evidenziare Missione, Componente ed Investimento della linea di finanziamento art. 25
specificatamente richieste.
c) Al fine di accertare I'adeguato recepimento in progetto di eventuali prescrizioni, si
richiede la trasmissione di copia di tutti i pareri/autorizzazioni degli Enti ottenuti sul
progetto e della relativa documentazione presentata a corredo della pratica, DPR 207/10
Isp_DeDFrc o X . ) . . ) . i . | a cura del comune
specificando in apposito paragrafo in relazione I'elenco degli stessi nonché le relative art. 25
modalita di recepimento in progetto. Provvedere di conseguenza all'eventuale
aggiornamento della documentazione economica.
d) §Le componenti del progetto: si richiede un chiarimento in merito ai percorsi Loges
per non vedenti. Il documento riporta che il "rifacimento dei percorsi esistenti e loro
delimitazione in corrispondenza dei parterre a prato, rendendoli lisci e fruibili all'uso di
ity ) IR o DPR 207/10 \/
Isp_DeDFrc |persone con disabilita motoria. Le delimitazioni avranno una battuta di circa cm 10 per art. 25 |
poter essere utilizzate come guida per i non vedenti". Opportuno meglio specificare tale .
punto e produrre adeguato elaborato grafico che illustri i percorsi per D.A. con
indicazione di larghezze, pendenze, accessibilita dei servizi igienici.
e) §Le aree laterali della villa: nel documento & riportato che "[la zona di servizio a est]
ospita la centrale termica e le centraline degli impianti di servizio alla villa e verra
riorganizzata per ridurre al minimo le presenze tecnologiche interferenti con DPR 207/10 \/
Isp_DeDFrc |, o ) o ’ : : e |
I'organizzazione storica e rimarra come area di parcheggio per i mezzi di servizio ed art. 25
autorizzati che potranno accedere da via S. Chiara". Si richiede un approfondimento ed
un chiarimento in merito.
4 |Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo REL A.01_RELAZIONE GENERALE Relazione generale 21/12/2022 | 30/12/2022
f) § "Le componenti del progetto": si cita "Le architetture presenti sono il locale aderente
alla limonaia, il volume voltato a sinistra del portale del ninfeo un tempo adibito a
bottaccio e la torretta posta all'angolo nord ovest delle mura. Tutti questi manufatti non
rientrano nel progetto del giardino ma sono stati ritenuti funzionali all'attuazione dello
stesso, per tale motivo si richiede I'autorizzazione alle opere indicate per poi definirne la
fattibilita in funzione delle risorse economiche disponibili”. In considerazione del livello di
progettazione sviluppato (progetto definitivo) e del fatto che, per normativa, non
Isp_DeDFrc possono intercorrere diversita tra i diversi livelli di progettazione in termini di lavorazioni | DPR 207/10 | ‘/
- e, conseguentemente, di costi di realizzazione - anche al fine di garantire 'adeguata art. 25
copertura economica per 'appalto delle opere da parte della S.A. - si ritiene che tutte le
lavorazioni necessarie a garantire la completa funzionalita dell'intervento debbano
essere definite, approfondite da un punto di vista ed adeguatamente quantificate sotto il
profilo economico gia a partire dalla presente fase di progettazione. Si raccomanda
pertanto 'aggiornamento del progetto per il recepimento delle indicazioni espresse,
nonché la preventiva condivisione delle scelte progettuali con RUP e Stazione
Appaltante
g) § "Le componenti del progetto" - arredi e finiture: in considerazione degli interventi g!l " selezlllopatl ns'pond't?n‘o ai criteri di
L L . . ) disassemblabilita e reciclabilita. La
previsti sullarredo delle aree a parco, si chiede di integrare il progetto con apposita . ¥ -
N e o . . - DPR 207/10 ‘/ documentazione disponibile per la
Isp_DeDFrc [documentazione che identifichi puntualmente il rispetto in progetto dei CAM di cui al DM | . . X e T s
A ; ) . . L art. 25 dimostrazione del rispetto di tali requisiti sara
del 5 febbraio 2015 riguardante I'Arredo Urbano. Inserire le specifiche richieste dal DM . .
he allint del discioli tecni tazionale dell consegnata con il Progetto esecutivo come da
anche allinterno del disciplinare tecnico e prestazionale delle opere. Capitolato del Servizio e convalida RUP
Isp_DeDFrc  [h) Mancano calcoli illuminotecnici, se ne richiede la trasmissione. DPaR n2275/10 | \/
Isp_DeDFrc |i) Mancano calcoli illuminazione emergenza, se ne richiede la trasmissione. DP;TZ%”O | \/
Isp_DeDFrc  [l) Mancano calcoli illuminazione vie d'esodo, se ne richiede la trasmissione. DPaRn2275/10 | \/
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m) Si richiede di dettagliare in relazione generale, analogamente a quanto fatto nelle DPR 207/10
Isp_DeDFrc tavole grafiche, la divisione in lotti. art. 25 : ‘/
5 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL A.02_STORICO ARTISTICA Relazione specialistica storico artistica 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. DP;( n2276/10 C
o . e L . _— - a) Al fine di garantire una maggiore chiarezza si richiede di inserire la legenda DPR 207/10
6 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL A.03_PAESAGGISTICA Relazione specialistica paesaggistica 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc dellestratio del Piano Operativo Comunale presente a pag, 713, art. 26 c/o \/
Iso DeDFrc a) Chiarire se il presente documento & quello indicato come "RE AR01 - Relazione DPR 207/10 | ‘/ si, & stato sostituito il titolo dell'elaborato per
Relazione sui saggi archeologici preventivi - specialistica archeologica" nell'elenco elaborati. art. 26 renderlo esplicito
7 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |Relazione saggi archeologici all'intervento di consolidamento del muro di 09/12/2022 | 30/12/2022 — — — - - -
- L L b) Si richiede di chiarire se per le attivita di scavo previste a progetto & prevista la s . N "
recinzione di villa Bottini a Lucca . . . DPR 207/10 ‘/ si, € prevista ed é stata quantificata nel quadro
Isp_DeDFrc [presenza in loco di archeologo. Qualora fosse necessario, prevedere adeguata art. 26 | bt A .
quantificazione economica. )
8 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL G.01_GEOLOGICA Relazione specialistica geologica 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc  |a) Si prende atto del documento trasmesso. DP;( n2276/10 C \/
9 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL 1.01_REL ILL VVF Relazione specialistica impianto antincendio 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_PstFrn  [IN CORSO DI VERIFICA DPaR rt2g76/10 - \/
a) Si prende atto del documento trasmesso. Si segnala unicamente che la descrizione
10 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progefto definitivo | REL R.07_RESTAURO Relazione specialistica restauro 2111212022 | 3011212022 Isp_DeDFrc |Metodologica degi interveni previsti ha - nella seconda parte del documento - un DPR207/10 | ¢ v
carattere generale. Si suggerisce, in sede di preparazione della documentazione art. 26
esecutiva, di sviluppare il documento specificatamente per il progetto in oggetto.
s MolMre a) Il progetto risulta completo negli elaborati rispondente al livello di progettazione DPR 207/10 c ‘/
P- definitivo; non si riscontrano incongruenze sostanziali con le NTC. art. 26
b) Si riportano nel seguito alcune osservazioni a cui risulta utile rispondere in questa
fase. Si ritiene inteso che gli approfondimenti progettuali, per verifiche e dettagli
11 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL S.01_REL ILL STR Relazione specialistica strutturale 211212022 | 30/12/2022 costruttvi, saranno poi sviluppati nella successiva fase di progettazione esecutiva:
1so MolMre | Si ritiene utile dare evidenza dell'incremento dei coefficienti di sicurezza (indici di DPR 207/10 | ‘/
P rischio) tra lo stato di fatto e lo stato di progetto con riferimento agli interventi proposti in art. 26
proteggo mettendo altresi in evidenza le eventuali criticita non risolte;
- Intervento lotto 3.2 - Si ritiene utile verificare la possibile interferenza con le murature
nella fase di esecuzione dei pali (tipo di palo e tipologia esecutiva).
- e - REL S.02_DIAGNOSTICA Relazione specialistica report diagnostica ) DPR 207/10
12 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo STRUTTURALE strutturale 21112/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc |a) Si prende atto del documento trasmesso. art. 26 c \/
- e . . . " DPR 207/10 \/
13 |Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo  |REL V.01_AGRONOMICA Relazione specialistica agronomica 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 26 c
a) In considerazione degli interventi previsti, si chiede di integrare la documentazione
con apposita relazione di gestione delle materie che riporti la descrizione dei fabbisogni
di materiali da approvvigionare da cava e degli esuberi di materiali di scarto provenienti
dagli scavi, individuazione delle discariche autorizzate e in esercizio che possono essere
utilizzate per la realizzazione dellintervento (verificando che la distanza delle stesse
dall'area di intervento sia coerente con le voci di CME per le attivita di scavo).
sp DeDFc Siritiene che, al fine di definire compiutamente tutti i costi necessari per la realizzazione | DPR 207/10 | \/
P dell'opera, debba essere esequita preventivamente I'analisi chimico-fisica delle terre art. 26
finalizzata a definire se le terre potranno essere reimpiegate in loco per eventuali
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo - Relazione gestione delle materie - - eintem, oppure necessaraments smaltite a centr auforizzati di smaltimento efo. pure nectlesselmamelnte smaltlte 2 centr autorizzal d', smaltimento elo
recupero/reinterro. Si chiede di specificare tale aspetto al fine di una puntuale
contabilizzazione delle lavorazioni secondo le voci di listino regionale di riferimento e
ertanto una preventiva identificazione della classificazione dei materiali/rifiuti per la
definizione degli "oneri di discarica” da prevedere.
b) In funzione dell'identificazione della Missione, Componente € Investimento con
so DeDFrc PNRR, si chiede al progettista una verifica che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, DPR 207/10 | \/
P calcolato rispetto al loro peso totale, delle attivita di costruzione e demolizione art. 26
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati), sia inviato a recupero.
a) In funzione della linea di finanziamento con PNRR si richiede la trasmissione della DPR 20710
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo - Relazione di sostenibilita dell'opera - - Isp_DeDFrc |Relazione di sostenibilita dell'opera predisposta secondo i contenuti delle linee guida art. 26 | \/ inserito in relazione tecnica
Mims. )
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo - Relazione Criteri Ambientali Minimi - - Isp_DeDFrc |a) Documento non trasmesso. DPaR nz%/m ! \/ inserito in relazione tecnica
1 Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ) ) ) ) ) ) DPR 207/10 } } )
ambientale art. 27
o o TAV A.01_SDF INQUADRAMENTO . a) §§Estratto catastale e Estratto del PRG: la risoluzione di esportazione non ne DPR 207/10
15 |Ant. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TERRITORIALE Arch - SdF - Inquadramento territoriale 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc consente la lettura. art. 28 C/o \/
16 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo ggégji DF PLANIMETRIA Arch - SdF - Planimetria generale 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. DPaR nZ%HO c \/
17 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo ;AV A.03_SDF RILIEVO ARCH LOTTO 2- Arch - SdF - Rilievo architettonico Lotto 2 e 3 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. DPaR nZ%HO c \/
L _ - . . I DPR 207/10 ‘/
18 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.04_SDF RILIEVO ARCH LOTTO 4 |Arch - SdF - Rilievo architettonico Lotto 4 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art 28 c
L _ - . . I DPR 207/10 ‘/
19 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.05_SDF RILIEVO ARCH LOTTO 5 |Arch - SdF - Rilievo architettonico Lotto 5 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art 28 c
L _ - . . I DPR 207/10 ‘/
20 [Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.06_SDF RILIEVO ARCH LOTTO 6 |Arch - SdF - Rilievo architettonico Lotto 6 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art 28 c
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21 |Ant. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV 07_RILIEVO ARCH Arch - SdF - Rilievo architettonico Lotto 7 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Adeguare il nome del file a quanto riportato in Elenco elaborati. DPS HZ%HO c/o \/
A - " . " DPR 207/10 ‘/
22 |Ant. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.08_SDF RILIEVO MATERICO Arch - SdF - Rilievo materico 20/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 28 C
I'acqua della pavimentazione viene convogliata
a) Opportuno chiarire le modalita di smaltimento delle acque meteoriche per le aree a DPR 20710 e riutilizzata per l'iriigazione. Il progetto
23 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.09_SDP PLAN GEN Arch - Prog - Planimetria generale 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc [parco. Sirichiede di chiarire, per I'area bar, come viene gestito 'aumento di superficie art. 28 | \/ dell'impianto idrico & in fase di approvazione
impermeabile pavimentata. ) della soprintendenza pertanto verra inoltrato
con il progetto esecutivo.
A - . . " DPR 207/10 ‘/
24 |Ant. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.10_SDP ARCH LOTTO 2-3 Arch - Prog - Lotto 2 e 3 architettonico 21/112/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 28 C
A _— . . " DPR 207/10 ‘/
25 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.11_SDP ARCH LOTTO 4 Arch - Prog - Lotto 4 architettonico 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 28 c
A . . . A . . ! T DPR 207/10 ‘/
26 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.12_SDP ARCH LOTTO 5 Arch - Prog - Lotto 5 architettonico 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc [a) §Abaco dei locali: indicare in tabella il rispetto dei rapporti aero-illuminanti. art. 28 |
A _— . . " DPR 207/10 ‘/
27  |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.13_SDP ARCH LOTTO 6 Arch - Prog - Lotto 6 architettonico 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 28 c
A _— . . " DPR 207/10 ‘/
28  |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV A.14_SDP ARCH LOTTO 7 Arch - Prog - Lotto 7 architettonico 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. art. 28 c
Elet - Planimetria generale impianto elettrico Isp_DeDFrc [a) Integrare con percorsi cunicoli. DPaRn2%/1O | \/
Isp_DeDFrc |b) Integrare con posizione quadro elettrico di alimentazione. DPaR f%ﬂo c/o \/
29 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV 1.01_SDP PLAN GEN ELE 2111212022 | 30/12/2022 -
- . DPR 207/10 ‘/
Isp_DeDFrc |c) Integrare con altezze sorgenti luminose ed altezze pali. art. 28 |
Isp_DeDFrc [d) Integrare con posizione quadro contatore / trasformatore. DPaR f%ﬂo C/o \/
A _— ) , . . ) DPR 207/10 ‘/
30 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV 1.02_PRG IMPIANTO ANTINCENDIO |Elet - Impianto antincendio Lotto 6 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc [a) Allineare legenda con quanto presente in tavola. art. 28 C/o
A _— " DPR 207/10 \/
31 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV 8.16_SDP STRLOTTO 2 Stru - Prog - Lotto 2 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc  |a) Nessun rilievo. art 28 c
L _— " DPR 207/10 \/
32 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV S.17_SDP STRLOTTO 3.1 Stru - Prog - Lotto 3.1 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc  |a) Nessun rilievo. art. 28 c
A _— - . DPR 207/10 \/
33 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV S.18_SDP STR LOTTO 2-3 Stru - Prog - Lotto3.2 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc |a) Si rimanda alla riga 11 punto b) della presente tabella. art 28 |
A _— " DPR 207/10 \/
34 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV $.19_SDP STRLOTTO 5 Stru - Prog - Lotto 5 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_MolMrc  |a) Nessun rilievo. art 28 c
35 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAV V.20_SDF PLAN GEN Paes - SdF - Planimetria generale vegetazione 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. DPR 207110 c \/
VEGETAZIONE art. 28
36 |Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo TAVV.21_SDP PLAN GEN Paes - Prog - Planimetria generale vegetazione 21/12/2022 | 30/12/2022 Isp_DeDFrc |a) Nessun rilievo. DPR 207110 c \/
VEGETAZIONE art. 28
37 |Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti - - - - - - DPaR n2279/10 - - -
Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi DPR 207/10
38 tecnici del progetto definitivo Isp_DeDFrc |a) Documento non consegnato. art. 30 | \/
39 |Art. 31 - Piano particellare di esproprio - - - - - - DPaR r12271/10 - - -
Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DP:?(;;HO | \/
b) Al fine di facilitare la lettura del documento si richiede di rendere corrispondente la DPR 207/10
Isp_DeDFre prima colonna "Num.Ord. Tariffa" con la colonna della descrizione. art. 32 cio \/
4o |32~ Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativoe o gp gy P A0t Elenco prezzi delle opere architettoniche 25/01/2023 | 27/01/2023 , — , : , —
quadro economico del progetto definitivo Isp DeDFrc c) Perin.4 Nuovi Prezzi presenti nel documento & necessaria la trasmissione di DPR 207/10 | \/
P adeguata analisi prezzi che espliciti art. 32
d) Al fine di verificare I'adeguatezza dei nuovi prezzi, si chiede di trasmettere a latere del
Isp DeDFrc progetto i giustificativi dei fornitori impiegati per la costruzione delle analisi prezzi. DPR 207/10 | \/
P Opportuno inoltre verificate che i preventivi dei fornitori risultino in corso di validita al fine art. 32
di consentire la reale appaltabilita delle opere.
Isp_DeDFrc [a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPaRn2272/10 | \/
Isp_DeDFrc b) Si rlclh|<elde, per faghtare la comprensione dell'elaborato, di riportare per intero le DPR 207/10 clo ‘/
descrizioni delle voci. art. 32
. ' . T le quantita delle piante sono specificate nella
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e ©) $PR P45.003.E25, voci 36, 38 [.. ] 93 - Piante in contenitore: si richiede un voce piantagione o messa a dimora che indica
41 ) X p o p P5D2C6~N - CME A01 Computo delle opere architettoniche 23/01/2023 | 27/01/2023 chiarimento in merito alla determinazione della quantita in quanto il prezzo nel listino € | DPR 207/10 ‘/ . p. . g i .
quadro economico del progetto definitivo Isp_DeDFrc |.” o MR - ) | i quantititaivi per mq, per gli arbusti e le
indicato cad. Opportuna una verifica. Tale quesito & da estendere ad altre casistiche di art. 32 erbacee. per ol alberi si fa riferimento alla
"piante in contenitore", come ad esempio: PR.P45.003.D58. tavola s;)f-:cifigc’:a di progetto
Isp_DeDFrc d) §Voce 80 - YoFe riservata: si richiede una verifica su tale voce. Lo stesso dicasi per la [ DPR 207/10 clo ‘/ eliminata
voce con quantita 0. art. 32
Iso DeDFrc e) Oneri discarica: facendo riferimento a quanto richiesto con riferimento Relazione DPR 207/10 ! ‘/ non previste demolizioni - scavi, riutilizzo
P gestione delle materie, si richiede di verificare I'eventuale computazione di tali voci. art. 32 totale in cantiere
42 At 32 - Elenco ,del prezzi unitar comp uto metrico estimativo e P7X4WI~9 - EP R01 Elenco prezzi delle opere di restauro 25/01/2023 | 27/01/2023 Isp_DeDFrc [a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPR 207110 | \/
quadro economico del progetto definitivo art. 32
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13/03/2023

Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DP§n2272l10 | \/
b) §Vo<l:e 4 - Opere in p|etra operazioni di consohdgmento: si richiede di ch|ar|rg se tali DPR 20710 ‘/ si 10 s0no perche trattasi di stesura a pennello
Isp_DeDFrc |operazioni - alla luce di quanto illustrato nella relazione dedicata e nelle foto - siano 132 C/o di orodotto consolidante
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e Computo metrico estimativo delle opere di necessarie sullintera superficie lapidea (mg 320,04) indicata. an P
43 , - PI8LZ7~8 - CME RO1 23/01/2023 | 27/01/2023
quadro economico del progetto definitivo restauro DPR 20710
Isp_DeDFrc c) Presenti voci con quantita 0, si richiede una verifica ed un chiarimento. art. 32 C/o \/
d) §Voce 30 - Stucchi operazioni preliminari: si richiede un chiarimento in merito alle DPR 207/10
Isp_DeDFrc modalita di calcolo della superficie indicata (mq 2.712,33) e alla congruita. art. 32 ! ‘/ Coneiic
49 Art. 32 - Elenco .de’ prezzi unitar, comp uto metrico estimativo e P9956W~V - EP S01 Elenco prezzi delle opere strutturali 25/01/2023 | 27/01/2023 Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPR 207110 | \/
quadro economico del progetto definitivo art. 32
Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPaRn2g72/10 | \/
44 | 32- Elenco dei prezzi unitari, computo mefrico estimativo e | oyea-c - cuE S01 Computo metrico estimativo delle opere strutturali | 23/01/2023 | 27/01/2023
quadro economico del progetto definitivo S . L - .
so DeDFrc b) Oneri discarica: facendo riferimento a quanto richiesto con riferimento Relazione DPR 207/10 | ‘/
P gestione delle materie, si richiede di verificare I'eventuale computazione di tali voci. art. 32
45 |An 32- Elenco dei prezzi unitar, computo melico estimaiivo | p,7c ., gp ot Elenco prezzi dellimpianto antincendio 25/0112023 | 27/01/2023 Isp_PstFm |IN CORSO DI VERIFICA DPR20TAO . v
quadro economico del progetto definitivo art. 32
46 Art. 32 - Elenco .del prezzi unitari, cqnputo metrico estimativo e PXZ582~T - CME 101 Computo memco estimativo dell'impianto 230012023 | 27/01/2023 Isp_PstFm | IN CORSO DI VERIFICA DPR 207/10 B ‘/
quadro economico del progetto definitivo antincendio art. 32
47 A 32 - Elenco .de’ prezzi unitar comp uto mefrco estimativo e PPG58Y~W - EP CS01 Elenco prezzi della cantierizzazione e sicurezza | 25/01/2023 | 27/01/2023 Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPR 20710 | \/
quadro economico del progetto definitivo art. 32
48 A 32 - Elonco .de’ prezzi unitar comp uto mefrco estimativo e P8SBSY~N - CME CS01 C°',“p“‘° metrico estimativo della cantierizzazione 25/01/2023 | 27/01/2023 Isp_DeDFrc |a) Specificare in apertura di documento i prezzari utilizzati e le relative annualita. DPR 20710 | \/
quadro economico del progetto definitivo e sicurezza art. 32
a) Documento non consegnato. Prevedere:
- corrispondenza con corpi illuminanti previsti in TAV 1.01_SDP PLAN GEN ELE;
- cavi di alimentazione;
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e . AT . - adeguamento guadro eletltnco;l . . DPR 207/10 ‘/
) -~ - Computo metrico estimativo impianto elettrico - - Isp_DeDFrc |- scavo con relativa posa di cunicolo e reinterro; |
quadro economico del progetto definitivo - cormugati art. 32
- staffe dedicate ad illuminazione;
- pali dedicati ad illuminazione;
- plinti dedicati ad illuminazione.
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e . DPR 207/10 \/
) o - Quadro economico - - Isp_DeDFrc |a) Documento non consegnato. |
quadro economico del progetto definitivo art. 32
a) Come richiesto dalle linee guida MIMS per progetti finanziati con fondi PNRR, si DPR 20710 Il piano di manutenzione sara consegnato con il
50 |Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Piano preliminare di manutenzione - - Isp_DeDFrc |chiede di integrare la documentazione progettuale con il piano preliminare di art 38 | \/ Progetto esecutivo come da Capitolato del
manutenzione dell'opera inerente tutte le lavorazioni descritte in progetto. ) Servizio e convalida RUP
Altri documenti
50 . 221216_1188A15_PIN_1 VVF - Richiesta valutazione el progetto cinema | oq150005 | 30/19/2022 Isp_DeDFrc |a) Si prende atto del documento trasmesso. . c v
all'aperto presso il giardino di villa Bottini
51 - lett trasmissione computi 1 Comu.ne.d| Lucca - Leftera del RUP di ) 27/01/2023 | 27/01/2023 Isp_DeDFrc (a) Si prende atto del documento trasmesso. - c \/
trasmissione della documentazione economica

SIGLA
RILIEVO
GRUPPO DI VERIFICA oz
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Amministrativi
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Architettonico
Ing. Marco Molteni Isp_MolMrc Strutture e Geotecnica i
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Impianti elettrici
Ing. Francesco Pasciutti Isp_PstFrn Impianti antincendio
Ing. Franco De Donatis Isp_DeDFrc Sicurezza
Ing. Alessia Carrettini Isp_CrtAls Acustica
P
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c
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DEFINIZIONE CRITICITA

I requisiti previsti non sono soddisfatti, in tufto o
in parte. Il progetto presenta elementi in
contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento
o specifiche tecniche del Committente.

Alcuni tra i requisiti previsti non sono soddisfatti
in modo appropriato/adeguato. Devono essere
fornite adeguate modifiche/integrazioni al
progetto.

Alcuni tra i requisiti previsti necessitano di
opportuna gestione/approfondimento nella
successiva fase di progettazione esecutiva. Tale
approfondimento dovra avvenire, previa
condivisione da parte del RUP, senza che cio
possa comportare significative differenze
tecniche e di costo rispetto a quanto preventivato
nel livello progettuale definitivo (rif. arf. 29 DPR
207/10).

Alcuni tra i requisiti previsti presentano aspetti
marginali che si segnala opportuno recepire
prima dell'inizio dei lavori.

Tutti i requisiti previsti sono soddisfatti in
maniera adeguata e completa.

CONSEGUENZE NELL'ITER DELLA
PRATICA/COMMESSA

La pratica non pud proseguire il suo iter.
Il progetto non & adeguato allo stato in cui si trova. La
carenza, se non sanata, pud pregiudicare in tutto od in
parte 'appaltabilita e/o la corretta esecuzione
dellopera.
La pratica non pud proseguire il suo iter senza
aggiornamenti/integrazioni progettuali. La carenza, se
non sanata, pud avere risvolti negativi sull'esito finale
dell'ispezione.

La pratica pud proseguire il suo iter, previa adeguata
regolamentazione/gestione prima dell'inizio dei lavori
oppure in fase di esecuzione degli stessi. in
condivisione con RUP/AC e in collaborazione con DL,
CSE e Collaudatore incaricati

La pratica pud proseguire il suo iter, anche se I'esito
dell'ispezione porta a raccomandare alcune modifiche
alla documentazione presentata — il progetto pud
essere validato anche allo stato in cui si trova, purché
prima dell'inizio dei lavori vengano trasmessi alla DL i
documenti aggiornati/revisionati secondo quanto
indicato

La pratica pud proseguire il suo iter — il progetto pué
essere validato.



