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ALLEGATO "A"

Comune di Lucca
Provincia di LU

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria su patrimonio comunale _ Manutenzione
straordinaria dei bagni pubblici comunali siti in Via Pescheria e in Via delle Chiavi
d_Oro nel centro storico

COMMITTENTE: Comune di Lucca.

CANTIERE: Via Pescheria 9, Lucca (LU)

Pontedera, 26/10/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Colucci Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Angelini Stefano)

Architetto Colucci Giuseppe
Via A.M.E. Agnoletti
56025 Pontedera (PI)
Tel.: 058757473 - Fax: /
E-Mail: info@colucciandpartners.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 10 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio del castello di tiro 3 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Rimozioni e demolizioni 19 g

Smontaggi e rimozioni 5 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 5 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Rimozione di pavimenti 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Demolizioni 4 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 4 g

Rimozione di manti di copertura 5 g

Rimozione di manto impermeabile 5 g

Opere edili in copertura 27 g

Impermeabilizzazioni 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Lucernari e vetrocemento 5 g

Posa di lucernario 5 g

Opere di lattoneria 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 4 g

Sistemi anticaduta 5 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno5 g

Smontaggio ponteggio metallico fisso 13 g

Smontaggio del castello di tiro 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Strutture in acciaio 18 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 13 g

Montaggio di scala interna in acciaio 5 g

Opere edili interne 55 g

Pareti divisorie interne 15 g

Realizzazione di tramezzature interne in laterizio 5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Intonaci e pitturazioni interne 40 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 10 g

Serramenti interni 5 g

Posa di controtelai per serramenti interni 5 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Installazione di vetri su infissi 5 g

Montaggio di porte interne 5 g

Massetti e pavimenti interni 15 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 10 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5 g

Rivestimenti interni 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Impianti 69 g

Assistenze murarie per impianti 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

Impianto idrico-sanitario 15 g

Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione acqua calda sanitaria10 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario15 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Impianto elettrico 24 g

Realizzazione di impianto elettrico 19 g

Cablaggio elettrico 19 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione10 g

Realizzazione di sistema domotico d'illuminazione 10 g

Installazione di corpi illuminanti 9 g

Impianto rete dati e fonia 5 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto telefonico 5 g

Serramenti esterni 24 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno 19 g

Riparazione di infissi in legno 14 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA ESTERNA

Z2 = INTERNE

Z3 = COPERTURA

Z4 = INVOLUCRO ESTERNO
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