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ABBREVIAZIONI 

− Codice appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con il Decreto Legislativo 56/2017 

(correttivo appalti); 

− Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145; 

− R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs 50/2016; 

− Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

− DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva; 

− attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 

classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione. 

− «Lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori. 

− Committente o Stazione Appaltante: Comune di Lucca 

− Appaltatore o Impresa: 
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PARTE PRIMA 

Defin iz ione tecnica ed  economica dell 'appalto 

 

Tito lo I  -  Defin iz ione economica e rapport i  contrattuali  

 
CAPO I 

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

 
1. Oggetto dell'appalto 

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di lavori e forniture per l’esecuzione dei lavori di RESTAURO “PALESTRA 

BACCHETTONI” di Lucca 

Il progetto riportato negli elaborati grafici descrive le opere da realizzare a partire dallo stato rilevato ed esistente alla 

data di redazione del Progetto Esecutivo. 

Le lavorazioni principali comprese nel progetto sono descritte sinteticamente nel seguito: 

Rimozione impianti, serramenti ed arredi fissi: 

Sono previste e contabilizzate a corpo le opere propedeutiche all’inizio dei lavori per tracciamenti, disattivazione utenze, 

e reti interferenti con esecuzione lavori e protezione delle stesse, ove non risulti necessario procedere con lo 

spostamento; successivamente si procederà con la rimozione completa di tutti gli impianti compresi terminali ed 

elementi di arredo, smontaggio dei serramenti interni ed esterni da restaurare e rimozione di serramenti interni ed 

esterni di cui è prevista la sostituzione. 

Demolizioni: 

Sono previste e contabilizzate a corpo le complete demolizioni dei pavimenti, dei massetti e del vespaio di piano terra 

del corpo ingresso e della palestra. Il progetto prevede la demolizione completa della superfetazione esterna sul lato 

nord-est del fabbricato (locali caldaia) e delle strutture e finiture dell’attuale corpo spogliatoi nella palestra, oltre alla 

demolizione di alcune murature e tramezzi nel corpo ingresso e dei marciapiedi esterni. Sono previsti e contabilizzati a 

corpo gli scavi per la realizzazione di solaio aerato nella palestra e nel corpo ingresso. 

Si prevede da contabilizzare a corpo la demolizione parziale di solai del corpo ingresso per il consolidamento delle 

murature, per l’inserimento di una piattaforma elevatrice e per la realizzazione di una botola in copertura. 

Il Computo metrico estimativo ricomprende compensi a misura per eventuali demolizioni non previste e on prevedibili 

in fase progettuale. 

Fondazioni: 

Nella palestra e nel corpo ingresso è prevista e contabilizzata a corpo la realizzazione di nuove fondazioni collegate a 

quelle esistenti delle strutture di consolidamento delle murature, del nuovo solaio aerato di piano terra e delle strutture 

dei nuovi volumi interni della palestra. 

Consolidamenti murature: 

Sono previsti e contabilizzati a corpo gli interventi di consolidamento strutturale mediante realizzazione di nuova 

struttura in acciaio connessa con inghisaggi alla muratura perimetrale della palestra e la realizzazione di controventi in 

acciaio su due livelli nel corpo ingresso. 

Consolidamento della copertura in acciaio: 

Sono previsti e contabilizzati a corpo l'adeguamento e le integrazioni degli appoggi degli elementi strutturali delle travi 

reticolari di copertura e l’inserimento di controventi di falda. 

Consolidamento solaio piano primo ingresso: 

Il progetto prevede contabilizzato a corpo il consolidamento del solaio del piano primo del corpo ingresso mediante la 

realizzazione di un telaio di sostegno con pilastri e travi in acciaio collegati ai controventi di consolidamento perimetrali. 

Nuova struttura volumi interni: 

È prevista e contabilizzata a corpo la realizzazione di nuove strutture dei volumi interni, pilastri e travi in acciaio, solai in 

lamiera grecata. 

Coperture: 

Per la palestra sono previste e contabilizzate a corpo la rimozione della guaina esistente e dei sottostanti pannelli isolanti 

e la realizzazione di un nuovo manto di copertura costituito da struttura di sostegno con profili zeta in acciaio zincato, 

posati con interasse 1,00 m ca., isolamento termico costituito da feltro in lana di vetro e sistema di copertura metallica 
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in lastre di alluminio con finitura in zinco titanio sagomate. Per il corpo ingresso è prevista e contabilizzata a corpo la 

installazione di un nuovo manto di copertura in poliolefine e sottostante isolamento con pannelli in XPS. 

A completare è prevista e contabilizzata a corpo l’installazione di un sistema anticaduta sulla copertura metallica, 

raggiungibile mediante una scala a pioli dalla copertura del corpo ingresso, a cui si accede da una botola. 

Restauro facciate: 

Si prevede contabilizzato a corpo il restauro completo delle facciate, per l’analisi del degrado rilevato e le ipotesi di 

intervento si rinvia al relativo fascicolo di Progetto. 

Ristrutturazione del corpo ingresso 

Il corpo ingresso sarà completamente ristrutturato, demolendo le partizioni interne e realizzando nuovi servizi igienici 

per il pubblico, due uffici dotati di servizi igienici e una sala polifunzionale al piano primo. È prevista l’installazione di una 

piattaforma elevatrice per raggiungere il piano primo, demolendo porzione del solaio esistente e realizzando un nuovo 

impianto comprensivo di struttura in acciaio. È prevista quindi la realizzazione di nuove pareti e contro-pareti in 

cartongesso, pavimenti in graniglia e cemento, rivestimenti in ceramica, controsoffitti, riprese di intonaci, finiture varie, 

tinteggiature, riprese degli zoccoli con intonaco in rilievo delle pareti delle scale, nuovi zoccolini con verniciatura lavabile 

a smalto, terminali degli impianti. Tutto da contabilizzare a corpo. 

Finiture nuovi volumi interni: 

I nuovi volumi ospiteranno al piano terra spogliatoi e servizi igienici, depositi, infermeria e locale tecnico, al piano primo 

due sale per l’attività fisica raggiungibili mediante due scale e piattaforma elevatrice. È prevista quindi la realizzazione di 

nuove pareti e contro-pareti in cartongesso, pavimenti in gres, rivestimenti in ceramica, controsoffitti, finiture varie, 

tinteggiature, nuovi zoccolini con verniciatura lavabile a smalto, terminali degli impianti. Tutto da contabilizzare a corpo. 

Finiture palestra 

È prevista da contabilizzare a corpo la realizzazione di pavimenti in parquet e pavimenti in resina effetto cemento 

industriale. Alle pareti è prevista da contabilizzare a corpo la realizzazione di contro-pareti coibentate interne sul 

perimetro della palestra da terra fino alla copertura. 

Serramenti 

Sono previsti restauro e reinstallazione della porta di ingresso lato strada e dei portoni in legno della facciata nord. Le 

finestre in ferro saranno sostituite da nuove finestre in ferro a taglio termico ferro-finestra; le finestre in legno del corpo 

ingresso saranno sostituite da nuove finestre in ferro. È prevista la realizzazione di tre nuovi portoni in legno aventi 

dimensioni e caratteristiche analoghe a quelle dei portoni restaurati, oltre all’installazione di portoni in legno per tutti 

gli accessi secondari della palestra e degli uffici. 

Infine è prevista l’installazione di infissi interni in legno nel corpo ingresso, infissi in alluminio per i locali del piano terra 

dei volumi interni e nuove vetrate a chiudere i volumi su tutto il perimetro. 

Tutto da contabilizzare a corpo 

Scarichi 

È previsto da contabilizzare a corpo di convogliare le nuove reti di scarico, che sono ubicate in tre diverse zone 

dell’edificio, nel corpo centrale di ingresso e nei due nuovi volumi interni, ad una stazione di sollevamento da ubicare 

nella resede lato Est, per poi inviare i reflui alla fognatura nera di Via Bacchettoni. 

Impianti idrosanitari 

Il progetto prevede la implementazione e nuova realizzazione di impianti idrosanitari a servizio dei servizi igienici del 

pubblico e degli spogliatoi. I vari servizi igienici saranno alimentati da acqua potabile proveniente dall'acquedotto 

comunale. L'acqua dell'acquedotto sarà sottoposta ai trattamenti di addolcimento, trattamento tecnologico per evitare 

formazione di incrostazioni nelle tubazioni e/o fenomeni di corrosione, mediante dosaggio di polifosfati e trattamento 

antilegionella. Tutto da contabilizzare a corpo 

Impianto idrico antincendio 

La palestra sarà dotata di un impianto idrico antincendio direttamente alimentato dall’acquedotto. L’impianto sarà 

completamente nuovo e sarà costituito da una tubazione ad anello interrata lungo il perimetro dell’edificio dalla quale 

verranno derivati gli stacchi per l’allacciamento di naspi UNI 25 disposti in modo tale da coprire con il getto d’acqua la 

superficie di tutti i locali. L’impianto sarà dotato di attacco per l’autopompa dei Vigili del Fuoco ed avrà caratteristiche 

prestazionali conformi alla norma tecnica UNI 10779 e al DM 20/12/2012. Tutto da contabilizzare a corpo 

Impianto termico 
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L’impianto termico sarà perciò oggetto di rifacimento completo e sarà alimentato da una pompa di calore aria-acqua e 

da una caldaia murale a gas di potenza non superiore a 35 kW con funzione di back-up. Le apparecchiature per la 

generazione del calore saranno ubicate sulla copertura del corpo di ingresso del pubblico e verranno collegate ad una 

Centrale Tecnologica, comprendente anche le apparecchiature per il trattamento dell’acqua, dalla quale avranno origine 

i circuiti di riscaldamento. La distribuzione del calore verrà realizzata mediante pannelli radianti a pavimento in tutti i 

locali tranne la sala polivalente al piano primo nella quale è prevista l’installazione di ventilconvettori. Tutto da 

contabilizzare a corpo. 

Impianto ricambio aria 

Per il ricambio dell’aria verranno installate unità di ventilazione a tutta aria esterna di due tipologie. Una tipologia 

prevede unità dotate di recuperatore di calore termodinamico attivo che svolgono sia la funzione di deumidificazione 

che quella di rinnovo dell’aria. 

Ciascuna unità di ventilazione sarà del tipo a recupero termodinamico attivo, e cioè funzionante in pompa di calore 

realizzata con compressore rotativo comandato con inverter, scambiatori di calore interno ed esterno con tubi di rame 

disposti su file sfalsate e con alette in alluminio, ventilatori centrifughi brushless con regolazione elettronica, bacinella 

di raccolta condense e tastiera di controllo remota. Si tratta di quattro unità di ventilazione distinte che provvedono al 

ricambio dell’aria rispettivamente ai piani terra e primo dei due nuovi volumi. 

Queste unità di ventilazione saranno installate in controsoffitto ai piani terra comprese le canalizzazioni di mandata e di 

aspirazione distribuite nei vari ambienti; i locali dei servizi igienici saranno mantenuti in leggera depressione per evitare 

il diffondersi di cattivi odori nei locali vicini. 

La seconda tipologia di unità di ventilazione sarà a servizio dell’area di gioco e verrà realizzata mediante un sistema a 

pompa di calore da esterno con recuperatore termodinamico attivo. Verrà installata sulla copertura del corpo di ingresso 

degli spettatori e sarà collegata con le canalizzazioni di mandata e di ripresa costituite da tubazioni in acciaio microforate 

appese alle capriate metalliche. 

Tutto da contabilizzare a corpo 

Impianti elettrici 

L'impianto elettrico che verrà installato sarà costituito da: un interruttore che permetterà di togliere tensione all'intero 

impianto elettrico posto nelle vicinanze del contatore, impianti di illuminazione di sicurezza indicanti i passaggi, le uscite 

ed i percorsi delle vie di esodo, lampade autoalimentate con un'autonomia di minimo trenta minuti, con possibilità di 

ricarica completa degli accumulatori in un tempo massimo di dodici ore, quadri di distribuzione, impianti di illuminazione 

ordinaria, impianti di distribuzione prese di servizio, impianti di messa a terra. 

Tutto da contabilizzare a corpo 

Sistemazioni esterne: 

Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi a seguito del completamento di sottoservizi reti fognarie, reti elettriche 

e rete del gas, la risistemazione dello spazio verde, la realizzazione di una nuova rampa esterna davanti all’ingresso 

principale. 

Opzione a favore della Committente 

Il progetto come sopra detto descrive anche opere opzionali, cioè, che non sono oggetto dell'appalto aggiudicato e 

non dovranno essere eseguite dall'Appaltatore, a meno che e fintanto che l'esecuzione non ne venga ordinata dalla 

Committente ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) D.LGS. 50/2016. Trattasi di lavorazioni da contabilizzare a corpo, di 

completamento delle palestrine inserite in copertura dei volumi interni, con realizzazione del tamponamento con 

sistema facciata vetrato e impianti ricambio aria. 

Tali lavori potranno essere ordinati all’Impresa aggiudicataria dell’Appalto ai sensi dell’Art. 106 c. 1 a) D. LGS. 50/2016 

ma l'Amministrazione non è obbligata a farli eseguire e l'Impresa non confida legittimamente nella loro certa 

esecuzione: l'Amministrazione le ordinerà all'Impresa solo se saranno disponibili tali risorse finanziarie. 

 

Nel caso in cui vengano ordinate, l'Impresa le dovrà eseguire alle medesime condizioni contrattuali. I termini di 

esecuzione sono indicati nel relativo Cronoprogramma.   

Anche per l'esecuzione di tali lavori sarà applicato al relativo corrispettivo il medesimo ribasso offerto in gara 

dall'Impresa ed applicato in generale all'Appalto. 

La formulazione dell’offerta in Gara obbliga l’Impresa all’esecuzione di dette opere in conformità alle previsioni 

progettuali, con le modalità sopra descritte, mentre resta salva per la Stazione appaltante di non realizzare le opere o 

affidarle con separata procedura ad altra impresa, nel caso in cui non sopravvengano i presupposti sopra indicati. 
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Per la descrizione dettagliata di tali lavorazioni si fa riferimento al Fascicolo R26 Lavori Art. 106 c.1 a) D. LGS. 50/2016 

allegato al Progetto Esecutivo. 

 

Previsioni generali 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 

costruttivi inseriti nelle tavole progettuali, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’eventuale assenza negli elaborati grafici di indicazioni, specifiche, quote, comunque desumibili dai grafici stessi o da 

altri elaborati di Progetto Esecutivo non può costituire motivo per iscrizione di riserve. Ove iscritte saranno rigettate. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza, e agire secondo buona fede e correttezza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre 

applicazione l'articolo 1374 del codice civile. 

Si evidenzia come la forma “a corpo e misura” dell’Appalto comporti l’esecuzione di tutti i lavori descritti nei grafici ad 

eccezione di quelli la cui descrizione è riportata nel fascicolo R26 Lavori Art. 106 c.1 a) D. LGS. 50/2016; per la parte “a 

corpo” l’appalto si intende esteso a tutte le lavorazioni necessarie a completare le opere a perfetta regola d’arte e 

complete di tutti i necessari componenti e per tutte quante già remunerato con il corrispettivo contrattuale ribassato, 

che non sarà incrementato in ragione di riserve ad essi riferite. 

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti 

codici: 

 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

 J67F19000390006 

 
2. Principale normativa di riferimento 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), Linee Guida Anac e relativi attuativi; 

➢ D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore (Regolamento attuativo); 

➢ D.M. 49/2018 (Linee Guida del Direttore dei Lavori) 

➢ D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (Testo Unico Edilizia); 

➢ D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con i relativi allegati; 

➢ D. M. 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d’appalto), per quanto vigente; 

➢ il Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25; 

➢ il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120. 

➢ Codice Civile 

➢ D.Lgs n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali) 

➢ Normative di legge, ordinanze, circolari, protocolli in materia di prevenzione del contagio da COVID-19; 

➢ D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i. (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno); 

➢ Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi; 

➢ D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici); 

➢ D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente); 

➢ Disposizioni impartite dalle AUSL territoriale; 

➢ Norme CEI, UNI, CNR; 

➢ D.M. 11/10/2017 

➢ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, compreso il Council Implementing Decision del Consiglio europeo del 

13 luglio 2021 e relativo allegato; 

➢ il Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

➢ Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del 7 dicembre 2021; 
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➢ Regolamento UE 241/2021, Regolamento UE 852/2020 e relativa Guida operativa per il rispetto del principio di 

non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Circolare 

MEF del 30 dicembre 2021, n. 32. 

➢ Operational Arrangements del 28 dicembre 2021 

➢ Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza 

delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, agosto 2022, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

3. Classificazione PNRR /PNC 

➢ MISURA: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità, e terzo settore 

➢ MISSIONE 5: Inclusione e coesione 

➢ COMPONENTE 2 C2 

➢ INVESTIMENTO 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione 

e degrado sociale 

➢ REGIME 2 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni e le forniture necessarie per realizzare l’intervento/l’opera a regola 

d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche 

qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i relativi allegati. Gli impianti dovranno essere perfettamente 

funzionanti, finiti in ogni dettaglio a regola d'arte, corredati dalle certificazioni di legge e pronti all'uso. 

 

4. Suddivisione in lotti - Ammontare dell'appalto – 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori in esso compreso sono strettamente interconnessi sia sotto il 

profilo costruttivo che funzionale 

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalle seguenti tabelle che riepilogano i dati contenuti 

nel fascicolo Computo Metrico Estimativo: 

 

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella precedente, al netto del ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sull’importo a base d’asta di € 4.497.750,00. 

Le cifre che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, non potranno essere modificate sulla base della 

verifica della quantità o della qualità della prestazione. L’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto 

sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppure determinata attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle 

quantità di lavorazioni, resta fisso ed invariabile. 

Invece, le cifre che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura potranno variare, in aumento 

o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, nei limiti e nei modi di legge. 

In entrambi i casi gli importi potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò 

tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nei casi e limiti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo 
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le previsioni dell'art. 16 del Contratto. 

I prezzi contrattuali, l'Elenco Prezzi Unitari e il Computo Metrico Estimativo: 

–  per le lavorazioni a corpo non hanno valore contrattuale e non sono contrattualmente vincolanti; 

–  per le lavorazioni a misura hanno valore contrattuale e sono vincolanti; 

–  in ogni caso costituiscono elemento di partenza per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 

del D.Lgs. 50/2016 e in conformità all'art. 16 del Contratto. 

Come stabilito dall’art. 59, comma 5 bis del Codice Appalti, per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e 

non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti necessari alla 

realizzazione dell’opera per come descritta negli elaborati di Progetto Esecutivo. 

Le descrizioni delle lavorazioni ricomprese nei computi metrici estimativi integrano la descrizione dei contenuti e delle 

modalità di esecuzione dei lavori contenute negli elaborati grafici e nei fascicoli del Progetto esecutivo. 

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva 

dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura calcolati applicando 

il ribasso d’asta ai prezzi di Elenco prezzi. 

Non è soggetto al ribasso l’importo dei Costi per la sicurezza, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati 

nella misura determinata nella tabella di cui sopra (salve eventuali variazioni/varianti disposte dal CSE e approvate ex 

art. 106 d.lgs. 50/2016). 

 

5. Modalità di stipulazione del contratto 

II contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis del Dlgs 50/2016. 

 

6. Categorie dei lavori 

I lavori sono classificati nelle categorie riportate nella tabella seguente; si precisa che la qualificazione richiesta è definita 

sulla base dell’importo dei lavori in appalto sommata a quella di cui si prevede l’affidamento ai sensi dell’Art. 106 c. 1 

a) del Codice, si rileva che non ci sono variazioni di classifiche rispetto ai soli importi di Appalto. Si precisa che i costi 

della sicurezza sono attribuiti in proporzione agli importi a ciascuna categoria. 
La categoria OS3 è stata indicata a mero titolo informativo 
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Di seguito si riportano le categorie e classifiche richieste ai fini della qualificazione e dell'esecuzione: 

a. «OG2» - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI– Classifica IV categoria prevalente, come definita nell’art. 3, comma 1, 

lettera oo-bis) del Codice Appalti. Tali opere, ammontano ad € 2.202.081,33 Categoria prevalente, subappaltabile ex art. 

105 d.lgs. 50/2016 in misura inferiore al 50%, non suscettibile ex art. 146 d.lgs. 50/2016 di avvalimento ex art. 89 d.lgs. 

50/2016. 

b. «OS2-A» - Restauro superfici decorate di beni immobili, Classifica II scorporabile in quanto di importo superiore a 

€_150.000,00 subappaltabile al 100%. Tali opere, ammontano ad € 340.287,86. Categoria scorporata superspecialistica 

a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile ex art. 105, non suscettibile ex art. 146 di avvalimento ex art. 

89. 

c. «OS6» - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, classifica III, scorporabile in 

quanto di importo superiore a €_150.000,00 subappaltabile al 100% Tali opere, ammontano ad € 699.751,73. Categoria 

scorporata superspecialistica, qualificazione NON obbligatoria interamente subappaltabile ex art. 105, non suscettibile 

ex art. 146 di avvalimento ex art. 89. 

d. «OS18-A» - Componenti strutturali in acciaio, Classifica II scorporabile in quanto di importo superiore a 

€_150.000,00 subappaltabile al 100% Tali opere, ammontano ad € 488.929,43. Categoria scorporata 

superspecialistica a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile ex art. 105, non suscettibile ex art. 146 

di avvalimento ex art. 89. 

e. «OS28» - Impianti meccanici, Classifica II scorporabile in quanto di importo superiore a €_150.000,00 

subappaltabile al 100%. Tali opere, ammontano ad € 350.783,42. Categoria scorporata interamente subappaltabile 

ex art. 105, non suscettibile ex art. 146 di avvalimento ex art. 89. 

f. «OS30» Impianti elettrici Classifica III scorporabile in quanto di importo superiore al 10%. e subappaltabile. Tali 

opere, ammontano ad € 691.516,23. Categoria scorporata superspecialistica a qualificazione obbligatoria 

interamente subappaltabile ex art. 105, non suscettibile ex art. 146 di avvalimento ex art. 89. 

 

NB L'appaltatore deve essere qualificato in tutte quelle ove indicato in tabella. Ove intenda coprire la qualificazione per 

le scorporate con una classifica superiore della prevalente, dovrà ricorrere al subappalto necessario a favore di OE 

qualificati per tutte le SIOS e dichiararlo in gara 

 

7. Costi stimati per la manodopera 

La stima del costo della manodopera dei lavori oggetto di appalto è contenuta nel fascicolo R22, il valore stimato è pari 

ad € 1.243.439,22 con incidenza del 26,05% sull’importo totale dei lavori e costi sicurezza. 

Per quanto concerne i lavori da affidare ai sensi dell’Art. 106 c. 1 a) il valore stimato è pari ad € 90.744,15 con incidenza 
del 16,41% sull’importo totale dei lavori e costi sicurezza. 
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CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

8. Modalità di stipulazione del contratto 

 

Vedasi quanto previsto dal contratto di appalto 
 

9. Forma di manifestazione della volontà 

Il rapporto tra il Comune di Lucca e l’Appaltatore si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico 

amministrativa entro sessanta giorni dall’aggiudicazione e dopo le verifiche di legge; salvo diverso termine previsto nel 

bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purchè 

comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Tutte le spese inerenti e conseguenti al 

contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 39 

ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 79. 

Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di 

cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora 

dovessero intervenire informazioni interdittive. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della 

disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che 

interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile 

 

10. Documenti che fanno parte del contratto. 

Vedasi quanto previsto dal contratto di appalto 

 

11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione senza riserva anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
 

L’appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni 

altra circostanza che interessi i lavori. In particolare, nell’accettare i lavori sopra designati, l’Appaltatore ammette e 

riconosce pienamente, all’atto dell’offerta, quanto segue: 

a) di aver esaminato approfonditamente tutti gli elaborati del progetto esecutivo, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver considerato 

la distanza degli impianti esistenti, delle cave di prestito e dei luoghi di conferimento dei materiali; 

b) di aver considerato a distanza dalle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti e, in 

carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private fornite delle autorizzazioni necessarie; 

c) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi offerti remunerativi; 

d) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche 

ai tempi previsti per la durata dei lavori, e pertanto avere la disponibilità di materiali, prodotti, lavorati e 

semilavorati indicati in progetto, che saranno tempestivamente (comunque almeno 15 giorni prima della loro 

messa in opera) sottoposti all’approvazione ed accettazione della Direzione dei Lavori, così da consentire 
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l’ordinato sviluppo dei lavori secondo il cronoprogramma predisposto; 

e) di essere edotto e di accettare quanto prescritto: 

− all’art. 65 “Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”; 

− all’art. 66 “Oneri relativi ai criteri ambientali minimi”; 

− all’Art. 67 “Obblighi speciali a carico dell’appaltatore”; 

− all’Art. 68 “Obblighi derivanti da appalti finanziati con fondi PNRR/PNC; 

− all’Art. 69 “Tenuta documenti contabili gestione cantiere” 

del presente capitolato speciale; 

f) di aver esaminato il cronoprogramma dei lavori predisposto dal progettista, elaborato facente parte integrante 

del progetto esecutivo, di condividerne le previsioni e di impegnarsi ad eseguire i lavori con la tempistica prevista 

nel cronoprogramma esecutivo, redatto nel rispetto dei tempi di progetto, trasmesso dalla Ditta alla Direzione dei 

Lavori ed al R.U.P.; 

g) di aver predisposto il proprio cronoprogramma dei lavori e, se non ancora inviato, di impegnarsi a trasmetterlo 

alla Direzione dei Lavori ed al R.U.P. entro 5 giorni dalla stipula del contratto d’appalto; 

h) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi relativi alle normative nazionali e regionale 

attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di previdenza ed assistenza; 

i) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del relativo fascicolo con lay-out di cantiere, 

predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, e di aver tenuto conto, nella preparazione 

dell’offerta, degli oneri derivanti dagli adempimenti previsti e del loro costo stimato ed indicato nel Piano stesso, 

j) di aver preso visione delle indagini geologiche e geotecniche, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

infrastrutturali e delle reti tecnologiche, di aver esaminato attentamente tutti gli elaborati progettuali e di 

accettarli ritenendoli completi ed esaurienti in ogni loro parte. 

 

L'appaltatore con la sottoscrizione del Contratto dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità e piena conoscenza 

degli atti progettuali e della documentazione descrittiva dei lavori da eseguire, con particolare riguardo per la parte 

a corpo, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata 

esecuzione dei lavori. 
La Ditta appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni 

o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause 

di forza maggiore contemplate dalla vigente normativa. Con l’accettazione dei lavori inoltre la Ditta appaltatrice dichiara 

esplicitamente di avere la possibilità, l’organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi 

secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi 

L’ intervento è oggetto di un finanziamento statale nell’ambito del PNRR sottoposto a verifica periodica e tempi di 

esecuzione monitorati. Eventuali ritardi imputabili all’impresa tali da perdere il contributo, comporterà la risoluzione 

del contratto, l’applicazione di penali e la richiesta di risarcimento danni, pari al contributo, oltre ad eventuali danni 

richiesti dall’amministrazione nelle opportune sedi giudiziarie. 

 

12. Fallimento dell'appaltatore 

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a 

tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs 50/2016. Resta ferma, ove ammissibile, 

l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento 

dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 

del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, 

è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da 

eseguire e purché il recesso non sia finalizzato a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara 
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13.Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio digitale ai sensi dell’art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e delle relative linee 

guida dell’AGID.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

La variazione del domicilio o la sostituzione del direttore del cantiere deve essere tempestivamente notificata a mezzo 

PEC. In caso di sostituzione del suddetto direttore, l’Appaltatore deve presentare il nuovo atto di mandato. 

Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia agli artt. 4 e 6 del DM 19/4/2000, n. 145. 

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve indicare il nominativo di persona da lui delegata che assumerà 

il ruolo di Direttore tecnico del cantiere con comunicazione alla stazione appaltante e/o inserimento della nomina nel 

Verbale di consegna dei lavori. Il direttore tecnico nominato dall'appaltatore, avente comprovata esperienza in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire, assumerà la direzione del cantiere; le qualità tecniche, professionali e di 

esperienza che deve possedere il direttore tecnico sono indicate all'articolo 13 del decreto ministeriale 22 agosto 2017, 

n.154. 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, l’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene mediante delega, conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante o dalla D.L. la presenza di 

più soggetti, con qualifica di direttore tecnico, ciascuno facente capo alla rispettiva impresa appartenente al 

raggruppamento temporaneo e abilitato in rapporto alle specifiche tipologie di opere da realizzare, coordinati da un 

direttore tecnico assunto mediante delega, conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. 

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei 

materiali. Ogni variazione del domicilio dell’appaltatore, o del Direttore di cantiere, deve essere tempestivamente 

notificata alla Direzione lavori ed Stazione appaltante. 
 

14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi 

di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 

materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 

i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella 

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza 

si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto e il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità 

dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 

caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. La 

responsabilità del Direttore lavori non esclude affatto la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della Stazione 

Appaltante per la fornitura del materiale della migliore qualità e delle caratteristiche tecniche richieste e dettate dalle 

prescrizioni contrattuali. 

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi 

al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, 

con particolare riguardo alla marcatura CE. 

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia 

conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 

2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018). 

 

15. Convenzioni in materia di valuta e termini 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa. 
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Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182 che stabilisce in particolare che le scadenze fissate 

in un giorno festivo sono automaticamente prorogate alle ore 24 del primo giorno feriale successivo. 
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CAPO 3 

TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
16. Consegna e inizio dei lavori 

Prima dell’inizio dei lavori il Comune effettuerà appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati 

all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il 

coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; analoghi incontri possono essere svolti durante il 

corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. 

La consegna dei lavori sarà disposta dal Responsabile del procedimento con comunicazione alla D.L. ed all’Impresa; se 

nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa 

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà 

dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, 

a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento 

del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona 

appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Direttore di Cantiere, che firmerà gli atti contabili e gli Ordini di Servizio 

del D.L.. 
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.M. n. 49/2018 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, 

comprese anche quelle provvisionali. 

Il verbale di consegna dei lavori deve contenere esplicito riferimento all’adempimento da parte del RUP delle verifiche 

e dei controlli preventivi riguardanti la sicurezza previsti dal successivo Art. 48 e seguenti; in assenza del suddetto 

riferimento il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza 

di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di 

consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini 

per l'esecuzione, se non diversamente determinati. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l’art. 5 del D.M. n. 49/2018 

 

17. Termini per l'ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 720 (settecentoventi) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; il tempo utile è stato calcolato nel cronoprogramma allegato al 

Piano di sicurezza. 

Nel calcolo del tempo utile è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti 

in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili 

per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della 

Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di 

collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La 

Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. 

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del 

certificato di collaudo. 

 

18. Proroghe 

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all'articolo 17, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza 

del termine di cui al predetto articolo 17. 
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In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza 

del termine di cui all'articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si 

sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica 

circostanza del ritardo. 
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 

parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei 

lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il 

R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo 

stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del 

R.U.P. 

Nei casi di richiesta in deroga se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, 

essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 

 

19. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali 

che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del 

contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione 

dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 

adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza 

della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione 

sia redatto in assenza del Direttore tecnico del cantiere o dell’appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. 

provvederà alla sua trasmissione all’indirizzo pec dell’Impresa che restituirà il verbale firmato. 
L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di 

sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente 

qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la 

prosecuzione utilmente a regola d’arte. 

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può 

ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che 

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera oppure all’affidamento di nuove 

lavorazioni, nei casi previsti dall’art.106, del D. Lgs. n. 50/2016 ove la variante o il nuovo affidamento riguardino 

l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto. Restano escluse dalla definizione di “circostanze speciali” 

l’affidamento dei lavori previsti in opzione, e già individuati in sede di appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze 

del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; 

d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 

II verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si 

pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se 

l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso 

delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto 

compatibili. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 

l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
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assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare 

il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 

contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa 

dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione 

all'appaltatore. 

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano 

per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 17 del presente 

Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento 

del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è 

pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori 

sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo calcolato considerando una produzione giornaliera 

pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori e giorni utili per l’esecuzione. 

 

20. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità 

o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso 

contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità 

che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente 

all'appaltatore e al direttore dei lavori. 

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista dall’articolo 17 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione 

committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori 

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione 

contabile. 

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le 

disposizioni dell'articolo 19, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure affidamento di nuove 

lavorazioni, nei casi previsti dall’art.106, del D. Lgs. n. 50/2016 ove la variante o il nuovo affidamento riguardino 

l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto. 

 

21. Risarcimento danni per sospensioni illegittime 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui 

all’art. 107, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

g. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa 

nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. 

Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite 

massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

h. la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli 

interessi legali di mora di cui all’art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, computati 

sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 
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i. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, 

all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal 

direttore dei lavori; 

j. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

Per quanto non previsto si rimanda all’art. 10 del DM 49/2018 e all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

22. Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo viene applicata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice Appalti, pari allo 1,0 ‰ (euro uno 

ogni mille) dell'importo contrattuale. 
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; 

d. per ogni giorno di ritardo relativo alla presentazione delle relazioni previste all’art. 47, commi 3 e 3 bis, dell’art. 47 

del D.L. 77/2021; 

e. per ogni giorno di ritardo dal termine di presentazione dei dati per il monitoraggio/rendicontazione degli 

obiettivi/target sotto indicati; 

f. per ogni giorno di ritardo nell’adempimento alle prescrizioni previste per il rispetto del principio DNSH; 

Secondo i disposti dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice Appalti l'importo complessivo delle penali determinate ai 

sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 25, in materia di 

risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi 

altro titolo. 
L'applicazione delle penali non esonera l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione delle prestazioni che sono alla base 

dell'applicazione delle penali medesime. 

Resta inoltre fermo il risarcimento, da parte dell'impresa, del maggior danno eventualmente subito dalla Stazione 

appaltante e la possibilità per quest'ultima, qualora l'appaltatore non adempia alle prestazioni, di darvi autonoma 

esecuzione (anche rivolgendosi ad altro operatore economico) con spese a carico dell'appaltatore. 

 

23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e 

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, 

alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve 

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori 

si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

II programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 

cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi 
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casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 

1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 

sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il 

progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni 

di cui al presente articolo. 

In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con Cronoprogramma e il PSC. 

 

24. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle 

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o 

espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto; 

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza 

degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione 

alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate 

violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 

dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti 

di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non 

abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 

imprese o fornitori o tecnici. 

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 18, di 

sospensione dei lavori di cui all'articolo 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 22, né possono costituire 

ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 25. 

 

25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) 

giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo 

di ulteriore motivazione. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un 

termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22 è computata sul periodo determinato sommando il 

ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei 
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lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente. 

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese 

le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la 

Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti 

nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 
26. Lavori a corpo 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del 

lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo 

per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 

compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 

progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 

dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, 

l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, di tutti gli oneri, previsti o 

meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d’appalto, anche 

con la somma di cui al presente capo, se prevista. La prestazione a corpo costituisce l’obiettivo di quanto originariamente 

prefissato in progetto; pertanto l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali componenti, 

caratteristiche, descrizioni, materiali non riportati nella voce in elenco 

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando al prezzo offerto per le singole lavorazioni che lo 

costituiscono la relativa percentuale di avanzamento; allo scopo di definire tale percentuale il D.L. potrà utilizzare 

convenzionalmente i sotto computi con cui è stato determinato l’importo a base d’asta di ogni singola lavorazione 

compensata a corpo. Tale riferimento ai dati di computo metrico estimativo sarà utilizzato anche per contabilizzare 

lavori compensati a corpo e parzialmente eseguiti a seguito di specifici ordini di servizio emessi dalla D.L.. 

La qualità e quantità delle lavorazioni contenute nei relativi sotto computi hanno rilevanza solo al fine di definire la 

percentuale di avanzamento del lavoro ai fini della relativa liquidazione; pertanto non sarà eseguito nessun riscontro tra 

quanto previsto e quanto realizzato in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le 

voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta 

e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale. 

 

27. Lavori a misura 

L’appalto comprende una quota di lavori da compensare a misura, la specifica seguente sarà applicata anche ad eventuali 

lavori necessari a raccordare le opere in appalto con le opere di sistemazione esterna. La misurazione e la valutazione 

dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione 

delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere 

eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che 

modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 

compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 

progettuali. 

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 

ribassati desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 4 del presente Capitolato Speciale.   

Gli oneri di sicurezza (OS) ed i costi della sicurezza (CS) determinati nella tabella di cui all'articolo 4, per la parte a misura 

sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del 

presente articolo. 

Per quanto concerne i criteri di misurazione, in assenza di riferimenti contenuti nella descrizione di Elenco Prezzi, si fa 

riferimento a quanto contenuto nel Prezzario Regionale. 

 

28. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 

Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente 
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all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto 

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in 

particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la 

conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, 

l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: 

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti; 

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione 

entro i limiti delle somme autorizzate; 

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 

 

Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera il D.L. può prevedere il loro 

accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso 

desumibile dall’analisi del prezzo della lavorazione o da documentazione fornita dall’Impresa e verificata ed accettata 

dal Direttore lavori. 
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere 

rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza 

o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano 

rivelato difetti o inadeguatezze. 

La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire 

la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la 

direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente 

accettati dal responsabile del procedimento. 

L’Appaltatore dovrà predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilità ed alla predisposizione 

delle misure, a tale scopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione Lavori. Non saranno tenuti in 

alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché quelli eseguiti in contraddizione agli 

ordini di servizio della Direzione Lavori. 

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro 

regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato 

dall’Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute di legge. 

Le unità di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno quelle indicate nell’Elenco Prezzi Unitari e 

relative Analisi Prezzi. 
 

29. Lavori eventuali non previsti 

Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016, si fa riferimento 

a quanto previsto dall'art. 45 del presente Capitolato speciale. 

I prezzi unitari risultanti dall’offerta dell’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016. Sono altresì 

vincolanti i Prezzi Unitari riportati nell’Elenco Prezzi di progetto Esecutivo utilizzati per la redazione delle Analisi Prezzi e 

sotto computi che potranno essere utilizzati: 

a) per compensare lavorazioni da contabilizzare a misura; 

b) per redigere nuove analisi prezzi / sottocomputi al fine di concordare Nuovi Prezzi per compensi da contabilizzare 

a corpo o a misura; 

c) per ragguagliare prezzi per compensi a corpo previsti in appalto. 

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione 

delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 

l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

I prezzi Unitari del Prezzario Regionale Toscana 2022 potranno essere utilizzati per ragguagliare prezzi di identiche 

lavorazioni previste in appalto, ove si renda necessario modificare la prevista specifica, ad esempio il prezzo della 
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tubazione in acciaio diametro mm 50 potrà essere utilizzato per compensare una tubazione diametro mm 75 

moltiplicando il prezzo di Elenco prezzi per la percentuale calcolata tra i relativi prezzi nel Prezzario. 

Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono 

essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I 

contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali 

in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.    

Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali 

esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non 

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. 

Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che 

essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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CAPO 5 

DISCIPLINA ECONOMICA 

 
30. Anticipazione 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di 

un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia 

fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

1.1.2.a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì 

del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo 

previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; 

1.1.2.b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione 

alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; 

1.1.2.c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 

delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

1.1.2.d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 

L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso 

all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 

L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i 

tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante 

anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione prestata a garanzia del pagamento dell’anticipazione in 

caso di insufficiente compensazione mediante trattenuta sui certificati di pagamento o in caso di decadenza 

dell’anticipazione per ritardi di cui al comma precedente, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse 

proprie prima della predetta escussione. 

 

31. Pagamenti in acconto 

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27 e 

28, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui 

al comma seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 

10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale. Si avranno pertanto n. 9 SAL consecutivi ed un saldo finale. 

L’Appaltatore in procinto di raggiungere la suddetta quota, provvede secondo quanto disposto dal RUP e previsto nella 

documentazione di gara, nonché dalla normativa, a fornire i dati e i documenti relativi al monitoraggio del 

raggiungimento dei degli obiettivi specifici alla misura di finanziamento e trasversali ai progetti PNRR/PNC applicabili al 

presente appalto. Detto adempimento è propedeutico e condizione all’emissione del SAL, inoltre in caso di ritardo di 

trasmissione dei dati/documenti richiesti dal DL/RUP saranno applicati le penali/sanzioni esposte sopra e il risarcimento 

per il maggior danno, ivi compreso l’eventuale decadenza dall’assegnazione del finanziamento. 

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, 

in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente. 
Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette 

lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il …………  » con l'indicazione della data 

di chiusura. 

Entro i successivi 15 (quindici) giorni il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare 

esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data 

di emissione.. 
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante 

emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare 
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fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Qualora i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti 

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall'importo minimo definito nel presente articolo. 
In deroga alla previsione dell’importo minimo, può essere emesso comunque uno stato di avanzamento per un importo 

inferiore a quello minimo previsto, purché l’importo complessivo dei lavori contabilizzati non superi il 95% 

(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e 

liquidato ai sensi dell’articolo 32. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente 

adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

I suddetti limiti del 10% per emissione dello Stato d’avanzamento lavori e del 95% per la contabilizzazione e 

liquidazione dei lavori prima del collaudo possono essere derogati dal Responsabile del procedimento su motivata 

richiesta dell’Impresa senza che ciò costituisca modifica del Contratto. 

 

1. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 60; 

b) agli adempimenti di cui all'articolo 54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 

del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 

all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, 

il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto 

inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il 

suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione 

appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti 

vantati dal personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 

impiegato nel cantiere, ai fini di cui all'articolo 54. 

 

32. Pagamenti a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della 

rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione 

del certificato di collaudo e alle condizioni di seguito riportate. 
In ogni caso il conto finale non può essere emesso fin tanto che l’Appaltatore non abbia presentato i dati/documenti 

richiesti per la verifica del raggiungimento dei degli obiettivi specifici alla misura di finanziamento e trasversali ai 

progetti PNRR/PNC applicabili al presente appalto. Inoltre come in fase di esecuzione, in caso di ritardo o omissione, 

sono comminate le penali/sanzioni di cui sopra. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dei target o di 

violazione dei vincoli richiesti per il presente appalto dal la misura e dalla normativa PNR/PNC, saranno applicati le 

penali/sanzioni esposte sopra e il risarcimento per il maggior danno, ivi compreso l’eventuale decadenza 

dall’assegnazione del finanziamento.   

II conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 

30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 

domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. II R.U.P. 

formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

In attuazione del DM n° 143 del 14/06/2021 il pagamento della rata relativa all’ultimo Stato d’avanzamento lavori è 

condizionata alla verifica di congruità dell’incidenza del costo della manodopera sul costo complessivo dei lavori; 

l’attestazione di congruità è richiesta dall’impresa appaltatrice alla Cassa Edile territorialmente competente 

contestualmente con l’emissione da parte del Direttore lavori dello Stato Finale dei lavori e successivamente trasmessa 
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al RUP occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di 

procedere al saldo finale dei lavori. 
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, per lavori eseguiti 

da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella 

loro esecuzione. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 31, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo 

l'avvenuta emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai 

sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice appalti emessa nei termini e alle condizioni che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di 

collaudo; 
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza 

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei 

lavori riconosciuta e accettata. 

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le 

misure da adottare per il loro rimedio. 

AI pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 32. 
 

33. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze 

per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione 

della Stazione appaltante per la liquidazione che dovrà essere effettuata entro i successivi quindici giorni; trascorso tale 

termine senza che sia stato effettuato il pagamento spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita 

con apposito decreto ministeriale. 

Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione 

committente abbia provveduto al pagamento; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura 

stabilita con apposito decreto ministeriale. 

 

34. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, per causa imputabile alla 

Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi sessanta giorni. 

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per oltre 60 

giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora relativamente al periodo di 

ulteriore ritardo. 
 

35. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

. 1. Il corrispettivo contrattuale è fisso e invariabile. Le uniche ipotesi di legittima revisione del corrispettivo sono quelle 

di seguito disciplinate sub A), sub B) e sub C), in attuazione degli obblighi di legge. 

A) La presente clausola di revisione dei prezzi, opera ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 e in deroga all'art. 106 comma 1 

lettera a) quarto periodo del d.lgs. 50/2016. 
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La Stazione Appaltante valuta le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, 

soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione 

dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili pubblicato periodicamente ai sensi dell'art. 133 comma 6 del d.lgs. 163/2006. 

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento 

e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, se in aumento entro il limite massimo di Euro 200.000,00, 

utilizzando le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro tecnico economico dell'appalto e/o 

eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa 

autorizzazione annuale di spesa e/o le somme derivanti da ribassi d'asta qualora non ne sia prevista una diversa 

destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di 

competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare 

esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata e/o (trattandosi di 

lavori finanziati con il PNRR) mediante richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 7 comma 1 del DL 76/2020 se 

consentito. 

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei 

singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al 

comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, con il meccanismo descritto qui di seguito, 

previa istanza dell'appaltatore a pena di decadenza entro n. 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana del decreto di cui sopra. 

La compensazione può essere riconosciuta esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel 

Cronoprogramma. 

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e 

da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con 

altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da 

costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. 

Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel 

Cronoprogramma. 

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. 

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente 

accordate. 

Ai fini dell'applicazione della compensazione: 

– a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare apposita istanza entro n. 60 giorni dalla pubblicazione del decreto 

ministeriale; 

– non rilevano le variazioni inferiori alla misura sopra indicata; 

– non sono riconosciute né pagate le compensazioni che eccedano le disponibilità sopra indicate; 

– non sono riconosciute né pagate le compensazioni riferite a lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al Cronoprogramma; 

– in caso di mancata o tardiva presentazione dell'istanza, l'appaltatore decade; 

– la decadenza non è sanabile e nessun valore assumono le riserve eventualmente iscritte dall'appaltatore decaduto per 

ottenere la compensazione; 

– la decadenza riferita alle compensazioni per ciascun anno non implica conseguenze per gli altri anni; 

– la compensazione è operata in aumento o in diminuzione, ed è contenuta nella misura massima dell'80% della parte 

eccedente il 5% della variazione rilevata, alle seguenti condizioni: 

- l'appaltatore deve documentare i costi effettivamente sostenuti, con idonei mezzi di prova (fatture quietanzate e 

attestazioni rese da sub-contraenti); 

- il DL deve accertare l'effettiva eventuale maggiore onerosità subita e provata dall'appaltatore raffrontando i costi 

effettivamente sostenuti e comprovati dall'appaltatore con quelli da esso attestati e dimostrati come già preventivati e 

originariamente offerti dai subcontraenti; 

- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale superiore a quella rilevata 

dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione risultante 

dall'accertamento ministeriale; 
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- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale inferiore a quella rilevata 

dal Ministero, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione comprovata 

dall'appaltatore; 

- il DL deve accertare altresì che la istanza di compensazione sia avvenuta con riferimento a lavorazioni eseguite nel 

rispetto del Cronoprogramma; 

- la compensazione non è operata e all'appaltatore non è riconosciuto alcun incremento, riguardo a tutte le lavorazioni 

eseguite in ritardo rispetto al Cronoprogramma; 

- sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta; 

- la percentuale di compensazione si applica nella sua misura percentuale integra, non decurtata del ribasso d'asta, a 

ciascun prezzo contrattuale già decurtato del ribasso d'asta. 

La compensazione non è cumulabile ed è sempre decurtata dall'importo eventualmente già riconosciuto all'appaltatore 

per analogo titolo sui medesimi prezzi e voci di costo. 

Il pagamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di compensazione avviene contestualmente al SAL cui sono 

riferite oppure, se già pagato, in quello immediatamente successivo. 

L'appaltatore non iscrive riserve sulle compensazioni, ove iscritte non sono accolte. 

L'unico strumento contrattuale utile ai fini delle compensazioni è l'istanza di cui sopra, con le decadenze di cui sopra. 

B) In caso di ordine di esecuzione dei lavori opzionali di cui al Fascicolo R26, il corrispettivo contrattuale sarà integrato, 

dovendosi ad esso sommare il corrispettivo ribassato per le lavorazioni opzionali. Restano ferme tutte le altre pattuizioni 

contrattuali, ad eccezione del termine per il compimento dei lavori, che sarà modificato in conseguenza del 

Cronoprogramma per le lavorazioni opzionali: l'ordine di esecuzione conterrà la proroga e la nuova data 

contrattualmente imposta per la fine lavori. 

C) Relativamente agli oneri per la sicurezza, l'Amministrazione potrà modificare l'importo del contratto entro la misura 

massima stimata del 5% oltre iva, al ricorrere contestualmente e cumulativamente di tutte le seguenti circostanze: 

-  emergenza sanitaria o analoga dichiarata dalle competenti Autorità; 

 - necessità di modificare le previsioni del PSC per adempimento ad obblighi cogenti con finalità preventive del 

contagio; 

- inadeguatezza delle relative voci di costo e conseguente necessità di loro proporzionale adeguamento. 

Il pagamento delle somme integrative sopra indicate sarà subordinato al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti, 

che il DL dovrà accertare: 

− esatta rendicontazione e documentazione dell'effettiva relativa spesa sostenuta dall'Appaltatore; 

− accertamento, ad opera di DL e/o CSE, dell'effettiva presenza in cantiere dei dispositivi e delle misure cui tale spesa 

è riferita. 

La contabilizzazione ai fini del pagamento integrativo sarà a misura, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione di 

altre parti dell'appalto (siano esse a corpo o a misura). 

Ai sensi dell'articolo 29 c. 1 del D.L. 27/01/2022 n° 4 al presente appalto dei lavori si applicano le clausole di revisione 

prezzi previste all’Art. 106, comma 1 del D. Lgs 50/2016. In deroga all'articolo106, comma 1, lettera a), quarto periodo, 

del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 

rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a 

compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura 

pariall'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. 

 

36. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

37. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e 

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 
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scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di 

pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento 

ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla 

tracciabilità di cui alla L.136/2010. 

L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del 

presente contratto di appalto. 
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CAPO 6 

CAUZIONI E GARANZIE 

 
38. Cauzione provvisoria 

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base 

indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere 

l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio 

ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero 

incrementarlo sino al 4 percento. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

 

39. Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire 

una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di 

aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20%. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. 

Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo 

svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 

deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione 

analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 

formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La 

stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 

all'esecuzione dell'appalto. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 

data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione 

si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano 

le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie 
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e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da 

parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

40. Riduzione delle garanzie 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 

50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 29 accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni sono accordate se il possesso dei 

requisiti previsti è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni sono accordate 

esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese 

in raggruppamento in possesso dei requisiti previsti tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 

lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della 

riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere 

comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di possedere il sistema di qualità aziendale 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO/IEC 17000 attestato dalle SOA. 

In deroga al quanto previsto dal precedente comma, il possesso del requisito può essere comprovato dalla certificazione 

rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso 

dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 

In deroga quanto previsto dal precedente comma, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il 

possesso del requisito può essere comprovato da separata certificazione se l’impresa, in relazione allo specifico appalto 

e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema 

di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

 

41. Danni alle opere – Danni di forza maggiore 

Danni alle opere 

E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che 

venissero arrecati per qualsiasi causa (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera 

(scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè 

d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Impresa. L’onere per il ripristino di opere o il 

risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 

provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto 

dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o totale 

interramento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate) per qualsiasi 

causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza maggiore. 

L’Appaltatore può pretendere indennizzi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, per danni alle 

opere o alle provviste in caso fortuito o di forza maggiore - cioè per quelli provocati alle opere, nel corso dell'appalto 

sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed 
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ordinarie precauzioni – ad eccezione di quanto previsto alpresente articolo. Il compenso, per quanto riguarda i danni 

alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di 

contratto. 

Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti 

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun 

compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone 

delle quali essa è tenuta a rispondere ***compresi eventuali subappaltatori o sub contraenti. 

L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e 

l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano 

direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, 

rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori. 

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni 

pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le 

persone suddette da questa preposte. 

Danni a causa di forza maggiore 

In caso di danni causati da forza maggiore - cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi 

imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie precauzioni, 

l’Appaltatore dovrà presentare denuncia immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto 

pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'evento. 

Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei lavori provvederà ad accertare, redigendone processo verbale alla 

presenza dell’Appaltatore: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni e se per caso fortuito o di forza maggiore; 

c) se vi fu negligenza e per parte di chi, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte 

dell’Appaltatore; 

d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori; 

e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale 

può avere diritto l’Appaltatore stesso. 
 

42. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 

13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza 

assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 

assicurazione. Nel caso in cui la consegna dei lavori venga effettuata in via di urgenza il termine per produrre la polizza 

è fissato in giorni 5 dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ed in ogni caso prima dell’effettivo 

inizio delle lavorazioni. 

 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno 

di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la 

garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della 

Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del 

certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie 

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da 

parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al 

D.M. n. 123 del 2004. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 
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a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta: 

1 Valore delle opere indicato nel Bando di gara. 

2 Opere preesistenti per € 3.500.000,00 

3 Costi di demolizione e sgombero per € 1.000.000,00. 

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 

affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma 

assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla 

Stazione appaltante; 

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione 

appaltante. 

Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e 

subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle 

responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti 

assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative 

“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non 

comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante 
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CAPO 7 

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

 
43. Andamento dei lavori 

L'Appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d’ultimazione senza 

compromettere la loro ottimale esecuzione. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 

termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in 

relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse 

dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi. 

Se l’Appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri 

imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla Amministrazione committente o ai suoi incaricati, specificando i 

motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, affinché attraverso la 

verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, allora l’Appaltatore si assume l’intera 

responsabilità dell’esecuzione. L’Appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando 

anche i prezzi. 

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito 

dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può 

vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso 

l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori 

siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del 

procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del 

maggior onere. 

In ogni caso l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento ed è comunque responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per 

malafede. 

 

44. Difetti di costruzione e verifiche nel corso dell’esecuzione 

L'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna delle 

parti dei lavori completate, ai sensi degli artt. 1665 e ss. del c.c.. In caso di controllo, l’Appaltatore deve garantire 

l’accesso al cantiere – come meglio specificato negli obblighi - e alla documentazione relativa ai lavori, al Direttore dei 

Lavori o al personale da loro delegato, facendosi carico di ogni eventuale spesa. 

L’Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il 

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le 

misure da adottare per il loro rimedio. 

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa 

in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; 

qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del 

contratto. 

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano 

disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono 

a carico dell'Appaltatore. 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità 

dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 

dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 

l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
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45. Variazione dei lavori 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova 

procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli 

del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di 

autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore 

la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, 

gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire 

tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare 

compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi 

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i 

limiti stabiliti D.Lgs n. 50/2016. 

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano 

le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, comma 1, lett. a) che fissano la portata e la natura 

delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: il progetto descrive anche opere non 

previste in appalto e relative a finiture e miglioramento della qualità prestazionale dell’intervento che potranno 

essere affidate all’Impresa aggiudicataria dell’Appalto ai sensi dell’Art. 106 c.1 l.a) del D.Lgs. 50/2016 alle medesime 

condizioni contrattuali e applicando agli importi previsti il medesimo ribasso proposto in Appalto. Per la descrizione 

di tali lavorazioni si fa riferimento al Fascicolo R26 LAVORI art. 106 c.1 l. a) allegato al Progetto Esecutivo. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, 

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte 

della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalle normative vigenti. 

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla 

direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione 

domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo 

preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 50 del presente Capitolato, con i relativi costi 

non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 51, nonché l’adeguamento dei piani 

operativi di cui all’articolo 52 del presente Capitolato. 

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere 

in segno di accettazione. 

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare 

l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto 

dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di 

cui all’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e 

non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo 

accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza 

necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. 
Ai sensi dei commi 2ter e 2 quater, art. 7 della L. 79/2022 di conversione del decreto-legge n.36 del 30 aprile 2022, 

recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per far fronte alle 

variazioni in aumento dei costi dei materiali, tra le varianti di cui all'art. 106 comma 1, lettera c), numero 1) sono incluse 

anche quelle impreviste  ed  imprevedibili che  alterano  in  maniera  significativa  il  costo  dei   materiali necessari alla 

realizzazione dell'opera. Pertanto nei casi suddetti,  senza nuovi o  maggiori oneri  per  la   finanza   pubblica,   la   stazione   

appaltante   o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata  la  natura generale del  contratto  e  ferma  

restando  la  piena  funzionalita' dell'opera, una variante in  corso  d'opera  che  assicuri  risparmi, rispetto alle previsioni 
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iniziali, da  utilizzare  esclusivamente  in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. 

Ai sensi dell’art.149 del D.Lgs 50/2016, per appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in 

corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 

ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e 

che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola 

categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità 

finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono ammesse, nel limite del 

venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità 

dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase 

progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per 

il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina 

del restauro. Le varianti in corso d’opera che si renderanno eventualmente necessarie, di cui all’art. 149 del codice, 

sono ammesse nei limiti del 20% da reperire all’interno delle somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta; 

 

46. Varianti per errori od omissioni progettuali 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni 

imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in 

tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% 

(quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto 

con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

 

47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale; se tra i prezzi 

di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 10 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla 

formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di 

concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario della Regione Toscana anno 2022, oppure, se non reperibili, 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di 

mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti: 

a) Prezzario della Regione Toscana anno 2022. 

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla 

Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 
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CAPO 8 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 

giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del 

verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: 
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in 

alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 

fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 60; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 

1, 1bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 

5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure 

standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 

del Decreto n. 81 del 2008. 

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione, se nominato, 

o al Direttore dei Lavori, il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del 

proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

g) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50, con le eventuali 

richieste di adeguamento di cui all'articolo 51 [eventuale]; 
h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi 

dell'articolo 51. 

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

i) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, 

dai subappaltatori; 

j) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i 

lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

k) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio 

ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se 

sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte 

le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 

appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

l) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa 

mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 

1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato; 

m) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata 

con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai 

fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o 

statuto del consorzio; 

n) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

Fermo restando quanto previsto all'articolo 52 e 53, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli 

opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere 
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operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

 

49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato 

XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 

cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del 

lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 

108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo. 
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, 

commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45. 

 

50. Piano di sicurezza e di coordinamento 

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, 

ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 

2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. 
L'obbligo è esteso altresì: 

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano 

di sicurezza e di coordinamento; 

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

ai sensi dell'articolo 514. 

II periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al precedente, lettera a), costituisce automatico 

differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 17 e nelle more degli stessi adempimenti: 

1.1.2.e) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 

17, dandone atto nel verbale di consegna; 

1.1.2.f) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori 

ai sensi degli articoli 16 e 17. 

 

51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 

rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 

eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con 

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 

decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta 

di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

c) nei casi di cui al comma precedente, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito 
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o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in 

aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

d) nei casi di cui al comma precedente, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 

diversamente si intendono rigettate. 

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 

comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce 

tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

52. Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre 

e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, 

lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento 

di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico 

cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla 

stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare 

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. 
Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario 

per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi 

di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

II piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all'articolo 50. 

 

53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV 

dello stesso decreto. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta 

della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi 

assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 

al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 

incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale 

obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

II piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

54. Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice Appalti, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. 

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice Appalti. 

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 

l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 

2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo 

della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

Ai sensi del c. 2 dell’Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed in ragione di quanto previsto al c. 1 del presente articolo non possono 

essere subappaltate le opere relative all’esecuzione dei consolidamenti strutturali, ivi comprese le demolizioni che 

non comportano l’utilizzo di attrezzature speciali per tagli, cali e demolizioni a piè d’opera di manufatti in c.a.; il 

divieto di subappalto di dette opere è motivato dalla stretta correlazione tra le fasi di demolizione e quelle di 

consolidamento che richiedono manodopera che faccia riferimento ad unico centro organizzativo e decisionale. 

Nell’ambito dei consolidamenti sono subappaltabili i lavori relativi alla realizzazione della carpenteria metallica. Per la 

categoria OG2 il limite per il subappalto è del 50%, le altre categorie  sono tutte subappaltabili al 100% 

Nel presupposto che I lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed impiantistici da 

effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione, che 

provvedano a garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tale limite è finalizzato a garantire: 

    a) che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da 

realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di 

“frammentazione” delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma 

lavori; 

    b) che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività 

dell’impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di 

esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli 

operatori presenti in cantiere; 

    c)  il   diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa/e aggiudicataria/e (che 

comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105 

comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto; 

    d) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul 

medesimo cantiere; 

    e) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con 

riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavorazioni tra loro integrate ad una 

molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli 

interventi. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, 

subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 560, del 

presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni: 

1.1.2.g) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e 

non può essere autorizzato; 

1.1.2.h) che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente: 

1.j.1. del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca 

dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
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1.j.1.1 l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, 

commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

1.j.1.2 l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica 

della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori; 

1.j.1.3 l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, 

distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto 

della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

1.j.1.4 l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 

14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

− di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 

raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna 

delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

− che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai 

sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione: 

− la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente 

per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in 

subappalto o in cottimo; 

− una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

− che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo 

n. 159 del 2011; a tale scopo: 

− se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 40.800,00, la condizione è accertata mediante 

acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 40 c), del citato decreto legislativo 

n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 77; 

il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una 

delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente 

in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

− l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una 

sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

− trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia 

provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 

l’affidamento del subappalto; 

− per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 3.000 euro, i 

termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

− ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, 

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 

principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi 

della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 

senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.; 

− nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
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− le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, 

prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

− la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 

antinfortunistici; 

− copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente 

Capitolato speciale. 

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, 

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può 

subappaltare a sua volta i lavori. 

Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 

(distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera 

distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella 

fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al 

distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione 

deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non 

sussistono i requisiti di cui sopra. 

 

55. Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 

risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del 

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 

ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 

dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in 

danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 

646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda 

fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, 

con la denominazione di questi ultimi. 

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai 

sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 
 

56. Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 

pena la sospensione dei successivi pagamenti. 

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di sole forniture le cui 

prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In caso di 

pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, 
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tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una 

comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi 

e la proposta motivata di pagamento. 

1. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore; 

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 76 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) alle limitazioni di cui agli articoli 53 e 56. 

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al presente articolo e non sono verificate le 

condizioni di cui al comma precedente, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo 

fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto. 

La documentazione contabile deve specificare separatamente: 

d) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 54; 

e) l'individuazione delle categorie OG ed OS, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate 

e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori. 

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma precedente, 

devono essere assolti dall'appaltatore principale. 
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CAPO 10 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere 

le proprie riserve di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, a uniformarsi alle disposizioni contenute 

negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei 

lavori. 

L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di 

iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. 

Per atto idoneo si intende: 

-  ordine di servizio; 

-  il processo verbale di consegna dei lavori; 

-  il registro di contabilità; 

-  il processo verbale di sospensione dei lavori; 

-  il processo verbale di ripresa dei lavori; 

-  il certificato di ultimazione dei lavori; 

-  il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; 

- ogni ulteriore atto adottato dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dell’appalto 
L’Appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l’atto stesso gli viene presentato, ad 

eccezione degli atti di sottomissione, degli ordini di servizio e di altri documenti trasmessi mediante posta elettronica 

certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei 

casi in cui quest’ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dall’art. 233 del DPR n. 207/2010. 
Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo 

e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. 

Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte 

che, ove non confermate, si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. 

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che 

l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto. 

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall’esplicazione della riserva ai sensi del precedente comma 5, 

primo capoverso, espone nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di 

motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni 

ostative al riconoscimento delle pretese dell’Appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme 

che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 

lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità 

dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie. 

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, 

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma 

senza esplicare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente 

accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad 

essi si riferiscono. 
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Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno: 

•  in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell’art. 5, co. 14, primo periodo, del 

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018; la richiesta deve essere formulata dall’Appaltatore a pena di decadenza mediante riserva 

da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e 

con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo; 

•  in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8, co. 6, del D.M. n. 49 

del 7 marzo 2018, ove quest’ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati; 

•  in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 10, co. 5, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, le contestazioni 

dell’Appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di 

ripresa dei lavori. Qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi 

dell’art. 10, co. 4, terzo periodo, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, la diffida proposta da quest’ultimo è condizione 

necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena 

di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di 

contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla 

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; 

•  in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l’Appaltatore manifesti il proprio 

motivato dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’atto, a pena di 

decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità 

all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l’Appaltatore ritiene 

di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e 

successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate 

In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 

il Foro competente è quello di Lucca. 

 

57. Accordo bonario 

Ai sensi dell'articolo 205, del Codice appalti, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale il R.U.P. deve valutare 

immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a 

maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice appalti, il 

tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. II R.U.P. rigetta tempestivamente le 

riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice appalti. 

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione 

appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante 

devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve 

avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere 

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 

(sessanta) gorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 

appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice appalti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai 

sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono 

sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo 

differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura di Stato che 

difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il 

dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero 

può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 

La procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 208 del Codice appalti può essere esperita anche per le 

controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando 
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tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle 

controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti 

dalla Stazione appaltante. 

 

58. Definizione delle controversie 

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 57 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte 

le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di 

Lucca ed è esclusa la competenza arbitrale. 
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, 

in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni trattate. 
 

59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi 

locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, 

e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei 

subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 30 e 31 del 

presente Capitolato Speciale. 
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori 

copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i 

documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro 

unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai 

subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. 

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 

cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali 

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari 

e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare 

i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione 

amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che 

non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette 

sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

60. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
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La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di 

sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. 
II DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, 

trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato 

nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di 

competenza, numero di posizione assicurativa; 

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o 

dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, 

la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo 

dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai 

sensi degli articoli 31 e 32 del presente Capitolato Speciale. 

Fermo restando quanto previsto all'articolo 60 nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte 

consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione 

appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto. 
Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del 

contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un 

periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC. 

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o 

alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno 

determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle 

posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di 

irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a). 

c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze 

contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore 

regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, 

che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità 

solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della 

Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti 

del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, 

se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere 

e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme 

trattenute ai sensi della lettera b). 

 

 

61. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 25, i seguenti casi: 

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 

6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i 

delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 

316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure 

per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
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interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 108 del Codice appalti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato 

il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o 

[eventuale] ai piani di sicurezza di cui agli articoli 50 e 52, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo 

dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del 

Decreto n. 81 del 2008; 

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 76, del 

presente Capitolato speciale; 
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione 

particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla 

Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice appalti. 
II contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in 

caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice appalti; 
b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, 

nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico. 

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, del Codice 

appalti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, 

proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili 

e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti (4/5) dell'importo del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 

appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, 

anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore 

o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, 

nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 

costo. 

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i 
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rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione 

appaltante, nel seguente modo: 

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice appalti o, in caso di indisponibilità di altra 

impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo 

lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 

l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato 

per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti 

nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente 

medesimo; 

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: 

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata 

in origine all'appaltatore inadempiente; 

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; 

- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 

nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo 

dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 

originario. 

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un 

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 

7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa 

capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non 

operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta 

giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto. 
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CAPO 11 

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 
62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla 

richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il 

direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 

vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità 

prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel 

ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a 

quello dei lavori di ripristino. 
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti 

dall’articolo 63. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà 

essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza 

interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori. Ove però 

l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la 

spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. 
Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. 

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori l’appaltatore deve completare la consegna di tutta la documentazione tecnica 

necessaria per il collaudo delle opere con particolare riguardo alle certificazioni di corretta posa in opera corredate da 

schede tecniche e da documentazione che consenta di accertare la provenienza dei materiali impiegati. In caso di 

mancato adempimento alla suddetta prescrizione i termini per la redazione del Conto Finale e del Collaudo saranno 

prorogati della durata del ritardo. 

 

63. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

Il certificato di collaudo è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo 

si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. 
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o 

ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, 

i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande 

dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente 

articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla 

scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento 

di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 
Fino all’approvazione del certificato di cui al di collaudo la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo 

procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente 

articolo 

 

64. Presa in consegna dei lavori ultimati 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle 

more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 60, oppure 

nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. 
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si 

può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
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L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al precedente o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto 

dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo 

del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, 

l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti 

dall’articolo 62. 
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CAPO 12 

NORME FINALI 

65 .Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Codice degli Appalti  e al presente Capitolato speciale, nonché 

a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e 

gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni 

scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In 

ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) Tutti gli oneri per lavorazioni riguardanti la risoluzione di interferenze tra i lavori da eseguire e le situazioni esistenti 

riguardanti reti tecnologiche esterne, reti impiantistiche e terminali di impianti. 

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 

dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 

opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 

recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione 

delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, 

ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione 

di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e 

qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare 

almeno un prelievo di calcestruzzo, costituito da due provini, per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; 

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito 

sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 

approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 

contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 

apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 

compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 

provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione 

appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 

l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 

sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati da altre ditte; 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, 

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il 

solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della 

Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 

realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale 
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o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede 

tecniche relativi alla posa in opera; 
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro 

indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di 

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli 

dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 

divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti 

in consegna; 

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 

eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con 

ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere 

adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o 

insufficiente rispetto della presente norma; 

r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

s) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle 

caditoie stradali; 

t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura. 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo 

esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di 

esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale 

(con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 

codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 

l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di 

tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte 

le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare 

il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. L’appaltatore è tenuto a richiedere, 

prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (gestori di servizi a rete e 

altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 

indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli 

altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 

dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore 

in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi 



58 

integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura del 10%. 

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma precedente, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) 

dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di 10 

giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali 

condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare 

all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile 

del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono 

accettate le condizioni avanzate dall’esecutore 

 

66. Oneri relativi ai criteri ambientali minimi 

 

Con riferimento ai Criteri minimi ambientali, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

a) la presentazione prima dell’avvio delle demolizioni di un Piano di demolizione e recupero che contenga le 

specifiche di trattamento dei rifiuti con l’impegno di conferirli ad un impianto autorizzato al recupero. 

b) la predisposizione di contenitori atti a consentire lo stoccaggio differenziato dei rifiuti per le diverse tipologie 

previste. 

c) l’obbligo ad utilizzare per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali mezzi che rientrano almeno nella 

categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); 

d) l’adozione di misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la 

raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il 

riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione 

e) l’adozione di misure per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di 

gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas 

a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, 

etc.); 

f) l’adozione di misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di 

carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale installazione 

di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, 

con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta 

emissione acustica; 

g) l’adozione di misure per atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle 

acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque; 

h) l’adozione di misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione 

delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; 

i) l’adozione di misure per per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica 

periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di 

estrazione e smaltimento del suolo contaminato; 

j) l’adozione di misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al 

recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di 

impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. 

k) l’adozione di misure per protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono 

essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al 

tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per 

l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc; 

 
67. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 

invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, 
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subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 

dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste 

settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come 

consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico -informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli 

eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. 

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve 

ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione 

lavori. 

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 

particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della 

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 

automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

68. Obblighi derivanti da appalti finanziati con fondi PNRR/PNC 

L’Appaltatore che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla 

redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

L’Appaltatore che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione 

del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi 

previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a 

carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è altresì 

tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione 

del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse, all’occupazione giovanile (persone fino a 36 anni di età) 

e all’occupazione femminile, come previsto al comma 4 dell’art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 

108/2021. 

L’Appaltatore è obbligato inoltre : 

- a fornire i dati necessari al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e della produzione di output, specifici della 

misura attinente al presente appalto e di seguito elencati, nonché degli obiettivi/target trasversali previsti per  i progetti 

PNRR/PNC; 

- nel caso individui l’eventualità di scostamenti dal cronoprogramma dei lavori o dalle scadenze fissate per il 

monitoraggio suddetto, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, indicando anche le azioni 

correttive da attuare. 

- rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi 

all’Intervento/Misura di riferimento secondo le indicazioni fornite dal RUP. 

 

69. Documenti contabili gestione cantiere 

La direzione lavori potrà delegare il direttore tecnico di cantiere alla tenuta del Giornale dei lavori secondo quanto 

stabilito all’Art. 14 del DM 49/2018 con relativa specifica e definizione delle annotazioni da riportare inserita nel Verbale 

di consegna dei lavori; il Giornale dei lavori sarà tenuto in cantiere in copia cartacea quale brogliaccio, sarà trascritto a 

cura del Direttore lavori, in formato elettronico, sulla cartella drop-box dedicata cui avranno accesso il Responsabile del 

procedimento, la Direzione lavori e l’Impresa. 

Ove il D.L. deleghi al Direttore di cantiere la tenuta del Giornale dei lavori, questi trasmetterà con cadenza settimanale 



60 

la scansione del brogliaccio via e-mail alla Direzione Lavori in modo da consentire la trascrizione delle annotazioni sulla 

copia digitale che sarà consultabile on line sulla cartella drop-box dedicata. 

Nella copia cartacea, brogliaccio del Giornale dei lavori saranno annotati con cadenza giornaliera i seguenti dati: 

1) l’ordine il modo e le attività con cui progrediscono le lavorazioni; 

2) il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati; 

3) l’attrezzatura tecnica impiegato per l’esecuzione dei lavori; 

4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, relative a forniture 

da inserire in contabilità. 

5) eventuali eventi infortunistici; 

6) osservazioni metereologiche con particolare riguardo ad eventi che condizionano l’esecuzione dei lavori. 

Il mancato invio da parte dell’Impresa, tramite il Direttore tecnico di cantiere o suo delegato, della documentazione 

sopra indicata, con la cadenza settimanale prevista, è sanzionato con la detrazione di €_100,00 (cento) per ciascun 

mancato invio; la detrazione sarà comunicata all’Impresa ed applicata nello Stato d’avanzamento successivo al 

mancato invio. 

Le annotazioni della Direzione Lavori sul giornale dei lavori digitale saranno integrate da verbali dei sopralluoghi che 

saranno inseriti nella specifica sezione della cartella drop-box; i verbali dei sopralluoghi costituiscono le annotazioni della 

D.L. previste dal DM 49/2018 

Le comunicazioni tra la D.L., l’Impresa ed il Responsabile del procedimento saranno trasmesse via e-mail ad indirizzi 

riportati nel verbale di consegna. L’invio di e-mail ad indirizzi concordati e riportati sul verbale di consegna costituisce 

comunicazione formale, ferma restando la necessità di emissione di specifici documenti per formalizzare atti quali 

concordamento eventuali Nuovi Prezzi, Sospensioni e Riprese dei lavori, Ordini di servizio. 

I documenti contabili potranno essere sottoscritti in forma digitale sulla copia inserita dalla D.L. nella cartella drop-box; 

l’inserimento di un documento da sottoscrivere sarà comunicata via e-mail agli indirizzi sopra specificati. 

 

70. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere conferiti a centri di trattamento e recupero 

o a discariche autorizzate a cura e spese dell’Appaltatore intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di 

accatastamento, di carico, di  trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le voci di demolizioni 

e scavi. 

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, 

si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3. 

 

71. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di 

natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con 

i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve 

avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti 

dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

I manufatti e i beni di cui al comma precedente sono i seguenti: 

 

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante 

aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004. 

L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti 

e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, 58 quantità, perizia giurata e ogni altra 

informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 

L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 

181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
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72. Terre e rocce da scavo 

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo 

della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia 

dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 

E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, 

ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello 

stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della 

legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute. 

 

73. Custodia del cantiere 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, 

anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 

consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, 

del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera 

con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo 

al Committente 

 

74. Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 

1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del DM. 22 gennaio 2008, n. 37. 
Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate. 

 

75. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 

gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo 

amministrativo). 

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle 

gravi violazioni di cui al comma precedente, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 

dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

76. Tracciabilità dei pagamenti 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i 

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche 

se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del 

contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso 

anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 

appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, 

commi 1 e 2, e 31, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 32. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 

idoneo ai fini della tracciabilità; 
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b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui 

al presente articolo; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di 

cui al presente articolo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi 

dal comma precedente, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di 

importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 

precedente, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

Ogni pagamento effettuato ai sensi del presente articolo deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il 

CUP di cui all’articolo 1. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma precedente, lettere b) e c), o ai commi successivi del presente 

articolo, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 57, del 

presente Capitolato speciale. 

Gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori di cui al comma 1 che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, 

procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante 

e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali 

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

77. Disciplina antimafia 

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione 

del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine 

devono essere assolti gli adempimenti di cui al presente articolo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di 

consorzio stabile, di 60 consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle 

consorziate indicate per l’esecuzione. 
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto 

legislativo. 

Qualora in luogo della documentazione di cui sopra, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa 

essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) 

nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione. 
 

78. Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del 

cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova 

applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori 

e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

79. Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto 

di trattamento, si informa che: 

• i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Lucca, in qualità di Titolare del trattamento, con 

strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità: 

1. gestione delle domande di partecipazione; 

2. valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell’affidamento dei servizi oggetto del 

bando di gara; 

3. instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di 

gara; 

4. gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività. 

• la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata: 

˗ sull’esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. 

UE 2016/679 e art. 2–sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101). 

• i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell’art. 10 del Reg. UE 2016/679. 

• il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e 

per il perseguimento delle suindicate finalità; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare del 

trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 

• nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, 

enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell’autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 

241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali 

si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali 

soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei 

dati. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Lucca ai seguenti recapiti: 

tel. 0583 4422; PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale 

interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento. 

• i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare 

con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

• in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i 

seguenti diritti: 

- Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati personali che 

riguardano l’interessato e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori 

informazioni previste dall’art. 15, Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali 

incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 

2016/679; 

- Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili 

all’interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 18 Reg. (UE) 2016/679; 

- Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei propri 

dati presenti all’interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell’art. 

17 del Reg. (UE) 2016/679; 



64 

- Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai sensi dell’art. 2-bis, 

D. Lgs. 196/2003, l’autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 

- 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

- Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell’esecuzione di un compito connesso con i 

pubblici poteri di cui è investito il Comune di Lucca ai sensi dell’art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si asterrà 

dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. 
I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Lucca, ai recapiti sopra indicati,. L’esercizio 

dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste 

manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese 

ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta 

stessa. 
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PARTE SECONDA 

Speci f icazione delle  prescr iz ioni tecniche 

 

CAPO. 1 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

 

Disposizioni generali 

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento 

di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente 

capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, 

o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme 

U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo 

accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. 

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, 

e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei 

lavori. 

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla 

con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente 

dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 

Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della 

riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione 

dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. 

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione 

lavorativa. 

L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito 

rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori. 

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco 

prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali. 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e 

tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche/prestazioni di seguito indicate, ferma restando la rispondenza ai requisiti di cui all’Articolo  seguente. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato 

dal Produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, 

rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e del capitolato speciale per lavori stradali, opere 

edili, ultima ristampa e delle prescrizioni degli artt. 15, 16, 17 del capitolato generale approvato con decreto ministeriale 

19-4-2000, n. 145. 

In caso di discordanza tra il contenuto dei capitolati speciali e le descrizioni delle singole opere che sono presenti 

nell’Elenco Prezzi Unitari, vale quella presente in quest’ultimo documento (elenco). 

 

Criteri ambientali minimi 

L’Impresa deve conformare la fornitura dei materiali alle seguenti specifiche desunte dai Criteri Ambientali Minimi in 

vigore  per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”, in particolare I requisiti sui materiali di cui ai punti 

2.4, 2.5 e 2.6 dell’Allegato al DM 6/8/2022 specifici per l’intervento in oggetto. 

82. Materiali in genere 

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie 

tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 
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convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della 

specie e rispondano alle caratteristiche di seguito riportate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza alle caratteristiche contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 

può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal Produttore e comprovato da idonea documentazione e/o 

certificazione di qualità rilasciati da un Laboratorio ufficiale e dal relativo marchio CE. 

Le indicazioni merceologiche contenute nelle descrizioni di Elenco Prezzi Unitari e di Capitolato, costituiscono 

riferimento prestazionale, in particolare per le componenti impiantistiche. L’Impresa appaltatrice dovrà pertanto fornire 

alla D.L. tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal progetto, anche se non 

esplicitamente indicati, ai fini della accettazione della fornitura da parte della Direzione Lavori; la documentazione sarà 

costituita da schede tecniche e certificazioni prestazionali, calcoli e verifiche del comportamento in opera nello specifico 

componenente ed ogni altro documento che la D.L. riterrà necessario ad esprimere il proprio parere. La 

documentazione suddetta, sarà fornita alla D.L. con congruo anticipo rispetto alla data di prevista posa in opera e in 

ogni caso almeno 15 giorni prima della stessa data. 

I materiali in ogni caso, debbono avere le caratteristiche stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti ufficiali vigenti in materia, 

rispondere alla specifica normativa del presente Capitolato Speciale d’Appalto e delle prescrizioni degli artt. 16 e 17 del 

Capitolato Generale approvato con D.M. n°145/00 e s.m.i. e dell’art. 101 del Codice degli Appalti. 

Qualsiasi provvista non ritenuta idonea all’impiego da parte della Direzione dei Lavori, dovrà essere sostituita 

dall’Impresa con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dal 

cantiere a cura e spese dell’Impresa stessa. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori, 

l’Impresa resterà totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto potrà dipendere dai materiali 

stessi. 

 

83. Descrizione categorie di lavoro 

1. DEMOLIZIONI - TRATTAMENTO DEI MATERIALI DI RESULTA 
l’esecuzione delle demolizioni sarà preceduta dalla presentazione al Direttore lavori per relativa approvazione di un 

Piano delle demolizioni che preveda fasi di lavoro, modalità di controllo e contenimento degli impatti in termini di 

polvere e rumori, eventuale richiesta di deroga al superamento dei limiti di emissione acustica di zona, modalità di 

selezione dei materiali ai fini dell’avvio a recupero e/o smaltimento. 

I materiali di resulta derivanti dagli scavi e dalle demolizioni e rimozioni oppure da sfridi di lavorazione saranno trattati 

con riferimento ai criteri contenuti nell’allegato al DM 24/12/2015 e nella Relazione sulla gestione delle materie, anche 

se non specificato nella descrizione della voce di Elenco Prezzi. In particolare si dovrà curare la separazione, già in fase 

di accantonamento del materiale da avviare a recupero e di quello da smaltire in discariche autorizzate. 

2. SCAVO DI SBANCAMENTO O A SEZIONE LARGA 

Scavo di sbancamento o a sezione larga eseguito con mezzi meccanici e/o a mano sia all’interno che all’esterno dei 

fabbricati, in terreno di qualsiasi natura, consistenza, e/o pendenza, asciutto e/o bagnato e/o melmoso, esclusa la roccia 

da mina, compresi i trovanti rocciosi o relitti di muratura, cls fino alle dimensioni di mc 0,50, estirpazione delle radici e 

ceppaie, canalizzazioni in genere, pozzetti in genere, pavimentazioni in genere, compresa la formazione e sagomatura 

di scarpate sui bordi dello scavo, le eventuali rampe di accesso e sbadacchiature, le opere provvisionali per 

l'allontanamento delle acque in genere, l'accantonamento in sito del materiale di resulta per futura utilizzazione, salvo 

diversa indicazione della D. L. ed ogni altro onere. Il compenso di cui alla presente voce comprende in ogni caso l'onere 

per il rinfianco, il rinterro, lo spianamento, il distendimento, il costipamento, la sistemazione dei luoghi, con materiale 

proveniente dagli scavi, delle fondazioni e delle opere in c.a in generale dopo l'esecuzione dei getti, salvo diversa 

indicazione della D. L.. Nel caso di trasporto a rifiuto, il prezzo comprende gli oneri per carico, trasporto e scarico dei 

materiali di resulta a pubblica discarica, compresi gli oneri per la discarica, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice. 

2. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 

Scavo a sezione obbligata continua fino a ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici e/o a mano sia all’interno che 

all’esterno dei fabbricati, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e/o pendenza, asciutto e/o bagnato e/o melmoso, 

esclusa roccia da mina, compresi trovanti rocciosi, i relitti di muratura o calcestruzzo fino alle dimensioni di mc 0,50, 

residui di vecchie canalizzazioni in genere, pozzetti in genere, e fondazioni, comprese sbadacchiature, l'onere per 

l'eventuale finitura a mano dello scavo, l'accantonamento in sito del materiale di resulta per futura utilizzazione, salvo 

diversa indicazione della D.L. ed ogni altro onere. Il compenso di cui alla presente voce comprende in ogni caso l'onere 
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per il rinfianco, il rinterro, lo spianamento, il distendimento, il costipamento, la sistemazione dei luoghi, con materiale 

proveniente dagli scavi, delle fondazioni e delle opere in c.a in generale dopo l'esecuzione dei getti, salvo diversa 

indicazione della D. L.. Nel caso di trasporto a rifiuto il prezzo comprende gli oneri per carico, trasporto e scarico dei 

materiali di resulta a pubblica discarica, compresi gli oneri per la discarica, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice. 
3. MAGRONE 

Fornitura e getto di calcestruzzo di cemento classe C12/15, consistenza S4, salvo diverse indicazioni della D.L. 

confezionato con più pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera, per 

formazione dei piani di posa di strutture di fondazione compreso cali, sollevamenti, le eventuali casserature, armo, 

disarmo, il livellamento e la resa in piano dello stesso ed ogni altro onere, spessore minimo cm 10. Le quantità relative 

alla presente voce saranno calcolate moltiplicando lo spessore minimo sopra indicato per la superficie in pianta della 

fondazione quale risultante dai disegni di progetto aumentate di cm 10 per lato, salvo diverse indicazioni della D.L.. 

4. GETTI CLS IN FONDAZIONE 

Fornitura e getto di calcestruzzo di cemento classe C25/30 consistenza S4, salvo diverse indicazioni della D.L. per la 

esecuzione di fondazioni in genere di qualsiasi forma e spessore, confezionato con più pezzature di inerte in modo da 

ottenere una distribuzione granulometrica ed una consistenza adeguata all'opera e alla resistenza richiesta, compreso 

l'onere per i sollevamenti, cali, impalcature a qualsiasi altezza e profondità, sostegni, ponteggi, oneri per le eventuali 

prove di laboratorio ivi compresa la formazione e custodia dei provini fino alla consegna ad idoneo laboratorio ed ogni 

altro onere compresi quelli derivanti dalla eventuale esecuzione dei getti contro strutture esistenti, con la sola 

esclusione degli oneri per le casserature ed il ferro di armatura da compensare con altre voce di elenco. Nella presente 

voce sono altresì compresi gli oneri per la fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc diametro mm 140 da inserire 

nello spessore delle opere per garantire il passaggio di successive canalizzazioni in genere. Le quantità da contabilizzare 

faranno riferimento ai disegni di progetto, salvo modifiche con Ordini di Servizio. 

5. GETTI IN ELEVATO 

Fornitura e getto di calcestruzzo di cemento classe C28/35 consistenza S4, salvo diverse indicazioni della D.L. per 

strutture in elevazione in genere, confezionato con più pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione 

granulometrica ed una consistenza adeguata all'opera e alla resistenza richiesta, compreso l'onere per i sollevamenti, 

cali, puntellature, impalcatura di sostegno a qualsiasi altezza e profondità, ponteggi, armo, disarmo, oneri per le 

eventuali prove di laboratorio ivi compresa la formazione e custodia dei provini fino alla consegna ad idoneo laboratorio 

ed ogni altro onere compresi quelli derivanti dalla eventuale esecuzione di getti contro muri o altre strutture esistenti, 

con la sola esclusione degli oneri per casserature e ferro di armatura da compensare con altra voce di elenco. Le quantità 

da contabilizzare faranno riferimento ai disegni, salvo diversa indicazione della D.L.. Nel compenso di cui alla presente 

voce sono compresi anche gli oneri per l'inserimento di tubazioni in PVC e/o casserature per realizzazione di fori e 

cavedi. 

6. GETTI IN CLS ALLEGGERITO STRUTTURALE 

Fornitura e getto di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato in sacchi a base di argilla espansa tipo Leca CLS 1400 

o Leca CLS 1400 Rio equivalenti Lecapiù (assorbimento di umidità circa 1% a 30’ secondo UNI EN 13055-1), inerti 

naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità indicativa del calcestruzzo (UNI EN 206-1) circa 1.400 Kg/m3. 

Resistenza media a compressione a 28 giorni (a 7 giorni per Leca CLS 1400Ri) determinata su cubetti confezionati a piè 

d’opera 25 N/mm2. Confezionamento e getto in opera secondo le indicazioni del produttore. Sono altresì compresi gli 

oneri per i sollevamenti, cali, puntellature, impalcatura di sostegno a qualsiasi altezza e profondità, ponteggi, armo, 

disarmo, oneri per le eventuali prove di laboratorio ivi compresa la formazione e custodia dei provini fino alla consegna 

ad idoneo laboratorio ed ogni altro onere, con la sola esclusione degli oneri per casserature e ferro di armatura da 

compensare con altra voce di elenco. Le quantità da contabilizzare faranno riferimento ai disegni, salvo diversa 

indicazione della D.L.. 

7. CASSEFORME PER GETTI 

Fornitura e lavorazioni per predisposizione di casserature provvisorie metalliche o in legno per l'esecuzione di getti di 

cls, a qualsiasi profondità ed altezza; nella presente voce è compresa la predisposizione delle casserature per il getto, 

di qualsiasi conformazione, compresi oneri per tagli, sfridi, chiodature, disarmo, accatastamento, pulizia e 

allontanamento del materiale di scarto. Le quantità di cui alla presente voce saranno valutate con riferimento alla 

superficie del getto rivestita dai casseri. 

8. FERRO IN BARRE PER CALCESTRUZZI B450C 

Fornitura lavorazione e posa in opera di ferro in barre aderenza migliorata, controllato, compresi oneri per sfridi, tagli, 
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legatura, saldature e giunzioni anche in opera al fine di garantire la perfetta conducibilità elettrica dell'armatura verso 

terra, cali, sollevamenti, fornitura e posa in opera di distanziatori compresi in quota parte nel prezzo, a qualsiasi altezza 

e profondità oneri per le eventuali prove di laboratorio ivi compresa la formazione e custodia dei provini fino alla 

consegna ad idoneo laboratorio ed ogni altro onere. Nella presente voce sono altresì compresi gli oneri per eseguire le 

lavorazioni del ferro anche in cantiere. 

9. RETE ELETTROSALDATA B450C 

Fornitura lavorazione e posa in opera di rete in ferro elettrosaldata aderenza migliorata, controllato, compresi oneri per 

sfridi, tagli, legature, eventuali saldature anche in opera al fine di garantire la perfetta conducibilità elettrica 

dell'armatura verso terra, cali, sollevamenti, fornitura e posa in opera distanziatori secondo la normativa vigente, a 

qualsiasi altezza e profondità oneri per le eventuali prove di laboratorio ivi compresa la formazione e custodia dei provini 

fino alla consegna ad idoneo laboratorio ed ogni altro onere. Nella presente voce sono compresi altresì gli oneri per 

eseguire le lavorazioni della rete anche in cantiere. Le quantità faranno riferimento al peso della rete moltiplicando la 

superficie circoscritta dal perimetro esterno della rete in opera per il peso a metro quadrato della rete; le 

sovrapposizioni ed i ferri distanziatori saranno quindi compensate in quota parte e quindi non faranno parte della 

quantità da compensare. 

10. INGHISAGGIO CON MALTA FLUIDA ESPANSIVA 

Ancoraggio di precisione di elementi metallici come ad esempio tirafondi o ferri di collegamento, in sedi ricavate nel 

calcestruzzo che dovrà essere pulito e saturato con acqua, mediante colatura di malta fluida espansiva e a reattività 

pozzolanica (tipo Mapefill della MAPEI o simili). 

Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-6. 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 

- Rapporto dell’impasto: 100 parti di malta e 14-15 parti di acqua (3,50-3,75 l di acqua per ogni sacco da 25 kg); 
- Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 2.250 

- Scorrimento dopo mix (EN13395-2) (cm): > 45 

- pH dell’impasto: > 12,5 

- Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C 

- Durata dell’impasto: circa 1 h 

- Caratteristiche meccaniche impiegando il 14,5% di acqua: 

- Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 70 (a 28 gg) 

- Resistenza a flessione (EN 196/1) (MPa): 9 (a 28 gg) 

- Espansione libera in fase plastica (ASTM 827) (%): ≥ 0,3 

- Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 27 (a 28 gg) 

- Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): ≥ 2 (a 28 gg) 

- Impermeabilità all’acqua - profondità di penetrazione - (EN 12390/8) (mm): < 5 

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio - (EN 1881) (mm): < 0,6 

- Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): A1, A1fl 

- Consumo (kg/dm3): 1,95 (di cavità da riempire) 

In presenza di fori o cavità di dimensioni elevate rispetto all’elemento in acciaio da ancorare, il prodotto deve essere 

additivato con un 30% in peso di ghiaietto con granulometria assortita compresa tra 6 e 10 mm. 

11. MURATURA IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA 

Muratura in blocchi di argilla espansa per fondellature, posti in opera con malta opportunamente confezionata e dosata. 

Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Spessore cm 15, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale 

12. MURATURA MATTONI PIENI O SEMIPIENI DOPPIO UNI 

Formazione di muratura con mattoni pieni o semipieni retta e/o curva, murati con malta cementizia dosata a 300 Kg di 

cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, compresa la formazione di spallette, aperture, spigoli, mazzette, architravi 

di qualsiasi dimensione, ponteggi opere provvisionali in genere, impalcature ed ogni altro onere eseguire la muratura 

a perfetta regola d'arte. La misurazione farà riferimento alla superficie della muratura eseguita, detraendo i vani con 

superficie maggiore di mq 4,00. Spessori: cm. 12, cm. 25 

13. INTONACO INTERNO ED ESTERNO A CALCE 

Formazione di intonaco civile per interni o esterni realizzato con malta bastarda, tra testimoni di guida, previa bagnatura 

delle pareti, in due mani oltre l'ultima mano di "fine", il tutto eseguito a qualsiasi altezza e profondità, con spessore 
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medio di 15 mm, compresa la formazione di spigoli vivi, rientranti, sporgenti, orizzontali e verticali, ponteggi, 

impalcature ed ogni altro onere. Per la realizzazione degli spigoli, dovrà essere utilizzato angolare in lamierino zincato 

da intonaco, salvo diversa indicazione della D.L.. La malta potrà essere ottenuta con impasto di inerti e leganti oppure 

mediante utilizzo di premiscelati. Nel caso di intonaco su superfici in c.a. è compreso nel prezzo l'onere per la fornitura 

e posa in opera di idoneo "aggrappante" atto a garantire la tenuta dell'intonaco su tali superfici. La misurazione farà 

riferimento alla superficie dell'intonaco vuoto per pieno, detraendo i vani con superficie maggiore di mq 4,00. 

 

14. BARRIERA AL VAPORE 

Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I 

fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95 posati a secco con cm 

5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. 

Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' 

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

15. ISOLANTI TERMOACUSTICI ANTICALPESTIO 

Isolanti termoacustici anticalpestio, pannelli in polistirene espanso elasticizzzato, [EPS T], aventi le seguenti 

caratteristiche: Densità [kg/m3]: ρ = 20-50 Rigidità dinamica [MN/m3]: s’ ≤ 20-10 Conduttività [W/(m*K)]: λ ≤ 0.034 

Resistenza alla diffusione del vapore: μ = 20-40 Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1450 Reazione al fuoco, euro classe: E. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 22. 

16. PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (XPS) 

Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità 

standard, esente da CFC o HCFC per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, 

per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, costituiti da lastre dello 

spessore di seguito indicato. I pannelli dovranno risultare imputrescibili, esenti da sostanze corrosive, ininfiammabili 

(classe 1 resistenza al fuoco), volumetricamente stabili, insensibili agli agenti atmosferici e stabili all'invecchiamento. 

Nella presente voce sono altresì compresi gli oneri per la stesura dei pannelli perfettamente combacianti tra loro, tagli, 

sfridi, trasporto al piano, ponteggi ed ogni altro onere. Nel caso di profili battentati si avrà cura di far combaciare 

adeguatamente i battenti. Il materiale fornito dovrà avere il marchio e il certificato indicante le caratteristiche tecniche. 

Le quantità per la contabilizzazione della lavorazione farà riferimento alla superficie in opera dei pannelli misurata vuoto 

per pieno con detrazione delle aperture uguale o superiore a mq. 2,00; eventuali ribordature in corrispondenza di le 

spallette e architravi o altri elementi architettonici sono compensati in quota parte. 

17. ISOLANTE TERMICO EPS 

Lastra stampata in polistirene espanso sinterizzato ad alta capacità di riflessione della radiazione termica (tipo Greypor® 

o equivakente), controllata e certificata ETICS dal FIW di Monaco di Baviera secondo le linee guida EOTA (ETAG004:2000 

e UNI EN 13499:2005), dotata di marchio Ü e di omologazione generale di applicazione Dibt “ai fini della sicurezza 

costruttiva”. La superficie esterna è totalmente goffrata, con profondità maggiore lungo il perimetro, dotata di tagli 

verticali rompi-tratta di passo 10 cm, superficie interna goffrata nel perimetro ed in 6 punti interni, per almeno il 41% 

della superficie totale. La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13163:2013, garantisce le seguenti proprietà: 

conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163:2013 λD 0,031 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e 

conduttività termica di progetto λP 0,033 W/m°K secondo DIN 4108-4; resistenza a flessione BS ≥ 150 kPa (EN 12089); 

resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR ≥ 100 kPa (EN 826); resistenza a taglio fτk ≥ 75 kPa, modulo di taglio 

Gm > 1000 kPa; assorbimento d’acqua per diffusione WD(V) ≤ 5% in volume (EN 12088); assorbimento d’acqua per 

immersione parziale Wlp < 0,5 kg/m2; resistenza al passaggio del vapore (µ) 50 (EN 12086 – EN 13163); stabilità 

dimensionale in condizioni di laboratorio ≤ 0,2%; stabilità dimensionale a 70°C per 48h DS(70;-) ≤ 1%; classe di reazione 

al fuoco E secondo la norma EN 13501-1. 

18. SISTEMA ANTICADUTA IN COPERTURA IN ACCIAO INOX 

Dispositivo con campo di funzionamento su 360° in acciaio INOX certificato UNI 11578 - Garanzia sui materiali almeno 

di 10 anni. La particolare tipologia del componente permette l'ancoraggio alla struttura senza dovere smontare il 

pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota intorno all’asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 barra filettata 

INOX non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea 

con idonee viti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli 

sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli 

elementi di fissaggio quali: una barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e 
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bullonerie varie. Sono escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in 

base alla specifica tipologia della copertura. Dispositivo fino a due operatori utilizzabile sia come dispositivo di 

ancoraggio che come dispositivo di deviazione caduta. Per dispositivi di altezza fino a 25 cm. Dispositivo con ancoraggio 

per acciaio, calcestruzzo armato, legno, muratura. Dispositivo con fissaggio a quattro barre. 

19. ELEMENTI PER LINEA DI ACCESSO ACCIAIO INOX 

Fornitura e posa in opera di elementi per linea di accesso in acciaio INOX per raggiungere dispositivi di tipo C o A, con 

certificazione EN 353-2, ovvero elementi di collegamento di linee di accesso per dispositivi EN 353-2 a terminali di tipo 

A e C, da utilizzare con dispositivi di tipo guidato a norma EN 353-2. Garanzia sui materiali min. 10 anni. Questi dispositivi 

sono concepiti per essere utilizzati con una fune in acciaio INOX di minimo Ø 8 mm e costituiscono percorso per 

raggiungere l’ancoraggio strutturale in classe A o C e l’elemento di tensionamento della stessa. L’elemento di 

tensionamento è realizzato in modo che la fune possa essere sufficientemente tesa (tiro > 5kg) in modo da permettere 

l’agevole scorrimento del dispositivo guidato ma allo stesso tempo possa automaticamente sfilarsi quando l’operatore 

dovesse sollecitare trasversalmente la linea flessibile dello stesso. Sono inclusi nella fornitura n.2 dispositivi di tipo 

guidato per l'impiego di due operatori. 
20. TELAI DI SUPPORTO PER SANITARI E/O ALTRI ELEMENTI PARETI IN CARTONGESSO 

Fornitura e posa in opera di telai di supporto per sanitari e/o elementi di arredo comprensivo di ogni onere aggiuntivo 

rispetto al compenso per la realizzazione della parete o controparete o controsoffitto. Il montaggio sarà eseguito 

secondo le prescrizioni del produttore; si prevede l’installazione di: 

- Telaio di supporto per WC e/o bidet portata max 400 kg 

- Telaio di supporto per lavabo 

- Telaio di supporto per cassetta di scarico ad incasso 

21. CONTROSOFFITTO IN GESSO CARTONGESSO EI 120 

Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli in cartongesso liscio in esecuzione piana, verticale e/o 

inclinata su orditura metallica. La struttura metallica sarà realizzata con lamiera di acciaio zincato secondo le indicazioni 

fornite dalla Ditta costruttrice del prodotto, opportunamente pendinata al soffitto mediante tasselli, viti, pendini e ganci 

regolabili. I controsoffitti dovranno prevedere, se previsto, le predisposizioni per gli impianti in genere. Nella presente 

voce sono altresì compresi anche gli oneri per opere provvisionali, tagli, sfridi, aggiustaggi, stuccature e quant'altro 

occorra per dare il controsoffitto verticale e/o orizzontale e/o inclinato a perfetta regola d'arte. Il controsoffitto sarà 

accompagnato da dichiarazioni e certificazioni previste dalle norme vigenti in materia di prevenzione incendi. 

22. TINTEGGIATURA A CALCE CON FISSATIVO E ADDITIVO ANTIMUFFA 

Esecuzione di tinteggiatura a calce con minimo di due mani, previa mano di fissativo, compreso l'onere per additivo 

antimuffa, ponteggi, protezioni, preparazione delle superfici, pulizia delle stesse ed ogni altro onere. Il colore da 

utilizzare sarà indicato dalla D.L. anche al di fuori della gamma standard previa campionatura. L'impresa dovrà adottare 

ogni precauzione per evitare imbrattamenti in genere e nel caso dovrà provvedere alla loro eliminazione. I prodotti 

dovranno essere utilizzati nei modi, nei tempi e con le condizioni specificate dalle schede tecniche del produttore. La 

misurazione farà riferimento alla superficie della tinteggiatura eseguita, con detrazione dei vani con superficie maggiore 

di mq 4,00. 

23. CARPENTERIA METALLICA IN FERRO S355 

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro di qualsiasi forma e sezione comprese lamiere e piastre per la realizzazione 

di corrimani, porzioni di ringhiere, cancelli, scale, piccole strutture metalliche, pensiline, sostegni per tubazioni ed altri 

particolari di finitura. Nella presente voce sono compresi tutti gli oneri quali tagli, sfridi, ferramenta, bullonerie, 

cerniere, saldature, montaggi, inghisaggi, trasporti, ancoraggi, opere murarie in genere, opere provvisionali, ponteggi, 

eventuali le radiografie delle saldature, gli oneri per le prove sui materiali, in officina, secondo le norme vigenti, le prove 

di carico e quant'altro necessario per dare il tutto conforme ai disegni, alle indicazioni fornite dalla D.L. ed a perfetta 

regola d'arte. Nella presente voce sono altresì compresi gli oneri per realizzare il tutto sia in officina che in cantiere 

dopo la verifica di tutte le necessarie misure per realizzare i manufatti. Nel caso di manufatti verniciati, nel prezzo è 

compreso l'onere per la verniciatura con una mano di antiruggine, due mani di vernice a smalto di colore a scelta della 

D.L. e/o con vernice ferromicacea; nel caso di manufatti zincati con procedimento di galvanizzazione e verniciati la mano 

di antiruggine sarà sostituita da una mano di primer di attacco che garantisca l'adesione dello smalto alla zincatura. 

Dovrà essere evitata la realizzazione nei profili cavi di fori per la zincatura nelle zone direttamente esposte all'acqua 

meteorica. In generale e salvo diversa esplicita disposizione i manufatti in ferro esterni saranno tutti zincati e verniciati, 

mentre quelli interni saranno verniciati e protetti, ove richiesto, con protezione al fuoco R60. 
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24. VETRATURE 

Le vetrature previste nell’appalto dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla norma UNI 7697 per le 

diverse condizioni di utilizzo; si assumono le seguenti definizioni: 

− “Rischio”: il danno da prevenire associabile alla rottura della lastra vetrata. 

− Vetrate “esterne”: vetrate ubicate esternamente agli edifici o separanti un ambiente esterno da un ambiente interno 

all’edificio. 

− Vetrate “interne”: vetrate posizionate all’interno dell’edificio o separanti due ambienti interni allo stesso. 

− Vetrate “accessibili”: quelle con le quali le persone possono venire a contatto durante l’uso previsto. − Vetrata 

“protetta”:“….. quando mediante opportuni accorgimenti sono stati eliminati in modo certo i rischi connessi alla 

eventuale rottura della lastra”. 

− Vetro di “sicurezza”: vetro capace di ridurre il rischio di incidenti da impatto, frammentazione, rottura o incendio. 

Sono vetri di sicurezza, contro ferite e lesioni alle persone, quelli classificati e certificati secondo la norma UNI EN 12600 

(norma che definisce il metodo per classificare i diversi tipi di vetro a seconda dell’energia dell’impatto e del tipo di 

rottura). 

− Vetro “temprato”: vetro sottoposto alla procedura prevista dalla norma UNI 12150. Classificato dalla norma UNI EN 

12600 con la lettera “C” è uno dei prodotti indicati dalla norma UNI 7697/07 con caratteristiche di sicurezza anti 

infortunio. 

− Vetro “stratificato” (o “laminato”): vetro prodotto assemblando due o più lastre di vetro piano unite tra di loro su 

tutta la superficie mediante interposizione di materiale plastico, il più comune è il polivinilbutirrale (PVB), unito al vetro 

mediante processo a caldo sotto pressione, eseguito in condizioni controllate in stabilimento. Classificato dalla norma 

UNI EN 12600 con la lettera “B” è uno dei prodotti indicati dalla norma UNI 7697/07 con caratteristiche di sicurezza anti 

infortunio. 

− Vetro “antieffrazione”: (norma UNI EN 356) vetro che deve resistere a urti da pietre, colpi di mazza, dovuti ad atti 

vandalici o tentativi di effrazione. 

− “Pellicola”: strato di materiale plastico adesivo, che consente di rendere certificabile come “di sicurezza”, ai sensi della 

norma UNI EN 12600, il vetro sul quale è applicata. 

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, lavorazioni e forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza, marchiatura, certificazione, documentazione 

ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione dei 

lavori, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati del progetto posto 

a base di gara, nonché alle indicazioni della Direzione Lavori. La scelta del tipo di vetro da impiegare deve avvenire sulla 

base e nel rispetto delle prescrizioni normative. La norma UNI 7697 elenca le seguenti azioni/sollecitazioni che devono 

essere considerate dal progettista (intendendosi per “progettista” sia il progettista dell’opera, sia il vetraio, sia il 

serramentista, nonché il rivenditore del serramento stesso) nella scelta dei vetri da impiegarsi, in modo che sia 

assicurata la rispondenza fra prestazioni dei vetri e requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’utenza. 

Marcatura CE I materiali da costruzione in edilizia destinati ad essere incorporati in permanenza in opere di costruzione 

e per i quali siano richiesti requisiti di resistenza meccanica e di sicurezza devono essere marcati CE (i vetri temprati 

devono essere marcati CE dal 01/09/2006; i vetri stratificati e stratificati di sicurezza devono essere marcati CE dal 

01/03/2007) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE sostituita ed abrogata dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Tutti i vetri forniti ai fini della attuazione degli interventi di 

adeguamento normativo di cui al presente progetto dovranno pertanto essere corredati dalla seguente 

documentazione: 

− dichiarazione di prestazione (artt. 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 305/2011); 

− marcatura (o etichettatura) CE (artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 305/2011); 

− istruzioni per l’uso e la manutenzione; Ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento (UE) n. 305/2011 il marchio CE, autorizzato 

ad avvenuto superamento con successo dei controlli e delle prove previste, dovrà essere apposto sul prodotto, 

sull’imballo ed attestato dai documenti di accompagnamento. 

Tutti i vetri installati in attuazione al presente progetto dovranno recare la marcatura CE ai sensi della norma vigente, 

che ne consenta la individuazione, anche a distanza di tempo e l’immediato riconoscimento da parte degli Organi 

Ispettivi come vetri certificati “di sicurezza”. La mancanza della marcatura (o dell’etichettatura) CE e della relativa 

documentazione, nonché della certificazione comprovante l’avvenuto superamento dei controlli e delle prove per esso 

previste, comporterà la non accettazione dei vetri anche qualora fossero già stati installati. In tal caso l’Appaltatore 
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dovrà provvedere immediatamente, a sua totale cura e spesa, alla sostituzione degli stessi con altri “a norma”, 

allontanando dal cantiere tutto il materiale rifiutato. In caso di eventuali danni verificatisi nel frattempo, attribuibili alla 

avvenuta installazione di vetri “non certificati”, la responsabilità sarà attribuita unicamente all’Appaltatore. 

25. CONTROTELAI A SEMPLICE BATTUTA IN ACCIAIO 

I controtelai dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, messi in opera con ancorante chimico e 

perni in acciaio ogni 70-80 cm con riempimento e isolamento interstizi. La posa dovrà essere eseguita rispettando i 

livelli e gli allineamenti concordati con la D.L., avendo cura che non venga alterata la regolarità dimensionale del 

manufatto. 

26. MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO 

Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. 

battuti o spianati anche con pendenze. Sono compresi: i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita. Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di 

cemento grigio per mc di impasto 

27. PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO 

Fornitura e posa in opera di mattonelle di prima scelta in gres fine porcellanato non smaltato, non levigato, antiscivolo, 

colorate nella massa, in tinta unita o del tipo granigliati sempre antiscivolo, allettate su sottofondo di sabbia e cemento 

a 3 q.li bagnato e battuto, o posato a colla su massetto precedentemente preparato, compreso sfridi, tagli, trasporto al 

piano, giunti di dilatazione in ottone disposti secondo gli elaborati di progetto, stuccature e tutti gli altri oneri per dare 

i pavimenti eseguiti a perfetta regola d'arte, senza soluzione di continuità tra le diverse stanze con identico pavimento, 

secondo le indicazioni della D.L.. Il materiale fornito dall'Impresa dovrà avere una durezza minima di 6° Mohs , resistenza 

all'abrasione minima di 0,84, non geliva e presentare un'adeguata resistenza agli attacchi chimici. Colori a scelta della 

D.L.. Montato a squadra o a quartabuono. 

28. ZOCCOLETTO IN LEGNO 

Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza 

bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e 

il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

29. ZOCCOLINO IN GRES PORCELLANATO 

Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 

fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

30. ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER 

Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito 

e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

31. OPERE IN MARMO E/O PIETRA 

Fornitura e posa in opera di lastre, liste di pietra, secondo le indicazioni della D.L. tagliate a filo sega e/o lucidate e/o 

levigate, su tutte le facce in vista per liste, lastre, pavimenti, rivestimenti, zoccolini, copertine, davanzali, spallette, 

architravi, soglie, gradini, compresa la realizzazione di eventuali gocciolatoi, listelli ferma-acqua a seconda della 

necessità, eventuali elementi di ancoraggio in acciaio, tagli, sfridi, trasporto al piano, rinfianchi in cls, opere murarie in 

genere e quant'altro necessario per eseguire le lavorazioni a perfetta regola d'arte. 

32. RIVESTIMENTI IN CERAMICA 

Fornitura e posa in opera mediante apposito collante di rivestimento in ceramica smaltata e colorata formato sotto-

indicato su intonaco grezzo di sabbia e cemento già predisposto e compensato con altra voce di elenco. Nella presente 

voce è compreso l'onere per tagli, sfridi, trasporto al piano, la realizzazione di spigoli vivi con mattonelle Jolly, la perfetta 

stuccatura dei giunti e del bordo superiore del rivestimento ed ogni altro onere, ivi compreso quello per eventuali 

ponteggi. Il materiale fornito dovrà avere una durezza minima di 5° Mohs. La misurazione farà riferimento alla superficie 

del rivestimento in opera, detraendo i vani con superficie maggiore di mq. Colori a scelta della D.L.. Il rivestimento sarà 

posato anche a integrazione di quello esistente con utilizzo mattonelle uguali a quelle preesistenti, salvo diversa 

indicazione della D. L.. 

33. PORTE INTERNE IN ALLUMINIO ANODIZZATO O VERNICIATE RAL 

Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, con profilo maggiorato e mostra  fornite e poste 

in opera. Sono compresi la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie del tipo antiaggancio, l’isolante. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme 

applicabili, la marcatura CE, il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351. 
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34. VETRATA TERMO-ISOLANTE 

Vetrata termo-isolante realizzata con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia barriera: la primaria, 

realizzata con sigillante butilico, e la secondaria, realizzata con sigillante a base di polisolfuro, poliuretano e silicone; 

intercapedine d’aria secca di 12 o 16 mm, composta con due vetri. Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi 

materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione 

in gomma con eventuale collante, la pulitura e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 

Caratteristiche tecniche: 

- Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 2.6÷2.8; 

- Fattore solare (EN 410) [%]:g=76÷78; g=67÷71 (per 2 lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm). 

- Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 80÷82; 77÷81(per 2 lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm). 

- Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 29÷30; 35÷36 (per 2 lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm). 

- Peso vetrata [kg/mq] = 20; 30 (per 2 lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm). 

- Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; 2(B)2/2(B)2 (per 2 lastre di vetro stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm). 

- Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c. 

35. TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, PER CONDOTTE DI SCARICO 

Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno 

di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, etc. E’ compreso 

quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono inoltre comprese assistenze murarie incluso il ripristino delle 

caratteristiche REI di eventuali pareti attraversate. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di 

tubazione posta in opera. 

36. . IMPIANTI MECCANICI 
Il presente documento di “SPECIFICHE TECNICHE” ha per oggetto la descrizione particolareggiata delle apparecchiature 

e lavorazioni delle lavorazioni riguardanti gli impianti meccanici e antincendio. 
Limiti di fornitura 

La fornitura si intende resa in opera perfettamente funzionante: sono quindi comprese, le prove preliminari e i collaudi 

in tutte le condizioni di funzionamento dei sistemi, nonché le assistenze murarie all’installazione degli impianti. 

In particolare per quanto riguarda le apparecchiature che necessitano di basamenti di sostegno l’Appaltatore è tenuto a 

fornire tempestivamente le informazioni relative ai carichi e ai punti di ancoraggio in modo che sia sempre verificabile 

la compatibilità dell’installazione con la struttura portante. 

Sono comunque compresi nello scopo di fornitura la costruzione e l’installazione di controtelai metallici di base delle 

apparecchiature nonché i supporti antivibranti necessari a contenere i livelli di rumorosità entro livelli accettabili 

soprattutto in considerazione della destinazione d’uso delle varie zone. 

Sono inoltre compresi nella fornitura i supporti, le staffe di ancoraggio di componenti, tubazioni e accessori necessari 

per la corretta installazione degli impianti. 

Gli impianti si intendono infine resi perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti funzionali richiesti nei documenti 

progettuali: sono quindi anche compresi tutte le attività di messa in servizio e collaudo e tutti i fluidi e le parti di ricambio 

necessari al primo avviamento degli impianti stessi. 

Pertinenza 

Tutte le apparecchiature ed i materiali degli impianti, dovranno essere di primaria qualità da scegliere fra quelle marche 

indicate in ogni singola scheda tecnica, tale da essere installati in maniera da rispondere pienamente alle caratteristiche 

richieste dalla miglior pratica industriale nonché in accordo alle pertinenti leggi e regolamenti in vigore. La D.L. 

controllerà la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal Capitolato. 

Certificazione di prove ufficiale 

Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i materiali forniti 

dovranno essere corredati delle necessarie certificazioni di cui ai decreti D.M. 26/06/984, D.M: 03/07/2001, D.M. 

19/08/1996, D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005, D.M. 25/10/2007 e D.M. 16/02/2009.   

Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara dovranno avere marchio CE in 

conformità alla direttiva macchine 89/392. 

Saranno altresì privilegiate quelle apparecchiature che saranno provviste di certificazione EUROVENT e/o prodotte da 

Ditte certificate in qualità in conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001:94. 
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Norme, legislazione, regolamenti 

Gli impianti devono essere realizzati a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni e norme che 

regolano la qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione degli impianti stessi. In particolare dovranno 

essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 

- D.M. 22/01/2008 N. 37   

- DM 19-05-2010 – Nuovi modelli per la dichiarazione di conformità 

- D.P.C.M. del 1.3.91   

- Legge 10 /91 e s.m.i 

- D.Lvo 192/2005 e s.m.i 

- Regolamento regionale n. 1/2009   

- DPR 412/1993   

- DM 12.4.1996 e norme UNI collegate 

- D.M. I. 12.1975 e successivi aggiornamenti   

- Norma UNI 9182/2010 

- UNI EN 12056/01 parte 1,2,3,5   

- UNI EN 806 1,2,3,4 

- UNI- EN 12845   

- UNI 10779   

- UNI CTI 10339   

- Norme e regolamenti comunali e regionali 

Prove e collaudi 

In corso d'opera potranno essere eseguite tutte quelle verifiche e prove ritenute opportune dalla D.L. 

Dette verifiche e prove verranno eseguite in contraddittorio e dovranno essere verbalizzate. 

Le verifiche e le prove preliminari si dovranno in ogni caso effettuare durante l'esecuzione dei lavori, in modo che 

risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei medesimi. 

Nel caso di esito sfavorevole di prove e verifiche, esse andranno ripetute, previa l'esecuzione delle necessarie riparazioni 

e ripristini, fino ad esito positivo delle prove e verifiche stesse. 

Gli strumenti, le apparecchiature e quanto altro sia necessario all'esecuzione delle prove dovrà essere fornito 

dall'Impresa. 

1 - Verifica preliminare 

È intesa ad accertare che la fornitura dei materiali offerti e delle apparecchiature corrisponda, quantitativamente e 

qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera sia stata eseguita secondo quanto previsto dalle 

prescrizioni tecniche. 

Dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni. 

L'esito della prova è ritenuto positivo se, nelle condizioni suddette, la portata alle utenze più sfavorite è almeno quella 

prescritta e la portata totale, misurata all'organo erogatore, non è inferiore alla portata prevista in rapporto alle utenze 

funzionanti. 

2 - Prova idraulica a freddo delle tubazioni 

Questa prova dovrà essere effettuata prima della chiusura di tracce e cavedi e della posa delle coibentazioni, se possibile 

mano a mano che si esegue l'impianto, e comunque sempre prima di effettuare le prove di cui ai punti seguenti. 

Verrà eseguita portando la pressione all'interno delle tubazioni ad un valore di almeno 1,5 volte superiore a quello 

corrispondente alla pressione massima di esercizio, e comunque non inferiore a 0,6 MPa, per una durata di 24 ore. 

La pressione di prova verrà ottenuta con una pompa idraulica, munita di manometro, inserita in un qualunque punto del 

circuito. 

L'esito della prova sarà ritenuto positivo quando non si verificheranno perdite o deformazioni permanenti. 

In particolare verrà effettuata anche la misura della pressione a metà altezza delle colonne montanti. Per pressione 

massima di esercizio si intende la pressione per la quale è stato dimensionato l'impianto onde assicurare l'erogazione al 

rubinetto più alto e più lontano con la contemporaneità prevista e con battente residuo non inferiore a 0,5 MPa. 

 

3 - Prova di portata acqua 

Viene eseguita con le seguenti modalità: la prova potrà essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da verificare il 

corretto dimensionamento delle varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di contemporaneità previste. 
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4 - Prova di portata aria e taratura circuiti aeraulici 

La prova di portata aria viene eseguita con le seguenti modalità: 

- Accensione delle unità di trattamento aria con inserimento filtri puliti; 

- Misure di portata sui rami principali e secondari secondo parametri di progetto. 

La prova potrà essere ripetuta dopo la taratura dei rami secondari con serrande in modo da verificare il corretto 

dimensionamento delle varie reti aerauliche, sempre nelle condizioni di portata aria prevista. Prima della dichiarazione 

di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e la messa a punto consistenti nelle operazioni e 

negli interventi atti ad ottenere dall'impianto le prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica 

sia sugli organi di regolazione specifici delle singole apparecchiature. 

Non saranno considerati collaudabili canali dell’aria con residui di polvere, o di cantiere. 

5 - Pulizia del cantiere 

Prima dell'inizio delle operazioni di taratura tutte le apparecchiature ed i materiali messi in opera dovranno essere 

completamente puliti asportando sfridi, tracce di unto, vernice o di materiale edile, residui di imballo ed eliminando la 

polvere. 

Durante questa fase dovranno essere effettuate tutte le operazioni di lubrificazione, serraggio, fissaggio, tensione di 

cinghie, ecc. e messa in opera le targhette e le indicazioni in genere per rendere agevole l'esercizio dell'impianto. 

Gli sfridi, gli imballi ed in genere il materiale di risulta inerente le forniture e non necessario al funzionamento delle 

opere dovranno essere rimossi dal cantiere periodicamente durante i lavori e definitivamente prima dell'inizio delle 

operazioni di taratura. 

6 - Taratura 

Prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori verranno effettuate le operazioni di taratura e messa a punto degli 

impianti. La taratura e la messa a punto consistono nelle operazioni e negli interventi atti ad ottenere dall'impianto le 

prestazioni di progetto, intervenendo sia sulla regolazione automatica sia sugli organi di regolazione specifici delle 

singole apparecchiature. 

7 - Documentazione finale 

L’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. i disegni costruttivi, le specifiche di materiali e apparecchiature, i certificati di 

collaudo, i manuali e le norme di manutenzione e conduzione di apparecchiature e impianti in versione finale come 

costruito (as-built). La documentazione grafica as-built dovrà essere consegnata in triplice copia cartacea, unitamente 

alla copia informatica in formato dwg e pdf su apposito supporto (Cd, o DVD). 

Disegni esecutivi di cantiere 

I disegni allegati sono parte integrante della presente specifica tecnica e viceversa; i particolari indicati sui disegni, ma 

non menzionati nella specifica e viceversa, dovranno essere eseguiti come se fossero menzionati nella specifica stessa 

ed indicati sui disegni. 

Ai tracciati delle tubazioni e dei canali, dovranno essere apportate le necessarie modifiche per evitare strutture, travi, 

interferenze impiantistiche, ecc.. senza ulteriore addebito al Committente. I disegni esecutivi di progetto dovranno 

essere sempre integrati e/o sostituiti, quando necessario, dai disegni esecutivi di cantiere.   

Prima dell'inizio lavori i disegni esecutivi di cantiere dovranno essere approvati dal Committente. 

Premesso che tutti gli allegati sono parte integrante della presente specifica, per cui tutto ciò che in essi è contenuto 

dovrà essere comunque realizzato, l'Appaltatore prima di eseguire qualunque lavoro dovrà sottoporre al D.LL, per 

ottenere dallo stesso il benestare all'esecuzione, i disegni esecutivi di cantiere completi di tutti i dettagli di installazione 

con soluzioni alternative rispetto a quanto previsto dal progetto, compresi eventuali relazioni di calcolo a corredo.   

In ogni caso il benestare da parte del D.LL. non solleva l'Appaltatore da alcuna responsabilità o altre lacune che in sede 

di collaudo venissero riscontrate. 

Manuale di uso e manutenzione, istruzioni 

Per quanto riguarda i manuali di uso e manutenzione / istruzioni per ciascun componente delle apparecchiature si 

rimanda agli specifici documenti “manuali di manutenzione”. Tale documentazione dovrà essere custodita, censita, 

rilegata e raccolta in appositi raccoglitori in forma cartacea, nonché in formato pdf su apposito supporto informatico 

(Cd, o DVD). 

Spedizione e immagazzinaggio 

Apparecchiature e materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e maneggiati con 

cura tale da evitare danneggiamenti prima e durante l'installazione. Il trasporto, il magazzinaggio, la protezione di 

apparecchiature e materiali dovranno avvenire come espressamente raccomandato dal fabbricante. I pezzi che risultino 
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danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti. Nella collocazione, interna ed esterna all’edificio, i dispositivi dovranno 

essere protetti dalla polvere, dagli sfridi e dai residui di altre lavorazioni, fino al momento della messa in funzione. 

L’adozione di teli in polietilene, pannelli di copertura e protezione, sono solo alcune ipotesi, non esaustive, della modalità 

di protezione degli impianti esposti. 

Prodotti di catalogo 

I materiali e le apparecchiature, salvo diversamente individuabile dalle specifiche tecniche allegate, dovranno essere 

preferibilmente normali prodotti di catalogo della produzione standard del fabbricante prescelto per la fornitura e 

dovranno essere del tipo più recente compatibile con le specifiche richieste. Se vengono richiesti due o più prodotti dello 

stesso tipo di apparecchiature, essi dovranno essere dello stesso fabbricante. Ciascun componente principale 

dell'apparecchiatura dovrà portare ben visibile e ben ancorata una targhetta con riportato il nome del fabbricante, 

l'indirizzo, codice di modello e numero di serie; la sola targhetta con il nome dell'agente rappresentante non sarà 

accettata. 

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI 

1.VENTILCONVETTORI 

Norme di riferimento 

Norme CEI 

Norme UNI per i singoli componenti. 

Caratteristiche costruttive ventilconvettore da pavimento 

Mobile di copertura - È composto da robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e da una sezione frontale 

in lamiera d’acciaio zincata a caldo e preverniciata. La griglia di mandata dell’aria, in materiale sintetico (ABS), è di tipo 

reversibile ad alette fisse ed è posizionata sulla parte superiore. La griglia di ripresa, in materiale sintetico (ABS), è di tipo 

smontabile per un agevole pulizia del filtro. 

Struttura interna portante 

In lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse. 

Filtro - Rigenerabile in polipropilene a nido d’ape. Il telaio, in lamiera zincata, è inserito in guide fissate sulla struttura 

interna che permettono una facile estrazione. Una copertura frontale del filtro, in materiale plastico dello stesso colore 

della griglia di mandata, evidenzia la presenza dello stesso. 

Gruppo ventilante - Costituito da un ventilatore tangenziale in alluminio di diametro 120 mm con supporto in gomma 

ed alette concave posizionate in senso spiroidale sulla lunghezza della ventola. 

Il sistema evolvente di questo gruppo è costituito da due coclee, una esterna in ABS ed una interna in lamiera forata 

opportunamente sagomata. 

Motore elettrico - Motore elettronico brushless sincrono a magneti permanenti, del tipo trifase, controllato con corrente 

ricostruita secondo un’onda sinusoidale BLAC. La scheda elettronica ad inverter per il controllo del funzionamento 

motore è alimentata a 230 Volt in monofase e, con un sistema di switching, provvede alla generazione di una 

alimentazione di tipo trifase modulata in frequenza e forma d’onda. Il tipo di alimentazione elettrica per la macchina è 

monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. 

Batteria di scambio termico - È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di 

mandrinatura meccanica. La batteria principale e l’eventuale batteria addizionale sono dotate di due attacchi Ø 1/2” gas 

femmina. I collettori sono corredati di sfoghi d’aria e di scarichi d’acqua Ø 1/8” gas. 

Bacinella raccolta condensa - In materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Il tubo di scarico 

condensa è Ø 15 esterno. 

Caratteristiche costruttive unità a cassetta, o a controsoffitto 

Griglia di ripresa e diffusione dell'aria - Griglia di ripresa, cornice ed alette di diffusione orientabili in materiale sintetico 

ABS di colore bianco (RAL 9003). A richiesta verniciata in un colore a scelta. 

Struttura interna portante - In lamiera zincata con coibentazione termica interna (polietilene espanso a cellule chiuse 

spessore 10 mm) e una barriera anticondensa sulla parete esterna.   

Apparecchiatura di controllo - Costituita da una scatola esterna all’apparecchio al cui interno è collocata la scheda 

elettronica di gestione pompa e la scheda elettronica inverter. 

Gruppo ventilante - Ventilatore radiale a singola aspirazione, particolarmente silenzioso. Il tipo di alimentazione elettrica 

per la macchina è monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. 

Batteria di scambio - Costituita con tubi di rame ed alette di alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura 

meccanica e sagomata opportunamente. Diametro attacchi: ½”. 
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Bacinella raccolta condensa - In ABS termo-accoppiato con polistirolo espanso ad alta densità, con passaggi aria 

preformati opportunamente sagomati per ottimizzare il passaggio dell'aria. 

Filtro - Sintetico rigenerabile lavabile, facilmente accessibile. 

Pompa evacuazione condensa - Pompa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla 

scheda elettronica a cui è abbinato un sistema a galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme. Se ritenuta 

indispensabile dalla D.LL.. 

Gruppo valvole - A due o tre vie, di tipo ON-OFF complete di raccordi e detentori.   

 2.  ESTRATTORI 

Norme di riferimento 

Norme CEI 

Norme UNI per i singoli componenti 

Caratteristiche costruttive 

Estrattori cassonati idonei per installazione esterne 

Tettini di protezione - Pannelli smontabili a doppia pannellatura esterna in lamiera zincata pre-plastificata, interna 

inlamiera di acciaio zincato   

Rivestimento interno - pannellatura isolante in materiale ignifugo 

Giunti di collegamento e bulloneria - in acciaio zincato 

Ventilatore centrifugo - a pale in avanti in lamiera zincata 

Albero in acciaio - su cuscinetti a sfere autolubrificanti 

Gruppo motore-trasmissione - completo di supporti antivibranti di base o di aggancio alla coclea 

Motore elettrico - serie UNEL MEC Isolamento in classe F. Protezione IP 54 

Raccordi o giunti antivibranti - in tela neoprene 

Interruttore di sicurezza dell'alimentazione elettrica 

Griglia di espulsione - ad alette fisse antipioggia al termine del canale di espulsione - Rete in acciaio zincato di protezione 

antivolatile - Regolatore di velocità. 

Estrattori da canale con fissaggio rapido 

Struttura e flangie in polipropilene 

Grado di protezione IPX4 protetto contro umidità e schizzi di acqua 

Girante centrifuga in ABS, accoppiata direttamente al motore - Motore a rotore esterno a due velocità con variatore 

3.  ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER ACQUA 

Caratteristiche costruttive pompe su basamento 

corpo - in ghisa;   

giranti - in ghisa;   

albero - in acciaio;   

tenuta albero - di tipo a baderna o meccanico; 

bocche - prementi ed aspiranti a flangia; 

protezione antinfortunistica – installata sul giunto; 

telaio di base - in profilati di acciaio con orecchiette di guida ed aggancio per bulloni di fondazione; 

motore elettrico tipo UNEL MEC, di potenza superiore di almeno il 20% rispetto a quella assorbita, e comunque adeguata 

per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica della pompa. 

Pompe da tubo (in linea) elettronica 

corpo - in ghisa;   

giranti - in ghisa;   

albero - in acciaio;   

tenuta meccanica in materiale resistente alla corrosione; 

bussola di protezione albero; 

bocche prementi ed aspiranti a flangia o a manicotto. 

motore elettrico - tipo MGE con convertitore di frequenza e regolatore PI, di potenza superiore di almeno il 20% rispetto 

a quella assorbita, e comunque adeguata per assorbire sovraccarichi in qualunque punto della curva caratteristica della 

pompa. 

- Classe di protezione (IEC34-5): 55 

- Classe di isolamento (IEC 85): F 
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La pompa sarà dotata di un trasduttore di pressione differenziale che consente di regolare la pressione differenziale 

erogata dalla pompa. La pompa potrà essere impostata su due modalità di regolazione pressione costante e pressione 

proporzionale. Un pannello di controllo permetterà di impostare i seguenti modi funzionamento: normale, 

minimo,massimo e arresto. Il pannello di controllo avrà due led di indicazione: "funzionamento" e "guasto".La pompa 

dovrà avere la possibilità di visualizzare ulteriori parametri dello stato della pompa come "il valore effettivo", "Velocità", 

"Potenza assorbita", "Energia consumata". 

Accessori 

per collegamenti flangiati controflange, bulloni e guarnizioni; 

serie di raccordi tronco conici per attacchi alle bocche aspirante e premente; 

manometro con rubinetto a maschio a 3 vie (in alternativa 2 rubinetti a due vie), installato a cavallo delle bocche, 

completo di portamanometro con rubinetto a tre vie, flangetta di prova e spirale. 

Modalità di posa 

Le tubazioni ed il valvolame non devono gravare sulle bocche delle pompe e lo staffaggio deve essere concepito e 

realizzato in maniera da rendere semplice l'accesso ai vari organi sia per le manovre durante l'esercizio, che durante le 

operazioni di manutenzione. 

Le pompe devono essere fissate alle strutture mediante dispositivi antivibranti (Il collegamento alle tubazioni deve 

essere sempre realizzato con giunti antivibranti). 

Per le pompe orizzontali il basamento deve essere realizzato inserendo a "sandwich" nel calcestruzzo una lastra di 

materiale resiliente (neoprene o similare) di adeguato spessore. 

Deve essere evitato il contatto diretto fra la parte superiore ed inferiore del calcestruzzo. 

Collaudi 

verifica qualitativa e quantitativa; 

verifica delle prestazioni (pressione, assorbimento, portata). 

4.CANALI ARIA ED ACCESSORI 

Canali costruiti in lamiera di acciaio zincato a caldo (Sendzimir lock-formingquality) di prima scelta con spessore minimo 

di zinco corrispondente al tipo Z 200 secondo norme UNI 5753-75, tranne ove diversamente indicato. 

La Committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento la rispondenza delle forniture alle prescrizioni con analisi 

(UNI 5741-66) il cui costo sarà addebitato alla Ditta fornitrice in caso di non conformità. I canali sono classificati in base 

alle condizioni di esercizio: 

- bassa velocità e pressione velocità aria < 10 m/s e pressione statica < 500 Pa; 

- alta velocità e pressione velocità aria > 10 m/s e pressione statica > 500 Pa. 

I canali possono inoltre essere a sezione rettangolare o circolare. 

Norme di riferimento 

Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

SMACNA-HVAC Duct Construction Standards. 

ASHRAE-Standards. - Norme UNI. 

Caratteristiche costruttive canali d'aria 

Canali rettangolari - bassa velocità e pressione 

Le curve a gomito a 90° con alette direttrici profilate illustrate possono essere utilizzate solo quando per ragioni di spazio 

non è possibile utilizzare le curve standard. 

Canali a sezione circolare - bassa e alta velocità e pressione 

Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura dell'asse canale deve 

essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 

Canali a sezione circolare preisolati - bassa e alta velocità e pressione 

Tipo spiro a norme UNI EN 12237 classe di tenuta D con isolamento spess. 25 mm. 

Le curve a 90° devono essere di tipo liscio o fermate da almeno 5 settori. Il raggio di curvatura dell'asse canale deve 

essere pari a 1,5 volte il diametro dello stesso. 

Modalità di posa 

I canali, salvo indicazioni esplicite differenti, devono correre parallelamente od ortogonalmente alle pareti, alle travi ed 

alle strutture in genere. I relativi supporti e staffaggi devono essere realizzati secondo le indicazioni dei disegni di 

progetto esecutivo e costruttivo suddetto. 

Fra supporto e canali deve essere sempre interposto uno strato di feltro o neoprene. 
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In casi particolari può essere richiesta una sospensione munita di sistema a molla oppure con particolari antivibranti in 

gomma fissati al dispositivo di attacco. 

Durante il montaggio in cantiere le estremità e le aperture dei canali devono essere tenute chiuse da appropriate 

coperture (tappi, fondelli) in lamiera; una cura particolare deve essere tenuta per salvaguardare eventuali rivestimenti 

isolanti interni. 

Dovunque riportato sui disegni, o comunque ove necessario, devono essere previsti dei fori, per l'inserimento di 

strumenti atti alla misura di portate, temperature, pressioni, velocità dell'aria, ecc. Per evitare qualsiasi fenomeno di 

natura elettrochimica gli eventuali collegamenti fra metalli diversi devono essere realizzati con l'interposizione di adatto 

materiale dielettrico. 

Gli attraversamenti di pareti divisorie, muri e solai devono essere realizzati con forature rifinite, senza murare i canali. 

Gli spazi vuoti fra i canali e i fori devono essere riempiti con lana minerale o altro materiali incombustibile con funzione 

di abbattimento del rumore e di barriera contro il fumo. Tutti i giunti trasversali devono essere sigillati con mastice. 

Accessori per reti distribuzione aria 

Condotti flessibili 

Condotti di plastica o metallo, orditi attorno ad una spirale di filo di acciaio inox, rivestiti esternamente ed internamente 

con un foglio di PVC rinforzato, scelti in funzione della pressione statica (positiva o negativa) dell'aria circolante. 

Condotti di mandata isolati con materassino di lana di vetro spessore 25 mm. 

I condotti devono essere fissati ai canali ed alle apparecchiature servite mediante fascette stringitubo. I percorsi devono 

essere quanto più brevi e diritti possibile e senza curve a raggio stretto. 

Serrande di taratura e intercettazione   

Ogni derivazione delle reti di canalizzazioni di mandata e ripresa deve essere provvista di serranda di taratura secondo 

quanto indicato sui disegni. 

Ogni serranda deve essere dotata di settore esterno con blocco e graduazione. La leva di comando deve essere prevista 

in posizione facilmente accessibile. È ammessa la fabbricazione in cantiere delle sole serrande a lama singola. 

Le serrande di taratura ad alette contrapposte possono essere standard o a tenuta ermetica secondo DIN 1946.E, e 

devono essere realizzate come segue: - in lamiera zincata; 

alette a movimento contrapposto, di profilo e spessore tali da assicurare un'alta resistenza a flessione e torsione; 

profili cavi di tipo alare per le serrande di taratura, ad unica parete con sovrapposizione dei bordi per le serrande di 

intercettazione; 

alberi rotanti alloggiati in bussole di nylon; 

levismi ed albero zincati elettronicamente; 

con albero attrezzato per comando manuale laterale (settore graduato, volantino, maniglia di azionamento); 

controtelai semplici in lamiera di acciaio zincata, bulloneria in acciaio cadmiato. 

Serrande di sola taratura (a bandiera o a farfalla)   

Sono da installare in corrispondenza di diramazioni da un canale principale di mandata; devono essere realizzate con 

lamiera avente spessore almeno pari a quello del canale su cui sono montate, con barra di comando manovrabile 

dall'esterno e bloccabile in posizione. Devono essere installate ovunque sia necessario. 

Servocomandi per serrande 

tipo ON_OFF con ritorno a molla;   

indicatore di posizione; 

comando manuale; 

tensione nominale AC 230v o AC / DC 24v 

angolo di rotazione 95° 

potenza assorbita 4 va / 1,5 W (AC 230V) - 2 VA / 1 W (AC/DC 24V); 

Batterie di post-riscaldamento da canale   

telaio in lamiera zincata; 

flangia su entrambe le facce di accoppiamento al canale da 30 mm.; 

tubi in rame 

alette in alluminio   

a 2 ranghi 

passo alette non inferiore a 2 mm. 

attacchi filettati gas 
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temperatura aria ingresso/uscita: 15/30°C 

temperatura acqua ingresso/uscita: 45/40°C 

velocità di attraversamento aria min./max.: 2,5/4,0 m/s 

Regolazione automatica batteria composta da: 

- valvola a tre vie con corpo in bronzo o acciaio PN16 con attacchi filettati; 

- servocomando modulante elettrico con dispositivo per comando manuale; - sonda di temperatura da canale o 

ambiente 

Serrande tagliafuoco 

Sono da installare dove necessario e richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. Devono essere atte a garantire in 

caso di incendio, l'arresto automatico del flusso d'aria secondo le prescrizioni di legge. 

Dovranno essere marcate CE secondo norma EN15650:2010, certificate secondo EN1366-2 e classificate EN 13501-3 

Costruzione (per canalizzazioni a bassa velocità e pressione) 

La tipologia potrà essere: 

- a sezione circolare, rettangolare; 

- per montaggio a canale e/o per montaggio a muro. 

- tunnel in materiale refrattaria rivestito in alluminio con cornice in acciaio sagomato a freddo; 

otturatore costituito da lama mobile a pala unica (a pale multiple solo dietro esplicita autorizzazione della D.L.) in piastre 

di acciaio e materiale refrattario. 

Albero rotante su bussole; 

battuta in materiale refrattario con tenute in guarnizioni termoespandenti; 

meccanismo di chiusura a comando termico costituito da fusibile in lega per fusione a 72°C, leva di avanzamento, molle 

di richiamo e vite di regolazione. Disgiuntore termico facilmente estraibile e sostituibile. Riarmo manuale; 

servomotore idoneo per l’uso antincendio (ove richiesto); controtelaio; 

contatti di fine corsa; 

cablaggi dei comandi e morsetteria per riporto a distanza dei segnali; 

sportello d'ispezione di adeguate dimensioni. 

Valvole d'intercettazione antincendio 

Sono da installare dove necessario o richiesto dalla normativa di prevenzione incendi. La costruzione è analoga a quella 

delle serrande tagliafuoco. La dotazione prevede: 

interruttore magnetico a corrente alternata; 

fine corsa; 

sonda di temperatura tarata per una temperatura superiore di 20°C alla temperatura dell'aria. 

Portine d'ispezione e pulizia sui canali 

Devono essere previste ed in generale in corrispondenza di: 

batterie da canale: a monte e a valle; 

serrande motorizzate: lato servocomando (se interno); 

serrande principali di taratura; 

serrande tagliafuoco; 

rivelatori di fumo; 

filtri; 

cuscinetti di giranti di ventilatori (se interni); 

lato aspirazione di ogni ventilatore centrifugo; 

lato aspirazione e mandata di ventilatori assiali. 

Le portine di accesso sono realizzate in doppia lamiera, spessore minimo 10/10 mm, con guarnizioni in gomma spugnosa 

su tutto il perimetro.   

Sui canali isolati, lo spazio fra le due lamiere deve essere riempito con lo stesso materiale specificato per l'isolamento. 

Le portine sono incernierate e provviste di maniglia, o bloccate con viti a galletto e bulloni. 

Messa in esercizio 

Prima della messa in esercizio dei canali, tutte le bocchette di mandata devono essere ricoperte con tela; dopo due ore 

di funzionamento questa copertura viene eliminata e tutte le bocchette pulite, smontandole se necessario. 

Collaudi 
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Le prove, a cura e spese della Ditta fornitrice, devono essere eseguite a discrezione della Committente secondo le 

prescrizioni SMACNA. 

Per i canali a bassa velocità e bassa pressione non è richiesta una specifica prova per la verifica della tenuta; comunque 

la realizzazione e la successiva installazione dei canali devono essere sempre curate perché non si abbiano palesi perdite 

d'aria nelle normali condizioni d'esercizio. 

La prova dà esito positivo se le perdite d'aria globali non sono superiori all'1% della portata totale del sistema. 

In caso di reti di notevole estensione la prova può avvenire su sezioni di impianto; le perdite d'aria non devono essere 

superiori all'1% della portata nella sezione considerata. La suddivisione in sezioni deve essere concordata con la D.LL.. 

Indipendentemente dall'esito della prova, dovranno essere eliminate eventuali perdite che siano fonti di rumorosità. 

5.COIBENTAZIONE CANALI ARIA 

Norme di riferimento 

Norme UNI e UNI-CTI 

Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

Caratteristiche Esecuzione C1 

Canalizzazioni di per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano di 

spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete 

di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi. 

Esecuzione C5 

applicazione di feltro di lana di vetro del tipo a materassino densità da 20 a 25 kg/m3 spessore 50 mm fuori opera, fissato 

con filo di ferro; 

fasciatura di velo di vetro o tessuto di vetro; 

spalmatura in superficie di impermeabilizzazione; 

rivestimento esterno con lamiera di alluminio spessore minimo 6/10. Lo spessore deve essere adeguato alle dimensioni 

dei canali. Per i tratti correnti all'esterno i giunti devono essere sigillati con mastice siliconico a perfetta tenuta. 

Esecuzione C4 

materiale sintetico in lastra di colore nero, in elastomero estruso a cellule chiuse a base di caucciù vinilico sintetico;   

incollaggio dell'isolante alla lamiera mediante l'uso di adesivo consigliato dalla casa fornitrice; 

in corrispondenza di spigoli e giunzioni, protezione delle lastre con fasce di adeguata larghezza a garanzia della continuità 

dell'isolamento, sempre incollate con adesivi adeguati; 

conduttività termica utile: a T = 0°C, C = 0,036 W/m*K; a T = 40°C, C = 0,040 W/m*K; 

fattore di resistenza alla diffusione del vapore, μ 7000 

classe 1 di reazione al fuoco; 

marchio e/o dichiarazione di conformità; 

spessori degli isolanti: secondo prescrizioni di legge e in particolare: - per ambienti non riscaldati: > 30 mm; - per 

ambienti climatizzati: > 9 mm. 

Classi di reazione al fuoco previste 

Tutti i locali: Classe 1 di reazione al fuoco. 

Scelta dei tipi di esecuzione 

La scelta della tipologia di esecuzione del rivestimento dei canali è funzione del tipo di impianto in oggetto e della 

peculiarità dell’ambiente riscaldato e/o climatizzato.   

In generale si prescrive: 

canali di espulsione: tali canali non dovranno essere coibentati; 

canali di mandata: tali canali dovranno essere coibentati esternamente (salvo diversa indicazione progettuale) mediante 

applicazione di materiale compatibile con l’ubicazione. 

L’isolamento dovrà essere continuo attraverso pareti, pavimenti, ecc.; unica eccezione per le serrande tagliafuoco, che 

devono essere prive di materiale coibente. 

Applicare l’isolante con i giunti strettamente accostati; laddove sia richiesta la barriera al vapore tutti i giunti, rotture, 

punzonamenti e vuoti dovranno essere riempiti con uno strato di rivestimento di barriera al vapore identico a quello 

circostante.   

Per i condotti rettangolari proteggere con angolari gli angoli esposti dell’isolamento. 

Isolare anche le apparecchiature con pannelli rigidi o semirigidi adottandone la forma a quella delle apparecchiature; 

riempire i giunti e le funzioni con un prodotto da stratificazione per ottenere una superficie liscia.   
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Riempire i giunti di fibra minerale con mastice isolante.   

Per l’isolamento delle apparecchiature, che devono essere aperte periodicamente, installare l’isolamento in maniera 

tale che possa essere facilmente rimosso senza danno.   

Proteggere gli angoli esposti dell’isolamento con angolari trattenuti con filo di ferro e fasce. 

Per le apparecchiature fredde (eccetto le pompe) applicare 2 strati di barriera al vapore. Coibentare la pompa dell’acqua 

refrigerata con strati flessibili unicellulari di spessore 5 cm. formando una scatola di lamiera zincata o in acciaio 

inossidabile attorno all’involucro della pompa, all’albero motore e alle tubazioni, dotate delle opportune aperture. 

Per le scelte effettuate nell’impianto in questione si rimanda a quanto descritto nel capitolato, nel computo e  nelle 

specifiche tecniche. 

6. SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA 

Norme di riferimento 

- Norma UNI 8728 "Apparecchi per la diffusione dell'aria. Prova di funzionalità”. 

Criteri di scelta 

La scelta deve essere fatta tenendo conto dei seguenti elementi (per quanto applicabili): 

tipo e dimensioni di riferimento indicate nei disegni di progetto esecutivo e nei computi metrici allegati; - portata d'aria; 

velocità terminale; 

velocità di uscita dell'aria; 

velocità residua dell'aria (non superiore a 0,2 m/s ad un'altezza di 1,50 m dal pavimento); 

velocità frontale dell'aria; 

lancio; 

differenza di temperatura fra aria di mandata e   ambiente; 

altezza di montaggio; 

volume da coprire; 

livello di rumorosità; 

effetto induttivo (se richiesto). 

Griglie di mandata aria a parete ed a canale 

Caratteristiche 

costruzione in alluminio; 

fissaggio a viti nascoste; 

doppia fila di alette regolabili; 

serranda di taratura ad alette contrapposte; - captatore d'aria; - controtelaio. 

Diffusori di mandata aria a soffitto 

Tipologie, caratteristiche, accessori 

tipo circolare a coni regolabili; 

tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo fisso; 

tipo a getto elicoidale con alettatura di tipo regolabile (Geometria Variabile con predisposizione alla motorizzazione); 

tipo quadrato multidirezionale (da 1 a 4 direzioni di mandata); 

cannotto di raccordo; 

plenum completo di rete equalizzatrice e serranda di taratura; 

serranda di taratura; 

captatore d'aria; 

costruzione in alluminio. 

Avvertenze per l'installazione 

la velocità nel collo del diffusore deve essere superiore alla velocità nel canale di mandata; 

l'organo di regolazione deve essere installato in posizione accessibile ed il più possibile distante dal diffusore (in 

particolare nei canali ad elevata pressione statica). 

Diffusori di mandata aria orientabile a lunga gittata 

Tipologie, caratteristiche 

Cornice ed alette in alluminio estruso anodizzato; 

Alette mobili per orientamento del getto; 

Diffusore girevole per orientamento del getto d’aria circa 30°; 

Fissaggio con viti a vista; 
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Finitura in alluminio anodizzato naturale 

Diffusori ad ugello a lunga gittata 

Tipologie, caratteristiche 

Fissaggio con viti su flangia; 

Finitura in alluminio anodizzato naturale; 

Orientamento del flusso d’aria in tutte le direzioni ruotando sul proprio asse. 

Griglie lineari di mandata e ripresa aria 

Caratteristiche 

costruzione: in alluminio anodizzato; 

feritoie: da 1 a 4; 

plenum di distribuzione; 

paletta di regolazione dell'angolazione; 

condotto flessibile di raccordo tra canale e plenum con serranda a farfalla di regolazione. 

Griglie di ripresa aria a soffitto o parete 

Caratteristiche 

costruzione in profili di alluminio, con griglia a maglia quadrata o a semplice fila di alette fisse; - serranda di taratura ad 

alette contrapposte e regolabili frontalmente. Criteri di dimensionamento 

la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s; - la velocità dell'aria 

misurata a 1 m dalla griglia non deve essere superiore a 0,15 m/s. 

Griglie di transito aria (da porta e parete) 

Caratteristiche 

costruzione in alluminio con alette a Y rovescia a labirinto per montaggio su porta o parete; - controtelaio; 

schermo antiluce; 

per spessori di parete superiori 100 mm, montaggio accoppiato di doppia griglia con canotto distanziatore. 

Criteri di dimensionamento 

- la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 1,0 m/s. 

Griglie di presa aria esterna o espulsione 

Caratteristiche 

costruzione con griglia in alluminio anodizzato e telaio in lamiera zincata protetta con cromatura di zinco di fondo e 

vernice epossidica a finire; 

semplice fila di alette con profilo antipioggia; 

rete antitopo e antivolative; 

controtelaio; 

tegolo rompigocce; 

per griglia di espulsione serranda di sovrappressione. 

Criteri di dimensionamento 

la velocità frontale, considerata l'area netta di passaggio, non deve essere superiore a 3 m/s. 

Valvole di estrazione aria dai servizi 

Caratteristiche 

costruzione in acciaio verniciato o polipropilene; 

del tipo ad alta perdita di carico con disco regolabile; 

complete di controtelaio per montaggio a canale o a muratura. 

Taratura e collaudo 

A montaggi ultimati, prima delle prove di collaudo, deve essere effettuata la regolazione e la taratura delle portate d'aria 

di ogni apparecchio. 

7.TUBAZIONI METALLICHE 

Norme di riferimento 

D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni". 

Norme UNI. 

Norme UNI-CIG per la sicurezza nell'impiego del gas combustibile. 

Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda. Criteri di 

progettazione, collaudo e gestione". 
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D.M. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione 

del gas naturale con densità non superiore a 0,8". 

Norme di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia   

Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio) "Idranti per estinzione incendi. Norme per l'installazione 

e condizioni di accettazione". 

Materiali tubazioni 

Tubazioni in acciaio nero e zincato 

tubi senza saldatura, in acciaio non legato, secondo UNI 8863 serie leggera e media; 

tubi bollitori di acciaio lisci commerciali senza saldatura acciaio secondo UNI 7287 e UNI 4991; - tubi senza saldatura, in 

acciaio non legato, secondo UNI 6363 serie B e C; - tubi senza saldatura, in acciaio Fe 45-1, secondo UNI 7088. 

Per tutte le tubazioni, condizioni di impiego in funzione della temperatura e della pressione di esercizio, secondo UNI 

1284. 

Tubazioni in acciaio al carbonio galvanizzato a pressare 

Tubi in acciaio al carbonio con zincatura elettrolitica secondo EN 10205-3 , zincatura esterna 8 micron. 

Tubazioni in acciaio inox a pressare 

Tubi in acciaio inox con certificazione DVGW per acqua potabile. 

Tubazioni in rame   

Tubazioni in rame con la seguente composizione: Cu-DHP CW024A (Cu+Ag ≥ 99.90%) secondo UNI EN 1412 (C12200 

secondo ASTMB 111/M). Disossidato al fosforo (P: 0.015 ÷ 0.040 %) secondo UNI EN 1412. Stato fisico duro R290 secondo 

UNI EN 12735-1. Rame serie GELIDUS ad elevata pulizia della superficie interna del tubo (secondo la normativa UNI 

12735-1 e ASTM B 280). Superficie interna lucida.Residuo carbonioso solubile C < 0.38 mg/dm2. 

Caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali e tolleranze conformi alla UNI EN 12735-1: 

Tubi in verghe nelle dimensioni 10,12,15,18 e 22 mm con spessore nominale di parete di 1 mm 

Tubi in verghe nelle dimensioni 28,35, e 42 mm con spessore nominale di parete di 1.5 mm 

Tubi in verghe nella dimensione 54 mm con spessore nominale di parete di 2 mm 

Tubi in verghe nelle dimensioni 1”1/8, 1”3/8, 1”5/8 con spessore nominale di parete di 1.25 mm 

Tubi in verghe nelle dimensioni 2”1/8 con spessore nominale di parete di 1.65mm 

Pressione massima di esercizio secondo la ASTM compresa tra 4,42 e 14,79 MPa (44,2 ÷ 148 atm) Il tubo di rame deve 

essere fabbricato secondo i requisiti della norma UNI EN 12735-1 e deve essere fabbricato secondo gli standard 

produttivi ISO 9001:2000 e ISO 14001:2007. 

Giunzioni e pezzi speciali 

Per tubi di acciaio nero 

Giunzioni fisse (saldature): 

saldature, eseguite da saldatori qualificati (secondo UNI 4633 e UNI 5770); giunzioni delle tubazioni con diametro 

inferiore a DN 50 di norma realizzate mediante saldatura autogena con fiamma ossiacetilenica; giunzioni delle tubazioni 

con diametro superiore eseguite di norma all'arco elettrico a corrente continua; sarà prestata particolare attenzione per 

le saldature di tubazioni di piccolo diametro (< 1") per non ostruire il passaggio interno; per le reti di distribuzione del 

gas le saldature saranno ispezionate in conformità al citato D.M. 

24/11/84. 

Giunzioni mobili: 

giunzioni e raccordi filettati, per diametri inferiori a DN 50; giunzioni a flangia con flange del tipo a saldare di testa UNI 

2280-84 secondo la pressione nominale d'esercizio; 

tutte le flange con gradino di tenuta UNI 2229 ed il diametro esterno del collarino corrispondente al diametro esterno 

delle tubazioni (ISO); guarnizioni tipo Klingerit spessore 2 mm; bulloni a testa esagonale con dado esagonale UNI 5727-

65; unione delle flange al tubo eseguita mediante saldatura elettrica. 

Pezzi speciali da saldare: curve in acciaio stampato a raggio stretto UNI 5788-66 senza saldatura. Ammesse curve piegate 

a freddo sino al diametro 1"; non sono ammesse curve a spicchi od a pizziconi, nè gomiti. 

Per tubi di acciaio zincato 

- raccorderia in ghisa malleabile zincata per diametri sino a 4"; - giunzioni filettate sino 4", giunzioni a flangia per diametri 

superiori; - in generale non ammessi gomiti o curve a piccolo raggio. 

Per tubi a pressare in acciaio galvanizzato 

raccordi in acciaio al carbonio secondo la norma EN 10305. 
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O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 

temperatura di esercizio -20/85°C 

pressione max. 16 bar 

temperatura max. 120°C   

Per tubi a pressare in acciaio inox 

raccordi in acciaio inox austenitico Cr-Ni-Mo secondo la norma UNI EN 10088 (AISI 316L) 

O-Ring in EPDM nero idoneo per l’uso standard 

temperatura di esercizio -20/85°C 

pressione max. 16 bar 

temperatura max. 120°C   

Per tubi di rame 

Giunzioni a saldare con brasatura forte. 

Supporti 

Il dimensionamento dei supporti deve essere effettuato in base a: 

- peso delle tubazioni, valvole, raccordi, isolamento ed in generale di tutti i componenti sospesi; - sollecitazioni dovute 

a sisma, test idrostatici, colpo d'ariete o intervento di valvole di sicurezza; - sollecitazioni derivanti da dilatazioni 

termiche. 

La posizione dei supporti deve essere scelta in base a: dimensione dei tubi, configurazione dei percorsi, presenza di 

carichi concentrati, strutture disponibili per l'ancoraggio, movimenti per dilatazione termica. La distanza massima 

ammessa tra i supporti è riportata nella tabella successiva, salvo diverse prescrizioni riportate sulle norme dei singoli 

impianti (ad esempio impianti antincendio). 

I supporti devono essere ancorati alle strutture con uno dei seguenti dispositivi: - profilati ad omega; 

tasselli di espansione a soffitto; 

mensole alle pareti; 

staffe e supporti apribili a collare. 

In ogni caso i supporti devono essere previsti e realizzati in maniera tale da non consentire la trasmissione di rumore e 

vibrazioni delle tubazioni alle strutture. 

Le tubazioni convoglianti fluidi caldi devono avere supporti che consentano i movimenti dovuti alla dilatazione termica. 

In particolare: 

supporti a pattino con interposta bronzina antifrizione per diametri minori o uguali DN 150; - supporti a rullo per diametri 

> DN 150. 

Ove necessario, possono essere usati supporti a pendolo; in ogni caso la deflessione angolare del tirante, dovuta ai 

movimenti di dilatazione termica, deve essere contenuta entro 4". 

Le tubazioni devono essere sostenute da selle di sostegno, di tipo approvato e scelte in relazione al carico. Tali selle 

devono avere altezza maggiore dello spessore dell'eventuale isolamento. 

Non è ammessa l'interruzione dell'isolamento in corrispondenza dei supporti; l'attraversamento dell'isolamento deve 

essere realizzato, ove strettamente necessario, in maniera tale da avere superfici rifinite e da evitare danneggiamenti 

dell'isolamento per i movimenti di dilatazione termica. 

Le selle dei supporti mobili devono avere lunghezza tale da assicurare un appoggio sicuro sul rullo sottostante, sia a 

caldo che a freddo. 

Le tubazioni fredde coibentate devono essere sostenute in maniera da garantire la continuità della barriera vapore. Non 

è ammessa alcuna soluzione di continuità dell'isolamento. 

Devono essere previsti gusci di sostegno semicircolare in lamiera zincata, posti all'esterno della tubazione isolata. 

I collari di fissaggio, le mensole e le staffe per tubazioni di acciaio nero devono essere verniciati con due mani di vernice 

antiruggine previa accurata pulizia delle superfici. 

I collari di fissaggio per tubazioni di acciaio zincato devono essere zincati. 

Con le tubazioni non ferrose deve essere evitato il contatto diretto fra il metallo e l'acciaio. 

DIAMETRO TUBAZIONI (Diametro Nominale) DISTANZA 

ORIZZONTALE 

(m) 

D

I

S

T
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A

N

Z

A

V

E

R

T

I
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L

E

(

m

) 

3/4" da 1" a 1 1/2" da 2" a 

DN 65 

DN 20 o infer. 

da DN 20 a DN 40 da DN 50 a DN 

65 DN 80 

da DN 100 a DN 125 

DN 150 

DN200 

DN250 

DN300 e oltre 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

4,2 

5,1 

5,7 

6,6 

7,0 

1

,

6

2

,

4

3

,

0

4

,

5

5

,

7

8

,

5

1

1

,

0

1

4

,

0

1

6

,

0

Tabella SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI MECCANICI.1 Distanza massima ammissibile tra i supporti   

  

Modalità di installazione 
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Alcune delle seguenti prescrizioni valgono essenzialmente per tubazioni convoglianti acqua per usi termici e sanitari; le 

tubazioni per gas combustibile devono conformarsi al D.M. 24/11/84, ed alle norme UNI-CIG, quelle per impianti 

antincendio devono conformarsi alle norme relative. 

Tubazioni posate con spaziature sufficienti a consentire agevole saldatura, eventuale smontaggio, nonché la facile 

esecuzione del rivestimento isolante. 

Particolare riguardo ai sostegni in corrispondenza delle connessioni con pompe, batterie, valvole, ecc., affinché il peso 

non gravi sulle flange di collegamento. 

Circuiti perfettamente equilibrati inserendo, dove indicato sui disegni o comunque necessario, valvole o diaframmi di 

taratura. 

Tubazioni montate in maniera tale da consentire il completo svuotamento dei circuiti e l'eliminazione dell'aria. 

Scarichi accessibili per le ispezioni e la sostituzione degli organi di intercettazione e muniti di tappo. Sfoghi d'aria 

realizzati con barilotti di raccolta aria; intercettazioni in posizioni accessibili e, possibilmente, centralizzate. 

Collegamento delle tubazioni alle apparecchiature sempre eseguito con flange o con bocchettoni in tre pezzi. 

Nel caso di posa in tubazioni incassate a pavimento od a parete, le tubazioni devono essere rivestite con guaine isolanti 

di spessore minimo 9 mm. 

Le tubazioni in acciaio nero, devono essere pulite prima o dopo il montaggio, con spazzola metallica: successiva 

verniciatura con due mani di antiruggine resistente alla temperatura del fluido passante, ognuna di colore diverso. 

Sulle tubazioni, nelle posizioni indicate sui disegni correnti ad altezza d'uomo occorre predisporre attacchi per 

inserimento di termometri, manometri e strumenti di misura in genere. 

Tutti gli attraversamenti di pareti e pavimenti devono avvenire in manicotti di acciaio zincato, essi devono essere installati 

e sigillati nei relativi fori prima della posa delle tubazioni. 

Il diametro dei manicotti deve essere di una grandezza superiore a quella dei tubi passanti, al lordo di isolamento. 

Le estremità devono sporgere dal filo esterno di pareti e solette di almeno 25 mm. 

I manicotti passanti attraverso le solette devono essere posati prima nel getto di calcestruzzo ed otturati in modo da 

impedire eventuali penetrazioni. 

Lo spazio libero fra tubo e manicotto deve essere riempito con lana di roccia od altro materiale incombustibile; estremità 

sigillate con stucco. 

Fissare più manicotti che debbono essere disposti affiancati, su un supporto comune poggiante sul solaio, per mantenere 

lo scarto ed il parallelismo dei manicotti. 

Nel caso di attraversamento dei giunti di dilatazione dell'edificio, prevedere dei manicotti distinti da un lato e dall'altro 

del giunto, come pure dei giunti flessibili con gioco sufficiente a compensare i movimenti relativi. Per le tubazioni a 

pressare le sospensioni dovranno essere tali da evitare la deformazione dei tubi supportati. 

Per la giunzione delle tubazioni con i raccordi a pressare dovranno essere impiegati appositi utensili di pressatura e 

dovranno essere seguite le modalità per il collegamento a pressare indicate dal costruttore dei raccordi. 

Per il posizionamento delle tubazioni a pressare si dovrà tenere conto degli spazi minimi tra tubo e tubo necessari per 

l’operatività degli utensili. 

Per le tubazioni a pressare tutti i raccordi a valvole, compensatori di dilatazione ed ad ogni apparecchiatura per le quale 

è necessario prevedere la possibilità di smontaggio devono essere provvisti di bocchettoni o flange.   

I raccordi a pressare da utilizzare dovranno essere prodotti dallo stesso fornitore delle tubazioni, in modo da costituire 

un sistema omogeneo per impiego di materiali, qualità degli stessi e garanzia di compatibilità e buon funzionamento   

In corrispondenza di cambi di materiale utilizzato dovranno essere interposti opportuni elementi di 

disgiunzione/raccordi in bronzo per evitare l’azione corrosiva sul materiale meno nobile. 

Compensazione delle tubazioni 

Compensazione delle dilatazioni attuata con giunti di dilatazione del tipo a snodo ad assiali da installare nel numero e 

nel tipo occorrenti.   

È ammesso compensare le dilatazioni dei tratti rettilinei con i bracci relativi ai cambiamenti di direzione delle tubazioni, 

sempre che non si vengano a creare spinte eccessive non compatibili con le strutture esistenti e le apparecchiature 

collegate. 

Per il calcolo dell'allungamento delle tubazioni di acciaio, considerare un valore di 0,012 mm per metro lineare e per 

grado centigrado di differenza fra temperatura del fluido e temperatura ambiente al momento dell'installazione. 

Verniciature finali e identificazione 

Tutte le tubazioni non coibentate devono essere verniciate con colori a norma. 
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Tutte le tubazioni devono avere le fascette colorate di identificazione secondo le norme UNI e l'indicazione dei sensi di 

percorrenza dei fluidi. 

I circuiti in partenza dai collettori devono essere identificati con targhette indicatrici. 

Collaudi e messa in funzione 

Le tubazioni, al termine del montaggio, e prima del completamento delle opere nonché dell'esecuzione dei rivestimenti 

coibenti, devono essere sottoposte a prova di pressione idraulica. 

Tranne casi speciali per cui si rimanda alle prescrizioni relative, per pressioni d'esercizio inferiori a 1 MPa la pressione di 

prova deve essere 1,5 volte la pressione stessa d'esercizio, con un minimo di 0,6 MPa per i circuiti aperti. 

Per pressioni maggiori la prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione di 0,5 MPa superiore a quella d'esercizio. 

Il sistema deve essere mantenuto in pressione per 4 ore; durante tale periodo deve essere eseguita una ricognizione allo 

scopo di identificare eventuali perdite. 

La prova si considera superata se il manometro di controllo non rileva cadute di pressione per tutto il tempo stabilito. 

Dopo la prova idraulica e prima della messa in esercizio degli impianti, le tubazioni devono essere accuratamente lavate. 

Il lavaggio deve essere effettuato scaricando acqua dagli opportuni drenaggi sino a che essa non esca pulita. 

Il riempimento dell'impianto deve essere effettuato immediatamente dopo le operazioni di lavaggio. 

Per tubazioni in circuito aperto rifarsi alle prescrizioni UNI. 

Le tubazioni di distribuzione di acqua sia in circuito chiuso che di consumo con produzione centralizzata devono essere 

sottoposte ad una prova idraulica a caldo. 

Per le tubazioni in circuito chiuso la prova va effettuata ad una temperatura pari alla temperatura massima di progetto.   

Per le tubazioni di distribuzioni di acqua calda di consumo la prova va effettuata dopo la messa in funzione dell'impianto 

di preparazione acqua calda, alla pressione di esercizio, per non meno di due ore consecutive, ad un valore di 

temperatura raggiungibile nell'esercizio. 

La prova idraulica a caldo ha lo scopo di accertare gli effetti delle dilatazioni termiche sulle tubazioni. La rilevazione a 

vista degli effetti sulle parti accessibili e quella indiretta sulle parti non accessibili deve constatare il libero scorrimento 

delle tubazioni, particolarmente in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture murarie, senza danneggiamenti 

alle strutture stesse e senza deformazioni non previste a calcolo delle tubazioni. 

8.TUBAZIONI IN ACCIAIO PREISOLATE 

Materiali 

Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da doppio tubo in 

polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione 

all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in 

esercizio continuo di fluidi caldi. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule 

chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata 

esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo.   

La modalità di posa dovrà essere approvata dal costruttore. Saranno forniti i certificati d’origine e delle prove effettuate 

dal costruttore. 

Anello Passafuori 

Fornitura d’anello passamuro per tubazioni preisolate standard, al fine di garantire lo scorrimento e la tenuta 

nell’attraversamento delle murature, compresa di tutto l’occorrente per il montaggio a regola d’arte del pezzo speciale. 

Prodotto accompagnato da certificazione ISO 9001. Fornito a corpo nei diametri commerciali di seguito elencati. 

Materassino d’assorbimento 

Fornitura di materassino d’assorbimento di dilatazione per tubazioni preisolate standard costituito da plastica cellulare 

in PE a celle chiuse di dimensioni pari a 2000x1000x40 mm; a corpo. E’ utilizzato per l’assorbimento di dilatazioni 

termiche, in corrispondenza dei cambi di direzione e da interporre tra la tubazione e la sabbia di rinterro. 

9.TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO 

Norme di riferimento 

D.M. 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle   tubazioni". 

Norme UNI. 

Norma sperimentale UNI 9183 "Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione". 

Raccomandazioni emanate dall'Istituto Italiano Plastici (IIP). 

Materiali tubazioni 

Tutte le tubazioni devono essere contrassegnate con il marchio di conformità IIP. 
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Polietilene ad alta densità per condotti di scarico di fluidi all'interno dei fabbricati (PEAD) Tipi, dimensioni e requisiti:   

- tubi secondo UNI EN 1519-1 (tipo 303). 

Polietilene ad alta densità fono isolanti tipo a saldare per colonne di scarico di fluidi all'interno dei fabbricati (PEAD) 

Tipi, dimensioni e requisiti: 

tubi secondo UNI EN 12056 

Polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate (PEAD) Tipi, dimensioni e requisiti: 

tubi secondo UNI 7613 (tipo 303). 

P.V.C. rigido per condotte di scarico e di ventilazione all'interno dei fabbricati Tubi, dimensioni e caratteristiche: 

tubi e raccordi secondo UNI 7443; - tipo 301 per condotte di ventilazione; - tipo 302 per condotte di scarico. 

P.V.C. rigido per condotte di scarico interrate Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

tubi secondo EN 1401 (tipo 301/302). 

Polipropilene per condotte di scarico all'interno dei fabbricati (PP) Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

tubi secondo UNI 8319; - raccordi secondo UNI 8320. 

Polipropilene per condotte di scarico interrate (PP) Tipi, dimensioni e caratteristiche: 

tubi secondo UNI 8536. 

Impiego 

- scarichi servizi igienici e scarichi diversi con temperatura massima permanente di 70°C reti interne: PEAD o PVC; 

- scarichi acque meteoriche e scarichi condensa ventilconvettori: PVC; 

- scarichi con temperatura massima permanente di 120°C: PP; 

- reti esterne di scarico: PVC o PEAD; 

- ventilazione secondaria: PEAD; 

Modalità di installazione 

Modalità di installazione secondo raccomandazioni dell'Istituto italiano Plastici, contenute nelle pubblicazioni: 

n° 3 per tubi di PVC per reti di scarico interrate; 

n° 8 per tubi di PVC per reti di scarico all'interno dei fabbricati; - n°11 per tubi di PEAD per reti di scarico interrate. 

Per le altre tubazioni attenersi alle prescrizioni delle case costruttrici. 

Particolare attenzione va posta al problema delle dilatazioni dei tubi che devono essere assorbite o da giunti di 

dilatazione nel caso di tubi liberi o da manicotti di dilatazione nel caso di vincoli strutturali o distributivi. I sistemi vanno 

calcolati in funzione dei coefficienti indicati dalle diverse case costruttrici. 

Deve inoltre essere risolto il problema della trasmissione del rumore, prevedendo opportuni sistemi di isolamento 

acustico ove necessario. 

Collaudo 

Collaudo in conformità a quanto precisato nelle pubblicazioni IIP sopracitate, su tronchi campione e solo dietro esplicita 

richiesta della Direzione Lavori. 

9. TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIPROPILENE 

Tubazioni in polipropilene copolimero random conforme alle normative riguardante l’uso delle materie plastiche nel 

trasporto di acqua potabile. complete di raccorderie, pezzi speciali e giunzioni Caratteristiche: 

- densità ISO 1183: 3 0,9 g/cm 

- fusione MFI 190/5 ISO 1133: 0,55 g/10 min 

- fusione MFI 230/2,16 DIN 53735: 0,3 g/10 min 

- temperatura di rammollimento ISO 306: 125°C 

- coefficiente di dilatazione longitudinale: 0,15 mm/mK 

- conducibilità a 20°C: 0,24 W/mK 

- calore specifico a 20°C: 2 kJ/kgK 

- rugosità interna: 0,007 mm 

- tensione di snervatura ISO R 527: 24 N/mm2 

- allungamento a snervatura DIN 53455: 15 % 

- modulo E ISO R 527: 980 N/mm2 

- durezza shore 0,3 DIN 53505: 10 

- resilienza ISO 180/1: 42 kJ/m2 

Giunti per tubazioni in polipropilene 

Le giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi a polifusione. 
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I raccordi e i pezzi speciali dovranno essere del tipo a tasca con elemento riscaldante costituito da boccola e mandrino. 

Modalità di installazione 

Le tubazioni dovranno essere posizionate sotto traccia o protette dagli agenti atmosferici per evitare fenomeni di 

degradazione e di invecchiamento precoce. 

L’unione tra i tubi e i raccordi dovrà essere realizzata a regola d’arte avendo cura di pulire e controllare l’integrità delle 

parti prima di eseguire la saldatura, verificare che la temperatura degli elementi da saldare raggiungano il valore corretto 

(260°C +/- 5°C), rispettare i tempi di riscaldamento, di intervallo della lavorazione di raffreddamento e la corretta 

profondità di innesto. 

La tubazione non dovrà essere lavorata utilizzando fiamme per ricavare curve o passatubi. 

Per l’allineamento a parete dei raccordi filettati sarà necessario utilizzare apposite dime per evitare il rischio in caso di 

non corretto parallelismo nel montaggio dei gruppi di incasso di possibili rotture degli inserti filettati femmina 

La superficie del tubo non dovrà venire a contatto con parti a spigolo vivo, le quali possono incidere la superficie. Si 

consiglia di riempire le cavità del muro con polistirolo o altri materiali comprimibili, in corrispondenza dei nodi per 

cambio di direzione. 

Evitare accoppiamenti con filetti conici in ghisa o scalibrati. 

Utilizzare per i filetti Teflon in nastro, o sigillanti al PTFE.   

Avvitare a mano ed aggiungere un altro mezzo giro con apposito arnese, evitando coppie di serraggio eccessive. 

Con temperature inferiori a 0°C evitare urti specialmente alle estremità dei tubi. Non usare tubi che presentino rotture, 

schiacciature o altri difetti 

Controllare l’allineamento tra tubo e raccordo dopo la polifusione, nel caso durante o immediatamente dopo 

l’assemblaggio correggere mediante una rotazione non superiore a 20°.   

Durante la polifusione non ruotare tubo e raccordo, congiungerli con movimenti decisi.   

Nelle saldature in opera, tenere la saldatrice il più possibile perpendicolare al tubo e al raccordo, onde evitare saldature 

parziali. Mantenere una distanza minima fra le polifusioni di almeno 2 cm 

In presenza temperatura molto basse durante le operazioni di saldatura soprattutto per diametri superiori a 40 mm, 

utilizzare manicotti elettrici. 

10.TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE RETICOLATO 

Tubazioni in polietilene reticolato con barriera antiossigeno, secondo EN 12318. 

Complete di raccorderie, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 

Le tubazioni in polietilene reticolato dovranno essere rivestite esternamente con materiale anticondensa. 

11.TUBAZIONI IN PRESSIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ 

Tubazioni in PEAD per acqua potabile PE 100 UNI EN12201 PN 16 - SDR 11, idonei per l’adduzione di acqua sanitaria, 

complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. 

La conformità ai requisiti EN12201 parte 1 della materia prima impiegata nella estrusione dei tubi forniti, deve essere 

documentata dai produttori di materia prima e copie dei relativi report, quando richiesto, devono essere forniti. In 

particolare la documentazione deve riportare i valori: 

- MRS ≥ 10 MPa, 

- OIT (Oxidation Induction Time) ≥ 20 min, 

- RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 1 MPa (Diam. 250), 2,4 MPa (Diam. 500), 

- SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 0,92 MPa, SDR11, Diam. 110 o 125, (PE 100 blu a speciale performance) 

Tutti gli additivi che sono necessari per la realizzazione dei tubi, in particolare gli stabilizzanti contro I raggi UV, devono 

essere già inglobati nei granuli (pre-masterizzazione). 

Non deve essere in alcun modo impiegato materiale di riciclo. 

I tubi devono essere conformi a EN12201-2 e idonei al convogliamento di fluidi in pressione, acquedotti, impianti 

d’irrigazione e trasporto di fluidi alimentari. 

Le estremità sono lisce, i tubi sono forniti in rotoli. 

La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma EN 12201-2 e riportare quindi indelebilmente almeno: - 

numerodella Norma EN 12201; 

- nome del Fabbricante; 

- diam. X sp; 

- SDR e PN; 

- identificazione materiale; 
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- data di produzione; 

- n.° lotto; 

- marchi di qualità. 

Giunti per tubazioni in polietilene 

Giunti per flangiatura 

La giunzione per flangiatura potrà avvenire unicamente mediante l’inserimento (con saldatura di testa o manicotto 

elettrico) di apposito giunto di transizione polietilene – acciaio, con estremità metallica flangiata. 

Giunti con raccordi meccanici universali 

Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 

Il raccordo, realizzato in ottone, è denominato “universale” in quanto, oltre ad attuare la giunzione fra tubazioni dello 

stesso materiale, consente anche la giunzione fra tubazioni di materiale diverso, ad esempio tubazioni in polietilene con 

tubazioni in acciaio. 

La giunzione garantisce inoltre la perfetta tenuta attraverso le apposite guarnizioni elastomeriche e boccole di rinforzo. 

I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta della Direzione 

Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 

Giunti con raccordo meccanico universale, con tenuta tradizionale 

Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 90 mm. 

Il raccordo, realizzato in lega di ottone, è anch’esso “universale” come il precedente, poiché consente la giunzione fra 

tubazioni di materiale diverso, ad esempio tubazioni in polietilene con tubazioni in acciaio. La giunzione garantisce la 

perfetta tenuta attraverso gli appositi anelli O-ring elastomerici e portagomma di rinforzo. 

I pezzi speciali, quali curve, croci, raccordi a T ecc. potranno essere, ad insindacabile richiesta della Direzione 

Lavori, in ghisa o in polietilene o in ghisa malleabile zincata. 

Giunti con manicotti a saldatura elettrica 

Tale tipo di giunzione trova applicazione per tubazioni di diametro fino a 160 mm. 

Si tratta di manicotti di vari diametri muniti all’interno di una resistenza elettrica che, opportunamente riscaldata, 

permette di addivenire alla saldatura per fusione dei tre elementi (tubo-manicotto-tubo). 

Prima di procedere alle operazioni di saldatura bisogna provvedere alla pulizia delle testate dei tubi da saldare, 

eliminando eventuali strati di ossidazione ed assicurandosi che esse siano perfettamente verticali, eventualmente 

rettificandole mediante apposita pialla manuale doppia. 

Una volta inserito il manicotto ed accertata la perfetta assialità dei tubi si procederà alla saldatura, collegando i cavi di 

cui è provvisto il manicotto ad apposita macchina saldatrice, avendo cura di rispettare appieno le prescrizioni delle case 

costruttrici. 

Il raffreddamento del manicotto dovrà avvenire naturalmente. 

12.COIBENTAZIONE TUBAZIONI 

Il rivestimento isolante deve essere eseguito solo dopo le prove di tenuta, dopo che le tubazioni abbiano lavorato per 

alcuni giorni e dopo l'approvazione della campionatura presentata alla Direzione Lavori. L’isolamento dei tubi deve 

essere conforme a quanto prescritto dalle vigenti normative, in particolare deve essere opportunamente scelto in 

funzione dei campi di variabilità delle temperature di fluido ed ambiente e della zona di installazione. 

Il rivestimento deve essere continuo, senza interruzione in corrispondenza di supporti e/o passaggi attraverso muri e 

solette, e deve essere eseguito per ogni singolo tubo. 

In particolare nel caso di isolamento di tubazioni convoglianti acqua refrigerata o fredda deve essere garantita la 

continuità della barriera vapore e pertanto l'isolamento non deve essere interrotto nei punti in cui la tubazione appoggia 

sui sostegni. 

Occorre lasciare gli opportuni giunti di dilatazione ed isolare anche il valvolame e tutti gli accessori, evitando qualsiasi 

punto di discontinuità. 

L’isolante per gli accessori, le flange e le valvole sarà preformato, pretagliato oppure sarà un isolante confezionato sul 

posto, di uguale spessore e conduttività di quello utilizzato per le tubazioni adiacenti. Salvo diverse indicazioni, isolare 

tutte le raccorderie, flange e valvole, eccetto aste delle valvole, volantini e altri dispositivi di manovra. Gli isolamenti 

dovranno essere pulibili, resistenti ai grassi, non sfaldabili e non spellabili. Lo spessore dell’isolante dei tubi sarà 

conforme a quanto prescritto dalla legge n° 10/91 e i successivi D.Lgs., D.P.R. e D.M. che costituiscono i decreti attuativi 

della legge stessa e le successive modifiche e integrazioni. 
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I materiali per la barriera al vapore devono essere resistenti al fuoco, alla penetrazione dell’umidità ed alla formazione 

di muffa. 

Norme di riferimento 

- Regolamenti di esecuzione della Legge 10/91.   

- D.Lgs., D.P.R.  e D.M. relativi ai decreti attuativi della Legge 10/91. 

- Norme UNI e UNI-CTI. 

- Prescrizioni del Ministero degli Interni e dei VV.F. in materia di prevenzione incendi. 

13.VALVOLAME 

Prescrizioni generali 

Tutto il valvolame impiegato deve essere di marca e tipo approvati dalla Direzione Lavori  e tale da garantire una ottima 

tenuta nel tempo anche con manovre poco frequenti. 

Tutto il valvolame impiegato ed i pezzi speciali devono essere verniciati secondo le medesime modalità indicate per le 

tubazioni, o catramati a caldo se interrati. 

La pressione nominale (PN) del valvolame deve essere non minore di quella delle tubazioni relative. Tutto il valvolame 

filettato deve essere montato con bocchettone a tre pezzi, per permettere un agevole smontaggio. 

Le leve o gli organi di manovra devono permettere manovre di chiusura o apertura senza danneggiare le coibentazioni. 

Valvole con attacchi filettati sino a DN 2", con attacchi flangiati a partire da DN 65. Sui collettori sempre con attacchi 

flangiati. 

Valvolame di intercettazione 

Valvolame a sfera a passaggio totale PN 10 - PN 40 A norma UNI 8858. 

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato. Sfera in ottone OT58 nichelata, cromata e diamantata;   

- tenuta sulla sfera in PTFE; 

- tenuta sull'asta con O-ring in Viton e guarnizione in PTE;   

- attacchi a manicotto, filettati gas; 

- leva in acciaio plastificato con boccola distanziatrice per tubazioni coibentate. 

Valvole a farfalla in ghisa tipo wafer LUG in acciaio PN 16 

- tipo ad orecchie passanti (LUG); 

- corpo ghisa sferoidale; 

- lente in ghisa sferoidale; 

- perni in acciaio inox; 

- guarnizione di tenuta in EPDM per acqua calda, acqua refrigerata, acqua potabile, 

- leva di manovra in duralluminio con dispositivo di bloccaggio 

- gruppo riduttore di manovra a volantino per DN > 200 o DN > 100 per impianti antincendio; 

- indicatore di posizione se installate su impianti antincendio 

- complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

Valvole a farfalla di regolazione tipo wafer in ghisa PN 16 

- corpo ghisa sferoidale; 

- anello di tenuta in EPDM 

- lente in ghisa sferoidale; 

- perni in acciaio inox; 

- gruppo riduttore di manovra, 

- servocomando on-off elettrico dotato di volantino manovra d’emergenza e completo di contatto ausiliario; 

- complete di controflange a collarino e accessori di fissaggio 

Valvole a flusso avviato di regolazione 

- corpo in acciaio fuso; 

- coperchio in accio forgiato;   

- asta rettificata di acciaio inox;   

- sede di tenuta a soffietto in acciaio inox; 

- premistoppa di sicurezza; 

- pressione di esercizio max. 40 kg/cm2; 

- temperatura di esercizio max. ammissibile 450°C. 

Saracinesca d’intercettazione flangiate PN16 
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- tipo a cuneo gommato in ghisa sferoidale a vite esterna; 

- corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale; 

- cuneo rivestito in elastomero NBR/EPDM; 

- albero in acciaio inossidabile; 

- madrevite in bronzo; 

- attacchi flangiati PN16 

- completa di contro flange, bulloni e guarnizioni. 

Valvole di taratura/bilanciamento filettate 

- corpo, asta comando e otturatore in lega antidezincificazione; 

- tenute idrauliche in EPDM; 

- manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione; - prese di 

pressione ad innesto rapido; 

- campo temperatura di esercizio: +10÷+110°C; - pressione max. di esercizio: 16 bar; - attacchi filettati. 

Valvole di taratura/bilanciamento flangiate 

- corpo in ghisa; 

- asta di comando in ottone o acciaio inox; 

- otturatore in bronzo; 

- tenute idrauliche in Buna-N; 

- manopola con indicatore micrometrico con bloccaggio e memorizzazione della posizione di regolazione; - prese di 

pressione ad innesto rapido; 

- campo temperatura di esercizio: -5÷+110°C; 

- pressione max. di esercizio: 16 bar; 

- attacchi flamgiati con guarnizione di tenuta a labbro in EPDM. 

Valvole a sfera tipo wafer in acciaio PN 16 

- corpo in acciaio al carbonio; 

- sfera in acciaio inox. Sede in PTFE; 

- leva di comando in acciaio; 

- attacchi a flangia; 

- complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

Valvole di ritegno 

Valvole di ritegno a disco wafer PN 10/40 

- tipo a molla; 

- esecuzione piatta per montaggio tra flange, PN 10/40; 

- costruzione in ottone CuZn 35 Ni sino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 

- complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

Valvole di ritegno a disco a clapet PN16 

- tipo a doppio clapet; 

- corpo in ghisa sferoidale; 

- clapet in acciaio inox; 

- perni e molla in AISI 316; 

- guarnizione in NBR; 

- pressione di esercizio max. ammissibile 16 kg/cm2 ; - complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

Valvole di ritegno a battente PN 16 

- corpo, coperchio e battente in ghisa; 

- anello tenuta battente in gomma; 

- sede tenuta corpo in ottone; 

- attacchi a flangia; 

- complete di controflange, bulloni e guarnizioni. 

Valvole di ritegno a battente, attacchi filettati, PN 16 

- corpo in bronzo con guarnizione in gomma; - attacchi a manicotto filettati gas. 

- costruzione in ottone CuZn 35 Ni fino DN 100, in ghisa per diametri superiori. 

Filtri 
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Filtro in ghisa PN16 

- tipo a Y con elemento filtrante intercambiabile a rete in acciaio inossidabile; 

- guarnizioni del coperchio in klingerite o materiale equivalente; 

- tappo di spurgo sul coperchio; 

- attacchi a flangiata; 

- completi di contro flange, bulloni e guarnizioni. 

Giunti antivibranti 

Giunti antivibranti flangiati PN16 

- canotto ad ondulazione sferica in neoprene rinforzato nylon; 

- flange in acciaio o alluminio a norme UNI 

- completo di controflange, bulloni   

 

Valvole di sicurezza 

Valvole di sicurezza devono essere previste ovunque le vigenti normative ISPESL e le regole di buona esecuzione degli 

impianti ne prescrivano o consiglino l'uso. 

Componenti vari 

Elettrovalvole a due vie filettata PN16   

- corpo in ottone; 

- sede in acciaio inox; 

- otturatore in ottone; 

- stelo in acciaio inox 

- tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; - attacchi filettati; 

- pressione nominale PN16 

- attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v   

Elettrovalvole a due vie flangiata PN16   

- corpo in ghisa; 

- sede in acciaio inox; 

- otturatore in acciaio inox; 

- stelo in acciaio inox 

- tenuta con anelli a V rinforzati in fibra di carbonio caricati a molla; 

- attacchi flangiati; 

- pressione nominale PN16 

- attuatore elettrico, classe di protezione IP 54, con molla di ritorno, alimentazione elettrica 230v   

Elettrovalvole a due vie per ventilconvettori   

- tipo ON_OFF; 

- corpo in ottone; 

- stelo in acciaio; 

- otturatore in ottone; 

- attacchi filettati; 

- pressione nominale PN16 

- temperatura fluido max. 110°C 

- attuatore termoelettrico, classe di protezione IP 43, alimentazione elettrica 230v   

Gruppo automatico riempimento impianto per piccole portate   

- tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 

- corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 

- tenute in NBR; 

- con indicatore della pressione di taratura; 

- con rubinetto, filtro, valvola di non ritorno e attacco per manometro; 

- filtro in acciaio inox;   

- campo di regolazione 0,1÷4 bar; 

- pressione max. entrata 16 bar; - temperatura max. di esercizio 65°C; - attacchi filettati F.F.   

Gruppo automatico riempimento impianto   
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- tipo automatico pretarabile, anticalcare e ispezionabile; 

- corpo, coperchio e asta di comando in ottone; 

- tenute in NBR; 

- con indicatore della pressione di taratura; 

- con doppia intercettazione, cartuccia monoblocco con filtro estraibile, valvola di non ritorno e manometro; 

- filtro in acciaio inox;   

- campo di regolazione 1÷6 bar; 

- pressione max. entrata 16 bar; - temperatura max. di esercizio 65°C; - attacchi filettati F.F.   

Filtri autopulenti semiatumatici flangiati PN16 

Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 10304; 

- corpo unico in bronzo flange comprese; 

- scorritore ad anelli espulsori a lambimento attivi; 

- apertura e chiusura automatica dello scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 

- erogazione acqua filtrata e volume invariato, anche durante la fase di lavaggio apertura e chiusura automatica dello 

scarico all'inizio ed alla fine del lavaggio del filtro; 

- raccordo scarico secondo norma DIN 1988; 

- portate nominali (_p = 0,2 bar) m³/h: 22,0/36 

- materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 

- raccordi flangiati; 

- capacità filtrante μm: 100;   

- pressione di esercizio min./max. bar: 2,5/10 

- pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,5 

- temperatura max. acqua 30°C; - temperatura max. ambiente 40°C. 

- raccordo di scarico DN50 

Filtri autopulenti semiautomatici filettati PN16 

Tipo manuale-autopulente per acqua potabile conforme al D.M. Sanità 443/90 e alla norma UNI 10304; 

- corpo unico in bronzo attacchi filettati compresi;   

- portate nominali (p = 0,2 bar) m³/h: 3,5÷12 

- materiali conformi al D.M. Salute 174/04; 

- raccordi filettati; 

- capacità filtrante μm: 100;   

- pressione di esercizio min./max. bar: 2/16 

- pressione min. a valle del filtro durante lavaggio bar: 2,0 

- temperatura max. acqua 30°C; - temperatura max. ambiente 40°C. 

Idrantino di lavaggio   

- tipo a sfera con corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato; 

- Sfera in ottone OT58 nichelata, cromata; 

- tenuta sulla sfera in PTFE; 

- attacco filettato maschio; 

- maniglia di comando a farfalla in acciaio plastificato; 

- girello e porta gomma; 

- Pressione max. di esercizio 10 bar. 

Termometri per acqua 

- tipo bimetallico con attacco radiale Ø1/2” M; 

- quadrante Ø80 in metallo, fondo bianco, numeri litografati in nero, indice in acciaio brunito con dispositivo micrometrico 

di azzeramento; 

- cassa in acciaio inox 

- guaina in ottone con attacco filettato Ø1/2”; 

- classe di precisione da 1,6 a 2,5; 

- protezione fino a IP 55 

- conforme alle norme INAIL; 

- scale 0÷+120°C (acqua calda), 0÷+50°C (acqua refrigerata). 
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Manometri per acqua 

- tipo Bourdon con elemento elastico a “C” e attacco radiale Ø3/8 M; 

- quadrante Ø80 in alluminio verniciato bianco a forno numeri litografati in nero, indice metallico con dispositivo di 

azzeramento; lancetta rossa graduabile; 

- cassa e anello in acciaio inox 

- ricciolo in rame; 

- rubinetto a tre vie con flangia di prova in ottone; 

- classe di precisione da 1,6 a 2,5; 

- conforme alle norme INAIL; 

- scale 0÷4 bar, 0÷6 bar, 0÷20 bar (la pressione di fondo scala deve essere compresa fra 1,5 e 2 volte il valore 

previsto per la grandezza da misurare). 

-  

Flussostato per acqua 

- corpo in ottone, coperchio e protezione microinterruttore in policarbonato auto- estinguente, certificato 

CE secondo direttive 89/336 CE e 72/23 E; 

- soffietto e asta in acciaio inox; 

- lamella per tubi in acciaio inox; 

- molla microinterruttore in acciaio inossidabile; 

- tenute O-Ring in EPDM; 

- pressione max. di esercizio 10 bar; 

- campo di temperatura -20÷+120°C; 

- temperatura max. ambiente 55°C; 

- tensione 250v; 

- intensità corrente 15 (5) A; - grado di protezione IP 54; - attacco filettato Ø1”. 

Sonda di temperatura per acqua 

- tipo a immersione 

- custodia in plastica; 

- grado di protezione IP 54; 

- campo di temperatura elemento sensibile -25÷+130°C 

- guaina in acciaio inox - attacco filettato Ø1/2”. 

14. IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI AD IDRANTI 

Norme di riferimento 

- prescrizioni del Ministero degli Interni e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; - Norme UNI; 

- Norme CTIMA (Comitato tecnico italiano materiali antincendio). 

Tubazioni 

Fare riferimento alle specifiche relative. Tubazioni, giunzioni, pezzi speciali, staffaggi, ecc. conformi in ogni caso alle 

norme di cui al punto 0. 

Valvolame 

Fare riferimento alla specifica relativa. Conformi in ogni caso alle norme di cui al punto 0. Complessi 

antincendio UNI 45 Comprendenti: 

- cassetta in lamiera di acciaio inox, verniciato a fuoco in alcune parti, con serratura universale in bronzo, pannello frontale 

frangibile; 

- rubinetto idrante in ottone o bronzo UNI 45; 

- coppia di raccordi UNI 45 e manicotti in gomma coprilegatura; 

- manichetta flessibile in fibra sintetica poliestere o canapa, lunghezza 25 m, DN 45 mm, PN 6; - lancia idrica in rame, 

regolabile, con intercettazione del getto.   Complessi antincendio a naspo Comprendenti: 

- cassetta in lamiera di acciaio o in alluminio, verniciata a fuoco, tipo pesante da esterno, con serratura e vetro frontale; 

- rubinetto idrante in ottone UNI 25; 

- coppia di raccordi e manicotti; 

- naspo rotante portamanichetta; 

- manichetta semirigida, in nylon armato, DN 25 mm, lunghezza 30 m; - lancia idrica in rame, regolabile, con 

intercettazione del getto. 
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Idranti soprasuolo UNI 70 

- tipo a secco con scarico antigelo automatico UNI 9485; 

- costruzione in ghisa grigia G-20 con sede riportata in ottone; 

- verniciato nella parte fuori terra con resina poliestere rosso RAL 3000 e parte interrata con vernice antiruggine nero; 

- altezza colonna H=500 mm. 

- dispositivo di rottura prestabilita che in caso di urto mantiene chiusa la valvola; 

- n° 2 sbocchi UNI70 realizzati con attacco maschio filettato a norme UNI 810 in ottone EN 1982 con tappo in ghisa; 

- n°1 attacco flangiato PN 16; 

- n° 1 gomito a piede flangiato a norme UNI EN 1092-2 in ghisa verniciato nero PN16; - n° 1 guarnizione e serie di bulloni 

zincati. 

Gruppi attacchi motopompa VV.F. UNI 70 

- tipo orizzontale, UN 10779 con idranti in ottone verniciato con smalto rosso RAL 3000; - attacchi UNI 70 a norma UNI 

808; 

- rubinetti a idrante con attacchi femmina girevole in ottone EN 1982 PN16 - Ø 2.1/2”; - valvola di ritegno in ghisa 

- valvola di sicurezza tarata a 12 bar; 

- attacchi flangiati PN 16; 

- tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. 

- cassetta di contenimento in acciaio inox   

Cartelli segnaletici di sicurezza antincendio 

- in alluminio verniciato di forma quadrata o rettangolare; 

- tipo monofacciale fotoluminescente; 

- con pittogramma bianco su sfondo rosso occupante almeno il 50% dell’intero cartello; - simbologia come previsto da 

normative vigenti. 

Modalità di installazione 

Modalità di installazione secondo quanto previsto, nell'ordine in: 

- prescrizioni di legge e del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi; - norme 

tecniche per le costruzioni in zone sismiche; - norme sperimentali CTIMA. 

Collaudi 

Prima del collaudo la Ditta deve rilasciare un "certificato di installazione", coma da modello riportato sulla norma CTIMA. 

Le prove e le verifiche di collaudo devono essere eseguite a cura della Ditta che raccoglierà ordinatamente tutti i risultati 

con i relativi riferimenti nei disegni esecutivi definiti. 

Il collaudatore controllerà la conformità funzionale con il progetto e ripeterà, a discrezione, le prove più significative in 

contraddittorio con la Ditta. 

Il collaudatore eseguirà anche in corso d'opera, e/o in sede di collaudo provvisorio la verifica quantitativa e qualitativa 

delle installazioni per accertarne, in linea di principio, le conformità con le caratteristiche fondamentali indicate nel 

capitolato. 

In generale le prove consisteranno in: 

- prova a pressione come da specifica tubazioni; 

- prova di circolazione ed erogazione; 

- verifica funzionale e prestazionale del sistema di sopraelevazione della pressione. 

15. APPARECCHIATURE SANITARIE E RUBINETTERIE 

Norme di riferimento 

- Norme UNI per i singoli componenti. 

- Norma sperimentale UNI 9182 "Impianti di alimentazione e distribuzione acqua". 

- Norma sperimentale UNI 9183 "Impianti di scarico acque usate". 

- Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori". 

Caratteristiche costruttive ed accessori 

Lavabo 

Lavabo in vetrochina color bianco a parete da 65 x 50 ( dim. Indicative) 

Accessori: 

- viti e zanche di fissaggio   

- piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 
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- sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 

- miscelatore monoforo monocomando per installazione sul piano tipo: 

Con comando a fotocellula nei pubblici 

Con comando manuale nei privati 

- rubinetti presa da sottolavabo per acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 

Vaso sospeso con scarico a parete 

Vaso sospeso in vetrochina color bianco 

Accessori: 

- telaio metallico di sostegno da incasso completo di mensole e viti di fissaggio; - raccordo di scarico con guarnizioni; - 

sedile in plastica pesante 

- cassetta di risciacquamento in materiale plastico, tipo da incasso, rubinetto a galleggiante di tipo silenzioso, 

placca di ispezione, comando a pulsante, tubo di risciacquamento in PE, raccordo vaso-muro in PP bianco con rosone e 

morsetto, rubinetto di regolaggio; capacità 10 litri. 

Bidet a pavimento 

Bidet a pavimento in vetrochina bianco 

Accessori: 

- viti e tasselli di fissaggio a pavimento 

- piletta di scarico con otturatore a comando meccanico 

- sifone in PP bianco, completo di rosoni DN 1 1/4"x40 mm 

- miscelatore monoforo monocomando, con erogatore a getto orientabile - rubinetti-presa da sottobidet per 

acqua fredda e calda, con raccordi DN 1/2". 

Servizi per disabili 

In ciascun servizio per disabili saranno installate le seguenti apparecchiature: 

- Lavabo ergonomico per disabili con appoggia gomiti e paraspruzzi in vetrochina di colore bianco con bordi arrotondati, 

dimensioni secondo normative, indicativamente cm 70 x 60, Accessori: 

- mensole di supporto ad inclinazione manuale 

- set di scarico ad incasso con tubo flessibile e piletta cromata Ø 1.1/4” 

- miscelatore monocomando in ottone cromato pesante a leva lunga adatto per comando a gomito, con bocca di 

erogazione a doccetta tipo estraibile e flessibili in rete di acciaio Ø 1/2”. - Vaso in vetrochina per disabili tipo sospeso di 

colore bianco Accessori: 

- staffa di sostegno 

- viti di fissaggio con dadi ciechi cromati. 

- combinazione per uso Wc/bidet con scarico a cacciata. 

- sedile con copertura in plastica pesante con apertura anteriore. 

- miscelatore termostatico con impostazione della temperatura dell’acqua calda erogata provvisto di blocco di sicurezza 

antiscottatura, tipo monocomando in ottone cromato pesante con doccetta a pulsante per la funzione bidet e flessibile 

a doppia graffatura Ø 1/2” da mt. 1,5 e supporto fisso. 

- sedile in plastica di color bianco, tipo anteriormente aperto, completo di coperchio, viti e galletti di fissaggio; 

- Dispositivo di risciacquo costituito da uno dei seguenti sistemi: 

- cassetta di scarico per lavaggio a zaino, con comando pneumatico da incasso montato a distanza 

- cassetta di scarico, del tipo da incasso costruita con materiale plastico antiurto adatto per fissaggio ai regoli metallici 

della parete o ancoraggio degli intonaci, con portello di ispezione e completa di batteria interna a funzionamento 

silenzioso, sicurezza di scarico e troppo pieno, piastra per ispezione, comando a pulsante posto in alto della cassetta 

fuori battente, capacità di scarico di 12 litri, nel tempo massimo di 8 secondi nonché rivestimento afonico con lana di 

vetro, spessore 30 mm atto a ridurre al massimo la rumorosità; 

- campanello elettrico di tipo con comando a cordone con suoneria riportata in ambiente al fine di recepire l'immediata 

richiesta di assistenza; 

- corrimani realizzati in tubo di acciaio da 1" rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura, di cui: 

- n. 2 corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti; 

- n. 1 corrimano orizzontale continuo fissato lungo l'intero perimetro del locale ad eccezione dello spazio interessato dal 

lavabo e dalla porta, posta a 0,80 m dal pavimento e 0,5 dalla parete.  Modalità d'installazione 

- spazi minimi di rispetto e installazione secondo la norma UNI 9182; 
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- apparecchiature metalliche provviste di bullone per il collegamento del conduttore connesso alla rete di messa 

a terra; collegamento equipotenziale fra alimentazione acqua e scarico i piatti doccia. 

16. COMPONENTI IMPIANTI SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE 

Pozzetti scarico acque nere 

Pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti secondo i 

disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. Nel caso dei manufatti realizzati in 

opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col 

foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la 

protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

I pozzetti prefabbricati d’ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno 

sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad 

alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a 

tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area 

non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 

681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli 

appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli 

allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta 

tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme 

tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle 

acque. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in 

conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione. 

Chiusini e griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 

Per le griglie e i chiusini di ghisa sferoidale da impiegarsi per opere stradali sono ammesse solo ghise di prima fusione 

griglie rotonde in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 

100 mm. 

Griglie quadrate in ghisa sferoidale, da carreggiata, classe D400, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 

100 mm, apertura 370 x 430 mm, peso totale 39,9 kg., inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con 

idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi 

altra attività necessaria per il completamento dell'opera. 

Griglie rotonde in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124, con guarnizione antirumore, altezza 

75 mm, inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del 

telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 

dell'opera. 

Griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, 

la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli 

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. 

Griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. 

Pozzetti scarico acque meteoriche 

I pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche saranno costituiti di anelli prefabbricati in calcestruzzo, con griglia in 

ghisa sferoidale su telaio in ghisa. La luce netta dei vari elementi sarà di mm 450; quella del tubo di scarico di mm 200. 

I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti 

da cunetta, ed i coperchi, per quelli da marciapiede. 

Le griglie potranno essere prescritte con barre longitudinali o trasversali. Le superfici di contatto tra griglia e telaio 

dovranno essere piane, sagomate in modo che la griglia appoggi con la perfetta aderenza, si trovi a perfetto filo e non 

abbia gioco alcuno con il telaio. Le griglie dovranno essere conformi alla norma UNI EN 124, classe C250, con guarnizioni 

antirumore. I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo; la superficie superiore del sottofondo 

dovrà essere perfettamente orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto 

rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il sottofondo con cemento 
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liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente bagnato. I giunti di 

collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. 

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico (sifone), si avrà cura di angolare l'asse di questa rispetto alla 

fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni. 

Poiché lo scarico del manufatto e formato a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla fognatura, 

tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle ed il manicotto del pozzetto dovrà essere inserito un pezzo liscio 

di raccordo.   

Specifiche tecniche sigillature antincendio 

Il dettaglio delle soluzioni per eseguire i ripristini di resistenza al fuoco delle strutture separanti attraversate dagli 

impianti tecnologiche dovranno sempre privilegiare soluzioni “a secco”, reversibili e che consentano l’implementazione 

di impiantistiche elettriche future. Tutte le soluzioni dovranno essere preventivamente approvate dalla D.LL., supportate 

da idonea certificazione (o estensione della certificazione), fascicolo tecnico, scheda di prodotto. Ciascun intervento 

dovrà essere documentato nella posa in opera con la stesura di una scheda che ne identifichi: posizione, tipologia, 

prodotto. La scheda farà parte integrante della “Dichiarazione di corretta posa in opera”. 

  

Nella realizzazione di ciascun intervento sarà sempre compreso il ripristino delle finiture, oltre ad eventuali modifiche e 

sistemazioni dell’impiantistica esistente. Negli interventi dovrà essere sempre assicurata la continuità del servizio degli 

ambulatori e degli uffici dell’edificio. 

Attraversamenti di Cavi Elettrici/Passerella su parete flessibile, o parete rigida, a filo forometria: 

Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile trattato con una resina 

poliuretanica e contenente materiale granulare intumescente, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, 

per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle portacavi a parete e solaio.   

Attraversamenti Cavi Elettrici / Passerella su parete flessibile, o parete rigida, NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile trattato con una resina 

poliuretanica e contenente materiale granulare intumescente, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, 

per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle portacavi a parete e solaio e anche su 

supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco.   

Attraversamenti Cavi Elettrici in tubi combustibili su parete flessibile, o parete rigida, NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili, tubi combustibili con cavi elettrici 

e tubi incombustibili coibentati a parete e solaio e anche su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia 

trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. Il diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da 

proteggere. 

Attraversamenti Cavi Elettrici singoli, fascio di cavi, tubazioni combustibili su parete flessibile, o parete rigida, a filo e 

NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di guaina intumescente, costituita da materiale intumescente per la protezione fino a EI 120 di 

attraversamenti di cavi elettrici a parete. Tamponamento dell’asola con pannello antifuoco e successiva sigillatura 

perimetrale con sigillante acrilico antifuoco nel caso di situazione non a filo della forometria. 

Protezione scatole di derivazione, o scatole portafrutti a parete su parete flessibile, o parete rigida: 

Fornitura e posa di guaine intumescenti, costituite da guaina intumescente pretagliata nelle dimensioni opportune, per 

la protezione EI 120 di scatole elettriche di derivazione, o portafrutti. 

Attraversamenti di tubi combustibili su parete flessibile, o parete rigida, a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili, tubi combustibili con cavi elettrici 

e tubi incombustibili coibentati a parete e solaio. Il diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da 

proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubi combustibili su parete flessibile, o parete rigida, non gestibili con i collari: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma quadrata e dotati di sistema di 

chiusura adatto al contenimento del materiale intumescente, per la protezione fino a EI 120/EI 180 di attraversamenti 

di tubi combustibili anche in presenza di curve a filo attraversamento. La dimensione sarà predefinita in funzione della 

sezione del tubo combustibile. 

Attraversamenti di tubi combustibili su parete flessibile, o parete rigida, NON a filo forometria: 
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Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili, tubi combustibili con cavi elettrici 

e tubi incombustibili coibentati a parete e solaio e anche su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia 

trattato con uno speciale rivestimento antifuoco ablativo. Il diametro sarà predefinito in funzione del diametro 

dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubi combustibili su parete flessibile, o parete rigida, a filo forometria: 

Fornitura e posa di sistema antifuoco da adattare alle tubazioni combustibili multiple, costituito da una lamina metallica 

presagomata contenente il materiale intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi 

combustibili a parete e solaio.   

Attraversamenti di tubi combustibili coibentati su parete flessibile, o parete rigida, a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili coibentati a parete e solaio. Il 

diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata 

anche nel caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubi combustibili in angolo: 

Fornitura e posa di sistema antifuoco da adattare alle tubazioni combustibili poste a contatto di una parete, o un solaio, 

o entrambi costituito da una lamina metallica presagomata contenente il materiale intumescente, per la protezione EI 

120/ EI 180.   

Attraversamenti di Tubazioni metalliche non coibentate su parete rigida a filo, e NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di guaina termoreattiva, realizzata con feltro in fibre minerali incombustibili, trapuntata tra due tessuti 

in vetro, con faccia esterna rivestita da uno strato alluminizzato e faccia interna trattata con uno speciale prodotto per 

la protezione EI 120 di tubi incombustibili non coibentati a parete e solaio e anche su supporto costituito da doppio 

pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. Compresa la posa da un lato di un collare 

antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale intumescente. Il diametro 

sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel 

caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate su parete flessibile, o rigida, NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia, trattato su entrambi i lati con prodotto, realizzato per la 

protezione al fuoco EI 120/EI180 degli attraversamenti di impianti tecnologici a parete e solaio. Il pannello può essere 

sigillato con apposito sigillante antifuoco sulle giunzioni e sulle parti perimetrali. 

Attraversamenti di tubazioni metalliche coibentate su parete flessibile, o rigida, a filo, o NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili coibentati a parete e solaio e anche 

su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. Il diametro 

sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel 

caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubazioni metalliche coibentate su parete flessibile, o rigida, a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili coibentati a parete e solaio. Il 

diametro sarà predefinito in funzione del diametro delle tubazioni da proteggere. La soluzione deve essere certificata 

anche nel caso di attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di Cavi Elettrici/Passerella su solaio a filo forometria: 

Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile trattato con una resina 

poliuretanica e contenente materiale granulare intumescente, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, 

per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle portacavi a solaio.   

Attraversamenti Cavi Elettrici / Passerella su solaio, NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco, costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile trattato con una resina 

poliuretanica e contenente materiale granulare intumescente, inerti termoisolanti e prodotti a graduale rilascio di acqua, 

per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle portacavi a solaio e anche su supporto 

costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. 

Attraversamenti Cavi Elettrici / Passerella su solaio, NON a filo forometria, con pannelli semirigidi: 
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Attraversamento per la protezione EI 120 di canali e passerelle elettriche, per attraversamento solaio con la posa di 

costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco.   

Attraversamenti Cavi Elettrici in tubi combustibili su solaio NON a filo forometria: Fornitura e posa di collare antifuoco, 

costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale intumescente, per la protezione EI 

120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili, tubi combustibili con cavi elettrici e tubi incombustibili coibentati a 

solaio su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. Il 

diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. 

Attraversamenti Cavi Elettrici singoli, fascio di cavi, tubazioni combustibili su solaio, a filo e NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di guaina intumescente, costituita da materiale intumescente per la protezione fino a EI 120 di 

attraversamenti di cavi elettrici a solaio. Tamponamento dell’asola con pannello antifuoco e successiva sigillatura 

perimetrale con sigillante acrilico antifuoco nel caso di situazione non a filo della forometria. 

Attraversamenti di tubi combustibili su solaio, a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili a solaio. Il diametro sarà 

predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel caso di 

attraversamento inclinato. 

Attraversamenti di tubi combustibili su solio, non gestibili con i collari: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma quadrata e dotati di sistema di 

chiusura adatto al contenimento del materiale intumescente, per la protezione fino a EI 120/EI 180 di attraversamenti 

di tubi combustibili anche in presenza di curve a filo attraversamento. La dimensione sarà predefinita in funzione della 

sezione del tubo combustibile. 

Attraversamenti di tubi combustibili su solaio, a filo e NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di collare antifuoco (o guaina antifuoco), costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare 

contenente il materiale intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili anche su 

supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco e supporti di 

ancoraggio e sostegno. Il diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere.   

Attraversamenti di tubi combustibili su solaio a filo forometria: 

Fornitura e posa di sistema antifuoco da adattare alle tubazioni combustibili multiple, costituito da una lamina metallica 

presagomata contenente il materiale intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi 

combustibili a solaio.   

Attraversamenti di Tubazioni metalliche non coibentate su solaio a filo: 

Fornitura e posa di guaina termoreattiva, realizzata con feltro in fibre minerali incombustibili, trapuntata tra due tessuti 

in vetro, con faccia esterna rivestita da uno strato alluminizzato e faccia interna trattata con uno speciale prodotto per 

la protezione EI 120 di tubi incombustibili non coibentati a solaio. 

Attraversamenti di tubazioni metalliche coibentate su solaio a filo, o NON a filo forometria: 

Fornitura e posa di collari antifuoco, costituiti da un elemento in acciaio inox di forma circolare contenente il materiale 

intumescente, per la protezione EI 120/ EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili coibentati a solaio e anche su 

supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia trattato con uno speciale rivestimento antifuoco. Il diametro 

sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da proteggere. La soluzione deve essere certificata anche nel 

caso di attraversamento inclinato. 

37. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Premessa 

Il presente documento ha per oggetto la descrizione particolareggiata delle apparecchiature e lavorazioni di OPERE 

ELETTRICHE da realizzare dell’ambito degli interventi previsti dal progetto. 

Limiti di fornitura 

La fornitura de li impianti si intende resa in opera perfettamente funzionante: sono quindi comprese, le prove 

preliminari, le attività di messa in servizio, il collaudo e tutte le parti di ricambio necessarie al primo avviamento degli 

impianti stessi, nonché le assistenze murarie all’installazione degli impianti. 

Sono inoltre compresi nella fornitura i supporti, le staffe di ancoraggio di componenti, tubazioni e accessori necessari 

per la corretta installazione degli impianti. 

Qualità e provenienza dei materiali 
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Tutti i materiali e le apparecchiature forniti e posti in opera, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta 

regola d’arte e corrispondenti al servizio cui sono destinati. Essi dovranno avere caratteristiche conformi alle norme CEI 

e UNI, se esistenti, e al regime del marchio europeo di qualità (CE). 

Qualora la D.LL. rifiuti dei materiali ancorché posti in opera perché ritenuti a suo insindacabile giudizio per qualità, 

lavorazione, installazione non idonei, l’Appaltatore a sua cura e spese deve allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri 

che soddisfino alle condizioni prescritte. 

I materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti possono provenire da quelle località che l’Appaltatore riterrà di 

sua convenienza, purché rispondano, oltre a quanto riportato nel presente capitolato e negli altri documenti di progetto, 

ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. 

Tutti i materiali di risulta devono essere trasportati a rifiuto, a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, così come 

predisposto dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti. 

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e parti di queste opere e manufatti, dovranno risultare 

rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento 

dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione 

rilasciata dalla D.LL. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli 

elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata. L’Appaltatore inoltre 

dovrà per tutti i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista l’Omologazione, fornire relativo certificato che sarà 

consegnato al Committente, prima della consegna dei lavori. 

Certificazione di prove ufficiali 

Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i materiali forniti 

dovranno essere corredati delle necessarie certificazioni di cui ai decreti D.M. 26/06/984, D.M: 03/07/2001, D.M. 

19/08/1996, D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005, D.M. 25/10/2007 e D.M. 16/02/2009.   

Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara dovranno avere marchio CE in 

conformità alla direttiva macchine 89/392. 

Norme, legislazione, disposizioni di legge, regolamenti 

Gli impianti devono essere realizzati a "perfetta regola d'arte" ed in osservanza a tutte le leggi, prescrizioni e norme che 

regolano la qualità, la sicurezza e le modalità di esecuzione e installazione degli impianti stessi. 

In particolare dovranno essere osservate le seguenti leggi, regolamenti e norme: 

L’impianto elettrico è stato progettato nel pieno rispetto delle seguenti Leggi, Normative e Prescrizioni: 

−  Legge 186/68 Impianti a regola d’arte; 

−  DM 37/08 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti; 

− D. Lgs. 81/08 Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro; 

−  CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V 

in corrente continua; 

−  CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - 

Parte 1: Regole generali; 

−  CEI EN 61439-2 (CEI 17-114) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - 

Parte 2: Quadri di potenza; 

−  CEI 23-51: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per 

uso domestico e similare; 

−  CEI UNEL 35024/1: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per 

posa in aria; 

−  CEI UNEL 35024/2: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente 

alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 

−  CEI-UNEL 35026: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in 

corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata; 

−  UNI EN 13501-6 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 6: Classificazione in base 

ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici; 

−  CEI UNEL 35016 Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al Regolamento UE prodotti da costruzione 

(305/2011); 
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−  CEI-UNEL 35310 Cavi per energia isolati in gomma elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di 

reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 

−  Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili - Tensione nominale Uo/U 450/750V - Classe di reazione al fuoco: 

Cca-s1b,d1,a1; 

−  CEI-UNEL 35324 Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina 

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti 

da Costruzione (CPR) 

- Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro) – Tensione 

nominale Uo/U 0,6/1kV – Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b, d1, a1; 

−  EN 50200 Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l’uso in circuiti di emergenza; 

−  UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio; Sistemi dotati di 

rivelatori puntiformi di fumo e di calore di segnalazione manuali; 

−  UNI EN 54: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio; 

- UNI 12464: Illuminazione di interni con luce artificiale; 

1.a.a.1− UNI 1838: Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza; 

1.a.a.2− Prescrizioni fornitori utenze (ENEL, TELECOM, ecc.); 

1.a.a.3− Leggi, normative, prescrizioni e raccomandazioni degli Enti locali (Comune, Provincia, Regione, A.S.L, ecc.); 

1.a.a.4− Disposizioni dei Vigili del Fuoco, prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando Provinciale. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Quadri elettrici 

I quadri, realizzati per il comando e la protezione di tutte le utenze di illuminazione e forza motrice con energia in bassa 

tensione, dovranno essere posizionati in apposite sedi facilmente accessibile dal personale addestrato. 

Tutti i quadri elettrici rispetteranno le prescrizioni del presente capitolo e le indicazioni degli schemi elettrici di progetto: 

le dimensioni di ingombro dei quadri dovranno essere verificate dal costruttore del quadro elettrico secondo norme CEI 

17-113 e CEI 17-114 e i gradi di protezione in funzione degli ambienti di posa definitivi. 

Il grado di protezione minimo dovrà essere IP 40 nelle condizioni di posa definitive e comunque secondo gradi di 

protezione richiesti per l’ambiente.   

In particolare i quadri a seconda delle specifiche esigenze conterranno le apparecchiature elencate negli schemi elettrici 

allegati, adatti per la corrente di corto circuito di esercizio. 

Tutte le linee di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti dei relativi interruttori sezionatori generali, 

mentre le linee di distribuzione si attesteranno ad apposite morsettiere di potenza numerate, previste nella parte 

inferiore e/o superiore. 

Tutte le connessioni interne per correnti sino a 160 A dovranno essere eseguite con cavi e/o conduttori di sezione 

adeguata, alloggiati entro canalette in materiale plastico autoestinguente disposte in modo ordinato. Per correnti 

superiori ai 160 A i collegamenti dovranno essere realizzati in sbarre opportunamente dimensionate. 

Tutti i conduttori dovranno essere di tipo non propagante l’incendio. 

Gli interruttori automatici installati nei quadri elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche generali qualitative: 

- costruzione di tipo compatto, modulare o scatolato, adatto sia per il montaggio su profilato di supporto normalizzato sia 

per installazione ad incasso; 

- protezione su tutti i poli per i tipi bi-tripolare e quadripolari; 

- curva caratteristica normalizzata secondo le caratteristiche tecniche dell’utenza da alimentare, prestazioni riferite ad 

una temperatura ambiente (quello all’interno del quadro elettrico) a cui fanno riferimento le norme CEI (30°C per le CEI 

23-3/1 e 40°C per le CEI 17-5); 

- potere di interruzione minimo di corto circuito in funzione della corrente di corto circuito presunta nel quadro 

e comunque mai inferiore a 6 kA (secondo norme CEI 23-3/1).   

Quadri di comando in lamiera 

I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN per il fissaggio a scatto 

delle apparecchiature elettriche   

Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.  Gli apparecchi 

installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo di manovra 

delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei 

quadri dovrà essere possibile l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A.   
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Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo da dare la possibilità di essere 

installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave a seconda 

della decisione della Direzione Lavori che può essere presa anche in fase di installazione.   

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del tipo ad elementi componibili 

che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e profondità fino a 600 mm. In particolare dovranno 

permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra 

le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali.   

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere 

l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta cartellini indicatori della funzione svolta 

dagli apparecchi.   

Sugli armadi dovrà essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave fino a 1,95 m di altezza 

anche dopo che l'armadio è stato installato. Sia la struttura che le porte dovranno essere realizzate in modo da 

permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 

Quadri di comando isolati 

Negli ambienti in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, al posto dei quadri in lamiera si dovranno installare quadri 

in materiale isolante.   

In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C (Norme CEI 50-11). 

I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per consentire il cablaggio degli 

apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovrà 

avere apertura a 180 gradi.   

Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di fissaggio esterni alla cassetta 

ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1. 

Cavi E Conduttori 

Tutti i conduttori dovranno possedere caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da 

Costruzione (CPR) corrispondenti al livello di rischio medio. 

Isolamento dei cavi   

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale 

(Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 

devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati 

nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione 

nominale maggiore;   

Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti 

tabelle di unificazione CEI-UNEL 00712, 00722, 00724, 00725, 00726 e 00727. In particolare i conduttori di neutro e 

protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore 

giallo-verde. Per quanto riguarda i condutturi di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto 

dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;   

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti (affinché la caduta 

di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 

devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 

unificazione CEI-UNEL 35023 e 35024.   

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono;   

- 0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando;   

- 1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per apparecchi 

con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;   

- 2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o 

uguale a 3 kW;   

- 4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 

3 kW;   

Sezione minima dei conduttori neutri 
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La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori 

in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella 

dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni 

dell'art. 3.1.0.7 delle norme CEI 64-8.   

Sezione dei conduttori di terra e protezione 

La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 

proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle 

norme CEI 64-8: 

  

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase 

che alimenta la macchina o 

l'apparecchio 

  

  Cond. protez. non facente parte 

dello stesso cavo e non 

infilato nello stesso tubo del 

conduttore di fase   

mm² mm² mm² 

minore o uguale a 16 uguale a 

35 

  

 16   

  

 16   

 maggiore 

di 35 

metà della sezione del condut. 

difase; nei cavi multipol., la sez. 

specificata dalle rispettive norme 

metà della sezione del condut. 

di fase nei cavi multip., la sez. 

specificata dalle rispettive norme 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione mediante 

il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8. 

Posa dei cavi 

Il tipo, le caratteristiche e la formazione dei cavi da impiegare sono indicati sui Disegni di progetto. Alla partenza ciascun 

cavo sarà direttamente attestato alla morsettiera del quadro, ogni cavo in arrivo verrà allacciato direttamente ai morsetti 

di entrata del corrispondente interruttore sul quadro di arrivo, che sarà dotato di calotta coprimorsetti, oppure ai 

morsetti della cassetta di attestamento. Durante il percorso non saranno eseguite curve con raggio inferiore al minimo 

ammesso, e non verranno eseguite giunzioni sui cavi. La posa sarà ordinata, senza incroci o sovrapposizioni; nei tratti 

verticali i cavi saranno fissati con morsetti reggicavo amagnetici, e nei percorsi orizzontali con fascettatura. In 

corrispondenza delle due estremità, ad ogni cambio di direzione o comunque al massimo ogni m. 20 di percorso, su 

ciascun cavo verrà collocato un cartellino di identificazione con scritta indelebile. L'esecuzione delle linee di energia in 

cavo sarà conforme alle Norme CEI 11-17 Fascicolo 558. Nei punti in cui le canalizzazioni attraverseranno 

compartimentazioni antincendio, dovrà essere confezionato un setto taglia fuoco con caratteristiche REI uguali a quelle 

della muratura utilizzando lastre, mastici ed accessori previsti per questo specifico impiego. 

Il sistema utilizzato dovrà essere certificato dal Ministero dell'Interno-CSE o da altro laboratorio riconosciuto. 

Canalizzazioni 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e salvaguardati 

meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati 

nella struttura edile ecc.   

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in materiale termoplastico serie 

leggera per i percorsi sotto intonaco, in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; il 

diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in 

esso contenuti. Il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in 

esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non 

deve essere inferiore a 10 mm; il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con 

minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere effettuate con 

raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi; ad ogni brusca deviazione 

resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale 

servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei conduttori devono essere 
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eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere 

costruite in modo che nelle condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare 

agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed 

essere apribile solo con attrezzo.  Le canalizzazioni esterne saranno realizzate con tubazioni in polietilene corrugato a 

doppia parete. Le tubazioni saranno poste ad una profondità minima di circa cm. 60 su uno scavo in trincea di larghezza 

circa cm. 40. Lo scavo sarà quindi riempito con materiale stabilizzato. I pozzetti di ispezione e raccordo che verranno 

impiegati saranno prefabbricati in cemento da comporre sul posto, con diramazioni a due o tre vie o a correre. I coperchi 

in ghisa, saranno del tipo normale o a riempimento per pavimentazioni pregiate. 

Apparecchiature di serie civile 

Il sistema di apparecchi di serie civile dovrà essere composto da elementi coordinati comprendenti: 

- scatola frutto in vista o da incasso in materiale isolante atta ad ospitare n.3 frutti; 

- possibilità di impiego di scatole a 4 o a 6 posti; 

- supporto porta apparecchi in resina a 3 posti; 

- possibilità di impiego di supporti porta apparecchi in resina a 4 o a 6 posti; 

- placche in resina per montaggio a scatto sui supporti sopra descritti, di diversi colori a scelta ed atte ad ospitare fino a 

n.3 frutti con l'eventuale impiego di copriforo; 

- possibilità di impiego di placche a n.4 o a 6 posti; 

- possibilità di futura sostituzione, da parte dell'Utente, delle placche standard in resina con altre placche ad incastro in 

resina di colore diverso o metalliche; 

- ampia scelta di frutti componibili; 

- Marchio Italiano di Qualità per tutti i componenti impiegati. 

La serie civile dovrà comprendere anche contenitori da parete ad uno o più posti, sia senza portello, con grado di 

protezione IP40, che con portello, con grado di protezione IP55. 

I contenitori da parete dovranno essere atti ad ospitare gli stessi frutti utilizzabili in combinazioni da incasso. 

Gruppi statici di continuità (ups) 

Caratteristiche tecniche 

 Ciascun gruppo avrà le seguenti caratteristiche generali: 

- Tensione ingresso/uscita: 400V 3F+N - 50 Hz;   

- Raddrizzatore: Dodecafase / ESAFASE;   

- Inverter a IGBT con trasformatore;   

- By-pass statico tempo zero;   

- By-pass manuale di manutenzione;   

- Controllo a microprocessore;   

- Sinottico a bordo macchina, LCD display multilingue per allarmi, misure e storico eventi;   

- Interfaccia RS 232 e porta a contatti standard (SNMP,RS 485 e USB opzionali);   

Il gruppo sarà completo di quadro per parallelo automatico degli stessi e by-pass con la rete esterna. Con il gruppo sarà 

fornita tutta la documentazione tecnica relativa e necessaria per la gestione e manutenzione del gruppo stesso, fra tale 

documentazione si elenca: - Schema elettrica unifilare;   

- Disegno di ingombro e di installazione del gruppo;   

- Elenco dei componenti installati con indicato n° di serie e costruttore;   

- Manuale di uso e manutenzione;   

- Ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Direzione lavori. 

Batterie corrente continua 

I gruppi statici di continuità saranno completi di batterie di tipo ermetico installate in armadio a se stante e collegato 

meccanicamente ed elettricamente al quadro dell’UPS. Le batterie sono installate all’interno dell’armadio in modo da 

garantire una agevole manutenzione e sostituzione in caso di avaria. Le batterie avranno autonomia non inferiore 10 

minuti. 

PROVE E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Generalità 

Gli impianti elettrici in corso di esecuzione e prima della loro messa in funzione, saranno sottoposti a controlli e prove 

che ne confermino la perfetta funzionalità e la rispondenza ai dati di progetto. 
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Le prove e le verifiche saranno condotte in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 64-8/6, 64-14 e dalle CEI EN 

60439-1, applicabili a quadri elettrici ed impianti, alle specifiche tecniche ed agli elaborati di progetto. 

Dovranno essere di norma effettuati i seguenti controlli sugli impianti eseguiti: 

−  esame a vista comprendente: 

• verifica qualitativa e quantitativa di conformità con i documenti di progetto ed eventuali varianti; 

• verifica dell'idoneità dei componenti all'ambiente di installazione; 

• verifica dell'esistenza di adeguate protezioni contro i contatti diretti; 

• verifiche in merito ai codici circolari utilizzati nei conduttori e loro connessioni; 

−  misura della resistenza di isolamento; 

−  misura della variazione di tensione da vuoto a carico; 

−  verifica delle continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 

−  misura della resistenza di terra; 

−  misura dell'impedenza dell'anello di guasto; 

−  verifica della sfilabilità dei conduttori; 

−  controllo del coordinamento e dell'intervento delle protezioni; 

−  verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione; 

−  prova d'intervento degli interruttori differenziali; 

−  prova del senso ciclico delle fasi e di polarità; 

−  misure di illuminamento secondo le prescrizioni di legge; 

−  controllo dello squilibrio fra le correnti di fase; 

−  prove funzionali di tutti i componenti dell'impianto ed in particolare per quanto riguarda comandi e sezionamenti 

di emergenza. 

Tutte le verifiche e prove saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore con strumenti ed apparecchiature di sua 

proprietà previa approvazione da parte della Direzione Lavori. 

L'Appaltatore fornirà alla Direzione Lavori le certificazioni di tutte le prove e misure su moduli appositi da sottoporre a 

preventiva approvazione. 

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati perché non conformi alle prescrizioni di legge ed alla 

presente specifica, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo che da parte dell'Appaltatore siano state 

eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. S'intende che, nonostante l'esito favorevole 

delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi 

in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia. 

Le prove che comportino la messa in tensione degli impianti saranno effettuate solo dopo il positivo esito dei controlli 

preliminari da eseguirsi su tutte le parti di impianto e dopo che siano stati messi in atto tutti gli accorgimenti per garantire 

la sicurezza di persone e cose. 

  

QUADRI ELETTRICI 

Controlli 

Sui quadri elettrici saranno eseguiti i seguenti controlli: 

−  Presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di processi di corrosione della struttura e degli accessori. 

−  Targa generale del quadro e della sbarra blindata. 

−  Targhettatura dei pannelli di alimentazione e dei servizi, congruenza delle diciture con i documenti di progetto. 

−  Messa a terra del quadro. 

−  Continuità della barra di terra interna al quadro, serraggio dei bulloni relativi, connessioni alla barra di terra, sia fisse 

sia scorrevoli, per la messa a terra delle parti mobili. 

−  Messa a terra dei secondari dei riduttori di misura e dei trasformatori ausiliari se previsto. 

−  Messa a terra delle armature e degli schermi di tutti i cavi collegati al quadro. 

−  Corretta esecuzione del collegamento a terra del neutro del trasformatore di alimentazione e della barra di terra del 

quadro. 

−  Impianto alimentazione e distribuzione tensioni per servizi ausiliari di comando, controllo e relativi organi di 

protezione. 

−  Rispondenza delle fasi. 

−  Presenza di polvere o altri materiali estranei all'interno del quadro. 
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−  Taratura dei relè di protezione in base ai documenti di progetto. 

−  Rapporti e prestazioni di eventuali riduttori di misura. 

−  Serraggio delle bullonature e delle derivazioni. 

−  Meccanismi di inserzione ed estrazione dei complessi estraibili e di tutti i relativi sistemi di blocco sia meccanici sia 

a chiave verificando contemporaneamente lo stato della eventuale lubrificazione e l'allineamento delle relative pinze 

di contatto. 

−  Tenuta degli sportelli di chiusura in accordo con il grado di protezione richiesto. 

−  Polarità delle connessioni dei secondari dei riduttori nel caso di collegamento a relè di protezione o misura il cui 

funzionamento sia legato ad un corretto collegamento delle fasi. 

−  Collegamenti dei cavi di potenza e di comando dal punto di vista elettrico e meccanico, terminazioni ed ancoraggi, 

contrassegni, qualità e serraggio dei capicorda. 

−  Etichettatura di tutti i componenti dei circuiti interni ed esterni al quadro. 

−  Stato delle connessioni e delle terminazioni dei cavi presso tutti gli organi di comando e supervisione esterni al 

quadro. 

  

Prove e Collaudi 

−  Misura della resistenza di isolamento della/e linea/e di alimentazione al quadro e dei relativi cavi ausiliari. 

−  Misura della resistenza di isolamento delle barre, inclusa quella del neutro. 

−  Misura della resistenza di isolamento di tutti i circuiti ausiliari. 

−  Misura della resistenza di isolamento degli interruttori di alimentazione. 

−  Prova in bianco di tutti i circuiti di comando e segnalazione. 

−  Prova dei circuiti di protezione simulando i relativi interventi. 

−  Controllo del funzionamento (applicando tensione e rilevando i relativi tempi di intervento) di tutti gli eventuali relè 

a tempo effettuandone la taratura. 

−  Controllo della rispondenza della sequenza delle fasi nei quadri a sistemi di barre multipli. 

−  Controllo dell'efficienza di tutti i sistemi di segnalazione e misura entrati in servizio. 

  

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Controlli 

−  Corretta installazione su ogni apparecchiatura degli organi di serraggio di coperchi e chiusure e degli organi di 

ancoraggio e/o sospensione. 

−  Presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di processi di corrosione. 

−  Qualità delle connessioni elettriche dal punto di vista meccanico ed elettrico. 

−  Corretta connessione a terra delle apparecchiature. 

−  Perfetto bloccaggio delle connessioni agli apparecchi attuate con presa/spina. 

−  Corretta contrassegnatura dei conduttori. 

−  Corretta siglatura degli apparecchi illuminanti di sicurezza e di segnaletica. 

−  Verifica negli organi di comando unipolari che l'interruzione sia operata sul conduttore di fase. 

−  Taratura degli organi di protezione di ogni circuito in base ai documenti di progetto. 

  

Prove e Collaudi 

−  Prova in bianco di tutti i circuiti di comando ed ausiliari sia locali sia remoti. 

−  Misura del valore della tensione disponibile ai morsetti della lampada più lontana in concomitanza con il valore della 

tensione di rete. 

−  Controllo nei sistemi di distribuzione polifasi, dell'equilibrio dei carichi sulle fasi a piena potenza ed eventuale 

correzione in caso di squilibri. 

−  Misura di illuminamento, luminanza e fattore di contrasto nei punti caratteristici dei diversi ambienti; le prove 

saranno eseguite in ore notturne con luxmetro elettronico, a circa l mt. di altezza in un punto baricentrico e significativo 

delle aree analizzate, possibilmente non influenzato da altre sorgenti luminose. 

CAVI ELETTRICI B.T. 

Prove di sfilabilità 

Si prende in esame un tratto di tubo compreso tra due cassette successive e si estrae un cavo in esso contenuto. 
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Si controlla quindi che il cavo si sia potuto estrarre con facilità e che ad estrazione avvenuta non si siano prodotti danni 

al rivestimento protettivo. 

Per la prova saranno scelti tratti non rettilinei. 

Verifica della resistenza di isolamento 

Va eseguita per i vari circuiti dell'impianto: 

−  fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse; 

−  fra ogni conduttore di fase e la terra; 

−  per tutte le parti di impianto comprese fra due organi di sezionamento successivi, e per quelle poste a valle 

dell'ultimo organo di sezionamento. 

Le prove saranno effettuate: 

− con tensione di circa 125V per verifiche su parti di impianto con tensione nominale inferiore o uguale a 50V; 

−  con tensione di circa 500V su parti di impianto con tensione nominale superiore a 50V. 

DOCUMENTAZIONE FINALE DEGLI IMPIANTI 

L’Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. i disegni costruttivi, le specifiche di materiali e apparecchiature, i certificati di 

collaudo, i manuali e le norme di manutenzione e conduzione di apparecchiature e impianti in versione finale come 

costruito (as-built). La documentazione grafica as-built dovrà essere consegnata in triplice copia cartacea, unitamente 

alla copia informatica in formato dwg e pdf su apposito supporto (Cd, o DVD). 

Manuale di uso e manutenzione, istruzioni 

Per quanto riguarda i manuali di uso e manutenzione / istruzioni per ciascun componente delle apparecchiature si 

rimanda agli specifici documenti “manuali di manutenzione”. Tale documentazione dovrà essere custodita, censita, 

rilegata e raccolta in appositi raccoglitori in forma cartacea, nonché in formato pdf su apposito supporto informatico 

(Cd, o DVD). 

LINEA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO 

Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori 

flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, 

CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FTG10 (O) M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su 

canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione. Sono inoltre comprese assistenze murarie 

incluso il ripristino delle caratteristiche REI di eventuali pareti attraversate. 

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nelle schede sopra riportate che si 

rendessero necessari, si seguiranno tutte le norme e le condizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche, ed in 

particolare quelle previste nel Codice appalti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), nel Capitolato generale d’appalto (D.M. 145/00 e 

s.m.i.) per quanto applicabile e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sarà cura dell’Appaltatore rispettare le sopracitate norme ed adottare tutti gli accorgimenti necessari per eseguire le 

opere a perfetta regola d’arte in conformità alle regole e norme tecniche costruttive esistenti, adoperando materiali di 

prima qualità, con caratteristiche idonee al loro impiego, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli contenuti nella 

PARTE SECONDA “Specificazione delle prescrizioni tecniche”, Capo 1–2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

nonché degli accorgimenti impartiti di volta in volta dalla Direzione dei lavori. 

 

2. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nelle schede sopra riportate che si 

rendessero necessari, si seguiranno tutte le norme e le condizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche, ed in 

particolare quelle previste nel Codice appalti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), nel Capitolato generale d’appalto (D.M. 145/00 e 

s.m.i.) per quanto applicabile e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Sarà cura dell’Appaltatore rispettare le sopracitate norme ed adottare tutti gli accorgimenti necessari per eseguire le 

opere a perfetta regola d’arte in conformità alle regole e norme tecniche costruttive esistenti, adoperando materiali di 

prima qualità, con caratteristiche idonee al loro impiego, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli contenuti nella 

PARTE SECONDA “Specificazione delle prescrizioni tecniche”, Capo 1–2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

nonché degli accorgimenti impartiti di volta in volta dalla Direzione dei lavori. 
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84. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nelle schede sopra riportate che si 

rendessero necessari, si seguiranno tutte le norme e le condizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche, ed in 

particolare quelle previste nel Codice appalti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.), nel Capitolato generale d’appalto (D.M. 145/00 e 

s.m.i.) per quanto applicabile e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sarà cura dell’Appaltatore rispettare le sopracitate norme ed adottare tutti gli accorgimenti necessari per eseguire le 

opere a perfetta regola d’arte in conformità alle regole e norme tecniche costruttive esistenti, adoperando materiali di 

prima qualità, con caratteristiche idonee al loro impiego, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli contenuti 

nella PARTE SECONDA “Specificazione delle prescrizioni tecniche”, Capo 1–2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

nonché degli accorgimenti impartiti di volta in volta dalla Direzione dei lavori. 

 


